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Uwaga: Ttumaczenie ma charakter pomocniczy.
W programie obowigzujg dokumenty w jezyku angielskim.

Wersja 3.0 zmieniona — styczen 2016 r.

A Wprowadzenie

Celem niniejszego podrecznika jest opisanie i wyjasnienie zasad dotyczgcych Programu
Interreg Region Morza Baftyckiego, zwanego dalej Programem, oraz udzielenie
wytycznych dotyczgcych wszystkich etapdw cyklu zycia projektu. Stanowi on gtéwny
dokument w odniesieniu do projektéw w ramach priorytetéw 1 Potencjat dla innowacji, 2
Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 3 Zréwnowazony transport i
priorytetu 4.1 Seed money.

Wymogi dotyczgce priorytetu 4.2 Koordynacja wspotpracy makroregionalnej
przedstawiono w odrebnym podreczniku.

Zasady okreslone w niniejszym podreczniku majg charakter obowigzkowy i stanowia
podstawowe zasady Programu. Opierajg sie one na przepisach europejskich oraz sg
ujednolicone z szeregiem transnarodowych programéw Interreg.

Podrecznik jest skierowany do wielu zainteresowanych stron zaangazowanych w rézne
etapy projektu. Wiodacy partnerzy i partnerzy projektu wraz z ich kontrolerami
pierwszego stopnia stanowig gtéwng grupe docelowg dokumentu. Informacje zawarte
w réznych rozdziatach mogg jednak nie by¢ w rownym stopniu istotne dla wszystkich.

Oczekuje sie, ze partnerzy wiodacy, ktdrzy ponoszg odpowiedzialnos¢ za wszystkie etapy
projektu, poczagwszy od jego opracowania a skoriczywszy na jego zamknieciu, zapoznajg
sie z o0golng trescia podrecznika. Ponadto partnerzy wiodgcy powinni korzystaé
z podrecznika w celach informacyjnych oraz powinni przekazywa¢ informacje partnerom
projektu, aby zapewnié jego sprawng i poprawng realizacje na wszystkich poziomach.

Rozdziat B, rozdziat C, rozdziat F, rozdziat G, rozdziat H, rozdziat | oraz rozdziat K sg
niezwykle istotne dla partneréow projektu. Wszyscy partnerzy powinni przyswoi¢ sobie
informacje zawarte w tych rozdziatach.

Kontrolerzy pierwszego stopnia (KPS) stanowig kolejng waing grupe docelowg
dokumentu. Pomysina realizacja projektu zalezy nie tylko od tego, czy partnerzy projektu
posiadajg petne informacje, gdyz rola ich kontroleréw pierwszego stopnia w interpretacji
i zrozumieniu zasad Programu jest rownie wazna. Aby to osiggna¢, kontrolerzy powinni
zapoznac sie co najmniej z rozdziatem F, rozdziatem G i rozdziatem I.

Powyisze zalecenie ma pomédc uzytkownikom w uporzagdkowanym korzystaniu
z podrecznika i jego czytaniu. Zalecenia dotyczgce wybranych rozdziatéw mogg jednak by¢
rozbudowane zgodnie z potrzebami czytelnikdw.
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Wykaz skrétow

IA —instytucja audytowa

CP — program wspotpracy

EIS — Europejski Instrument Sasiedztwa (ang. ENI)

EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KPS — kontrola pierwszego stopnia/kontroler pierwszego stopnia (ang. FLC)
IB.SH — Bank Inwestycyjny Szlezwika-Holsztynu

PWI — prawa witasnosci intelektualnej

WS — wspdlny sekretariat

IZ — instytucja zarzadzajaca

PCz — panistwo cztonkowskie

KM — komitet monitorujgcy

KPK — Krajowy Punkt Kontaktowy

KOP/LDH — Koordynator Obszardow Priorytetowych/Lider Dziatan Horyzontalnych
Program — Program Interreg Region Morza Battyckiego

ADS — audyt(or) drugiego stopnia (ang. SLA)

PP — pakiet prac

GoA — grupa audytoréow

PW — partner wiodacy projektu

PP — partner projektu
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Glosariusz

Dziatanie — element pakietu prac, ktérego skutkiem moze lub nie moze by¢ produkt.

Kwota zadeklarowana — wydatki poniesione i optacone (lub obliczone na podstawie
wariantéw kosztéw uproszczonych) przez partnera projektu w zwigzku z realizacjg
projektu, zgtoszone do refundacji w ramach Programu.

Kwota zweryfikowana — wydatki skontrolowane przez KPS i zawarte w Swiadectwie KPS.

Pakiet aplikacyjny — zbiér wszystkich dokumentéw niezbednych przy sktadaniu wniosku
o finansowanie.

Sciezka audytu — odpowiednia $ciezka audytu gwarantuje, ze prowadzone zapisy
ksiegowe oraz dokumenty uzupetniajgce przechowywane przez instytucje certyfikujace,
instytucje zarzadzajgce, instytucje posredniczgce i partnerdw projektu, umozliwiajg
przesledzenie wydatkéw. Szczegétowe minimalne wymogi dotyczace Sciezki audytu
okreslono w wersji roboczej FICHE 29, sekcja ll, art. 26.

Wspotfinansowanie — wsparcie finansowe w ramach programu udzielone na rzecz
projektu.

Poziom wspoéifinansowania — procent majacy zastosowanie do wydatkéw
kwalifikowalnych projektu i kazdego indywidualnego partnera, dajagcy kwote uzyskanego
wspotfinansowania.

Whktad — czes¢ odpowiadajgca wspotfinansowaniu programu wnoszona przez partnerdw.
W zaleznosci od statusu prawnego partneréw, wktad moze by¢ publiczny lub prywatny.

Kontrola — wszelkie srodki podjete w celu zapewnienia wystarczajgcej pewnosci odnosnie
do skutecznosci, wydajnosci i oszczednosci projektéw. Ponadto kontrola powinna
przyczyniaé sie do wiarygodnosci sprawozdawczosci, zabezpieczenia mienia i informacji,
zapobiegania, wykrywania i korygowania naduzy¢ finansowych i nieprawidtowosci oraz
ich dziatan nastepczych. Kontrola powinna zapewnia¢ odpowiednie zarzgdzanie ryzykiem
w zakresie zgodnosci z prawem i prawidtowosci podstawowych transakcji, uwzgledniajgc
wieloletni charakter programoéw, jak réwniez charakter przedmiotowych ptatnosci.
Kontrole mogg obejmowac rézne formy weryfikacji.

Koszty poniesione — koszty skumulowane w zwigzku z realizacjg dziatan w ramach
projektu ujete w bilansie organizacji partnerskiej jako zobowigzania do czasu ich sptaty.
Koszty poniesione mogg obejmowac zaréwno koszty bezposrednie, jak i posrednie.

Publikacja defensywna - strategia wykorzystywana w odniesieniu do witasnosci
intelektualnej. Polega na publicznym ujawnieniu innowacji lub wynalazkéw (np. produktu,
metody) poprzez publikacje ich opisu i/lub ilustracji, aby zapobiec uzyskaniu przez osoby
trzecie praw do wiasnosci intelektualnej. Opis i/lub ilustracja powinny zawiera¢ taka ilos¢
szczegbdtdw dotyczacych funkcjonowania lub wdrazania innowacji lub wynalazku, ktdra
pozwoli na ich wykorzystanie lub zastosowanie przez specjaliste z danej branzy, z
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pominieciem zbednych eksperymentéw.

Amortyzacja — bezgotéwkowe koszty obnizajgce wartos¢ aktywédw wraz z uptywem czasu.
Catkowita cena nabycia sprzetu jest kwalifikowalna jedynie, gdy jest on wykorzystywany
wytgcznie na potrzeby projektu w trakcie catego cyklu Zzycia projektu w ujeciu
ekonomicznym i w czasie jego amortyzacji. W przeciwnym razie amortyzacja moze by¢
kwalifikowalna, pod warunkiem ze jest obliczona przy uwzglednieniu stopnia
wykorzystania danego elementu w ramach projektu i okresu trwania projektu.

Trwatos$é — trwatos¢ wynikow i produktéw projektu odnosi sie do dtugotrwatego efektu
osiggnied projektu utrzymujgcego sie po zakonczeniu realizacji projektu.

Kwalifikowalnos¢ partneréw projektu — Jezeli proponowany partner projektu spetnia
kryteria prawne wymienione w punkcie C.1.2, spetnia odpowiednie wymagania (m. in. nie
jest przedsiebiorstwem znajdujgcym sie w trudnej sytuacji) i jest osobg prawng, pod
wzgledem technicznym kwalifikuje sie on do finansowania. W praktyce partner projektu
kwalifikuje sie do finansowania po zatwierdzeniu projektu, pod warunkiem, ze
odpowiednie organy krajowe podpisaty umowe dotyczagcy systemdéw zarzadzania,
finanséw i kontroli w ramach Programu lub podobna.

Réwnowaina wartos¢ dowodowa — faktury i inne dokumenty rdédwnowazne
z fakturami stosowane jako dowody potwierdzajgce poniesienie wydatkéw (np. przez
partnerow projektu). W przypadku gdy nie jest dostepna faktura dokumentujgca wydatki,
partnerzy projektu muszg dostarczy¢ dokumenty ksiegowe o réwnowaznej wartosci
dowodowej. W odniesieniu do standardowej skali stawek jednostkowych, kwot
ryczattowych, stawek ryczattowych (zob. art. 67 ust. 1 i art. 68 rozporzadzenia w sprawie
wspolnych przepisow ) i wktadéw rzeczowych (art. 69 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie
wspolnych przepiséw ) nie jest konieczne dostarczenie udokumentowania wydatkow.

Okres realizacji — okres w ktorym nalezy dokonac wydatkéw dotyczgcych projektu w celu
uwzglednienia ich przy refundacji z funduszy programu.

Wiasnos¢ intelektualna — oznacza rodzaj wtasnosci, ktéry dotyczy twordw ludzkiego
umystu (intelektu). Obejmuje np. patenty, prawa autorskie i pokrewne, znaki towarowe,
know-how, tajemnice handlowe, projekty przemystowe, projekty, rysunki, sprawozdania,
metody badawczo-rozwojowe, udokumentowane dane oraz opisy wynalazkdéw i odkryé.

Prawa wtasnosci intelektualnej (PWI) — prawo regulujgce zasady ochrony twdrczosci
ludzkiego umystu (intelektu). Zazwyczaj dzielone jest na dwie kategorie: Prawo witasnosci
przemystowej (np. patenty, znaki towarowe, projekty przemystowe, oznaczenia
geograficzne) oraz Prawo autorskie i prawa pokrewne (np. prawa autorow/tworcow).

Panstwa cztonkowskie — panstwa cztonkowskie UE

Wielopoziomowe zarzgdzanie — oznacza wspotprace zaréwno w uktadzie pionowym
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miedzy jednostkami rdéznych szczebli administracji, jak i horyzontalnym miedzy
podmiotami rzadowymi i pozarzgdowymi tego samego poziomu.

Osoba fizyczna — osoba, cztowiek, w odrdznieniu od przedsiebiorstwa i osoby prawne;j,
ktérg moze by¢ organizacja prywatna (tj. jednostka gospodarcza) lub publiczna (tj. rzad).

Panstwa uczestniczagce — panstwa biorgce udziat w programie, wymienione w Programie
wspdtpracy (osiem panstw cztonkowskich i trzy kraje partnerskie)

Cel szczegotowy projektu — konkretny opis zamierzen projektu, ktére majg zostac
zrealizowane. Ocene realizacji celu mozna przeprowadzi¢ na zakonczenie projektu.

Koszty rzeczywiste — wydatki rzeczywiscie poniesione i optacone, udokumentowane
fakturami lub innymi dokumentami o réwnowaznej wartosci dowodowej.

Okres sprawozdawczy — wyznaczony okres czasu podczas cyklu zycia projektu;
realizowane dziatania oraz koszty poniesione i optacone (o ile warianty kosztow
uproszczonych majg zastosowanie) w okresie sprawozdawczym przedstawia sie
w sprawozdaniu z postepu prac i s3 one wspotfinansowane w ramach programu.

Warianty kosztéw uproszczonych — warianty kosztdw uproszczonych bazujg na kosztach
szacunkowych i sg ustalane na podstawie rzetelnych, sprawiedliwych i weryfikowalnych
metod obliczed lub s3 ustanawiane przez przepisy poszczegdlnych funduszy.
Zastosowanie kosztéw uproszczonych oznacza odejscie od metody polegajgcej na
$ledzeniu kazdego euro ze wspoétfinansowanych wydatkéw na podstawie poszczegdlnych
dokumentéw potwierdzajgcych.

Standardowa skala kosztéw jednostkowych — jest jednym z rodzajéw wariantdw kosztéw
uproszczonych. Standardowa skala kosztéw jednostkowych sktada sie z wczesnigj
okreslonej ceny standardowej, ktéra ma zastosowanie do pewnego rodzaju wydatkdw.
Kwalifikowalne wydatki oblicza sie mnozgc koszt standardowy przez liczbe jednostek.
Standardowe skale kosztéw jednostkowych obejmujg przyblizenia kosztéw oraz sg
okreslane na podstawie rzetelnych, sprawiedliwych i weryfikowalnych metod obliczen.

Stan wiedzy — termin prawny opisujgcy catoksztatt publicznie ujawnionych informacji
zwigzanych z innowacjg lub wynalazkiem wystepujgcych w dowolnej formie
(np. publikacje, dokumenty, artykuty prasowe, powszechnie znane, sprzedawane lub
uzywane urzadzenia itp.) oraz w dowolnym miejscu (w granicach panstwa lub poza nimi)
przed datg pierwszenstwa tzn. datg wypetnienia pierwszego wniosku patentowego
w dowolnym miejscu na $wiecie (zazwyczaj w urzedzie patentowym kraju, z ktdérego
pochodzi wnioskodawca). Ujawnione informacje muszg by¢ wystarczajace, aby przecietny
pracownik z danej branzy moégt wykorzysta¢ lub zastosowa¢ dang koncepcje,
z pominieciem zbednych eksperymentow. Po opublikowaniu takich informacji nie s3
mozliwe roszczenia praw do witasnosci intelektualnej w tym zakresie.

Umowa o dofinansowanie — jest to umowa o udzielenie dotacji miedzy instytucjg
zamawiajgcg (instytucjg zarzgdzajacg) a partnerem wiodgcym.

Catkowity budiet — catkowity budzet projektu jest ustalany na podstawie kosztow
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planowanych przez wszystkich partneréw projektu we wniosku.

Catkowity budzet kwalifikowalny — catkowity budzet kwalifikowalny oznacza catkowity
budzet projektu podlegajgcy dofinansowaniu w ramach programu. We wniosku oblicza sie
go na podstawie catkowitego budzetu, z wytgczeniem potencjalnego dochodu netto
projektu.

Catkowite wydatki — wszystkie wydatki poniesione i optacone (lub obliczone na
podstawie wariantdw kosztéw uproszczonych) przez partnerdw projektu w zwigzku
z realizacjg dziatan w ramach projektu.

Catkowite wydatki kwalifikowalne — stanowig sume catkowitych wydatkéw zgodng
z przepisami UE, zasadami programu i przepisami krajowymi i w zwigzku z tym kwalifikujg
sie do wspoétfinansowania w ramach programu. Catkowite wydatki kwalifikowalne sg
obliczane w sprawozdaniu z postepu prac na podstawie catkowitych wydatkéw,
z wytgczeniem dochodu netto uzyskanego z projektu.

Unijna czes¢ obszaru objetego programem — cze$é obszaru geograficznego objetego
programem, obejmujgca terytorium UE. W przypadku niektdrych programéw obszar
objety programem moze réwniez obejmowac terytoria panstw trzecich (np. Norwegii,
Szwajcarii itp.) i w zwigzku z tym moze znajdowac sie poza unijng czescig obszaru
objetego programem.

Stosunek poniesionych kosztéw do otrzymanych wynikéw (ang. value for money) —
termin odnoszacy sie do oceny tego, czy wydatkowane srodki przynoszg wystarczajgce
efekty.

Weryfikacja — Srodki podjete przez 1Z/WS lub KPS w celu zapewnienia dostawy
wspotfinansowanych produktéw i ustug oraz pokrycia zadeklarowanych wydatkow,
a takze ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, programem operacyjnym
i warunkami dotyczacymi wsparcia projektu (art. 125 ust. 4 lit. a) rozporzadzenia
w sprawie wspdélnych przepisdw oraz art. 23 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie europejskiej
wspotpracy terytorialnej).

Pakiet prac — zbidr dziatan w ramach projektu majgcych na celu osiggniecie gtéwnych
produktow projektu.

B Informacje ogolne na temat Programu Interreg Region Morza
Battyckiego

B.1 Ogdlne cele

Celem ogélnym Programu jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego
i wspotpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostepnego i zrownowazonego
regionu Morza Battyckiego. Program wspiera transnarodowg wspétprace i integracje
poprzez projekty dotyczgce wspdlnych kluczowych wyzwan i szans dla regionu. Jego
warto$¢ dodang stanowi transnarodowy wymiar wspieranych dziatan i inwestycji.
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Program wykorzystuje mozliwosci i zajmuje sie kwestiami, z ktérymi poszczegdlne
panstwa nie sg w stanie (w wystarczajagcym stopniu) uporac sie samodzielnie i ktore
wymagajg wspolnej reakcji partneréw z kilku panstw regionu Morza Battyckiego.

Program generuje efekt mnoznikowy dla rozwoju regionalnego dzieki inwestycjom
w zdolnosci instytucjonalne grup docelowych Programu. Wiekszy potencjat
instytucjonalny w kontekscie Programu jest rozumiany w nastepujacy sposéb:

e zwiekszony poziom zinstytucjonalizowanej wiedzy i kompetenc;ji;

e sprawniejsze struktury zarzgdzania i struktura organizacyjna;

e bardziej efektywne wykorzystywanie zasobéw ludzkich i zasobdéw
technicznych (baz danych, rozwigzan technicznych, infrastruktury itd.);

e wieksza umiejetnos¢ przyciggania nowych zasobéw finansowych; oraz

e zwiekszona zdolnos¢ do dziatania w Srodowisku transnarodowym.

Oczekuje sie, ze projekty przyczynig sie do budowania potencjatu instytucjonalnego.
Ich wktad w budowanie zdolnosci bedzie monitorowany za pomoca systemu wskaznikow
pomiaru osiggnieé Programu.

B.1.1 Priorytety Programu

Program dzieli sie na cztery osie priorytetowe dotyczgce kluczowych wyzwan
transnarodowych i mozliwosci regionu Morza Battyckiego:

1. Potencjat dla innowacji

2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

3. Zréwnowazony transport

4. Zdolno$¢ instytucjonalna w zakresie wspotpracy makroregionalnej

Wszystkie cztery priorytety pokrdétce opisano ponizej. Szczegdtowy orientacyjny opis
finansowanych dziatan mozna znalez¢ w programie wspotpracy.

B.1.1.1 Priorytet 1, Potencjat dla innowacji”

Priorytet 1 ,Potencjat dla innowac;ji” jest poswiecony dziataniom wzmacniajgcym zdolnos$é
regionu Morza Battyckiego do tworzenia innowacji i wprowadzania ich na rynek. Tym
samym w ramach Programu zacheca sie do eksperymentowania z nowymi podejsciami
i rozwigzaniami, ktére zostang przetestowane w praktyce w ramach dziatan pilotazowych.
Ponadto celem priorytetu jest zwiekszenie zdolnosci sektora publicznego w zakresie
stymulowania innowacji i zachecanie MSP do wprowadzania innowacyjnych rozwiazan.
Pod wzgledem tematycznym w ramach danego priorytetu nacisk ktadzie sie m.in. na
wykorzystanie potencjatu istniejgcych i planowanych infrastruktur badan i innowacji.
Dodatkowo priorytet wspiera budowanie zdolnosci w zakresie strategii inteligentnej
specjalizacji i realizacje tych strategii np. w ramach dziatan testowych i pilotazowych.
Ponadto priorytet zapewnia wsparcie w zakresie innowacji nietechnologicznych.
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Cele szczegétowe zwigzane z priorytetem 1:

e Cel szczegotowy 1.1 ,Infrastruktura badan i innowacji”: Wspieranie wdrazania
innowacji przez rynek w oparciu o zwiekszony potencjat infrastruktury badan i
innowacji oraz jej uzytkownikow

e Cel szczegétowy 1.2 ,Inteligentna specjalizacja”: Zwiekszenie szans na rozwdj w
oparciu o wiekszy potencjat podmiotdw z sektora innowacji
w zakresie stosowania podejscia inteligentnej specjalizacji

® (el szczegétowy 1.3, Innowacje nietechnologiczne”: Wspieranie efektywnosci regionu
Morza Battyckiego w zakresie innowacji nietechnologicznych w oparciu o wiekszy
potencjat uczestnikdw procesu innowacji

B.1.1.2 Priorytet 2 , Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”

W ramach priorytetu 2 ,Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” wspiera sie
wspotprace transnarodowg, wzmacniajgc zdolnosci organdw publicznych i praktykéw
w celu zapewnienia lepszego stanu srodowiska wdd regionu Morza Battyckiego oraz
wzmocnienia zasobooszczednego wzrostu. Pomoze to w rozwoju zintegrowanego
podejscia do redukcji tadunkéw substancji biogennych i zmniejszenia zrzutéw substancji
niebezpiecznych do Morza Battyckiego i regionalnych wéd $rédlgdowych. Ponadto
w ramach priorytetu wspiera sie proces rozwoju i badania modeli zarzadzania
i finansowania oraz rozwigzan technologicznych w zakresie wytwarzania i dystrybucji
energii odnawialnej oraz zwiekszania efektywnosci energetycznej. Co wiecej celem
priorytetu jest wzmocnienie zrownowazonego i zasobooszczednego niebieskiego wzrostu
w regionie Morza Battyckiego.

Cele szczeg6towe zwigzane z priorytetem 2:

e Cel szczegétowy 2.1 ,,Czyste wody”: Zwiekszenie efektywnosci gospodarki wodnej w
zakresie redukcji naptywow substancji biogennych i zmniejszenia zrzutéw substancji
niebezpiecznych do Morza Battyckiego i wdd regionalnych w oparciu o zwiekszone
zdolnosci podmiotdow publicznych i prywatnych zajmujgcych sie problematyka jakosci
wody

e Cel szczegétowy 2.2 ,Energia odnawialna”: Zwiekszenie produkcji i wykorzystania
zréownowazonych odnawialnych Zrodet energii w oparciu o wiekszy potencjat sektorow
publicznego i prywatnego uczestniczacych w planowaniu
i dostarczaniu energii

e Cel szczegotowy 2.3 , Efektywnos¢ energetyczna”: Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej w oparciu o wiekszy potencjat sektoréw publicznego
i prywatnego uczestniczagcych w planowaniu energii

® (el szczegétowy 2.4 ,,Zasobooszczedny niebieski wzrost”: Promowanie
zrbwnowazonego niebieskiego wzrostu przy oszczednym gospodarowaniu zasobami w
oparciu o wiekszy potencjat organdéw publicznych i praktykéow w sektorach niebieskiej
gospodarki

B.1.1.3 Priorytet 3 ,,Zrownowazony transport”

Priorytet 3 ,Zréwnowazony transport” obejmuje Srodki stuzgce budowaniu zdolnosci,
zapewniajgce bardziej zrownowazone rozwigzania w dziedzinie transportu w regionie.
W szczegdlnosci celem priorytetu jest lepsze potgczenie drugorzednych i trzeciorzednych
sieci i weztdw transportowych w regionie Morza Battyckiego z sieciami bazowymi.
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Ponadto priorytet jest ukierunkowany na poprawe dostepnosci obszaréw odlegtych, ktére
charakteryzuja sie deficytem w zakresie dostepnosci, oraz obszaréw dotknietych
zmianami demograficznymi do osrodkéw miejskich, administracyjnych i gospodarczych.
Ze wzgledu na znaczenie transportu morskiego dla regionu, celem priorytetu jest réwniez
poprawa bezpieczernstwa morskiego i zeglugi przyjaznej srodowisku. Ponadto w ramach
priorytetu szczegdlny nacisk ktadzie sie na obszary miejskie w regionie Morza Battyckiego
w celu zwiekszenia mobilnosci przyjaznej srodowisku.

Cele szczegétowe zwigzane z priorytetem 3:

e Cel szczegétowy 3.1 ,Interoperacyjnosc transportu”: Zwiekszenie efektywnosci
transportu towarowego i pasazerskiego w potgczeniach pdétnoc-potudnie i wschod-
zachod w oparciu o wiekszy potencjat podmiotéw z sektora transportu

e Cel szczegétowy 3.2 ,,Dostepnosc obszarow odlegtych i dotknietych zmianami
demograficznymi”: Poprawa dostepnosci najbardziej odlegtych obszaréw i regionéw,
na ktorych dostepnosé majg wptyw zmiany demograficzne w oparciu o wiekszy
potencjat podmiotow z sektora transportu

e Cel szczegotowy 3.3 ,,Bezpieczenistwo morskie”: Poprawa bezpieczerstwa morskiego
i ochrony w oparciu o zaawansowany potencjat podmiotéw z sektora gospodarki
morskiej

e  Cel szczegotowy 3.4 ,Zegluga przyjazna dla $rodowiska”: Wspieranie ekologicznej
zeglugi w oparciu o wiekszy potencjat podmiotéw z sektora gospodarki morskiej

® (el szczegétowy 3.5 ,,Mobilnos¢ miejska przyjazna dla sSrodowiska”: Wspieranie
ekologicznych systemdw transportu na obszarach miejskich w oparciu o wiekszy
potencjat podmiotdw z sektora transportu miejskiego

R4

B.1.1.4 Priorytet 4 ,Zdolnos¢ instytucjonalna w zakresie wspétpracy makroregionalnej

Priorytet 4 ,Zdolnos¢ instytucjonalna w zakresie wspotpracy makroregionalnej” jest
poswiecony dziataniom wzmacniajgcym realizacje strategii Unii Europejskiej dla regionu
Morza Battyckiego (SUE RMB) oraz realizacje wspdlnych priorytetéw SUE RMB i strategii
regionalnych krajow partnerskich. Po pierwsze srodki seed money zostang zapewnione
w celu przygotowania projektdw o znaczeniu strategicznym dla SUE RMB, ktére zostang
sfinansowane z réznych Zrédet dostepnych w regionie. Po drugie Koordynatorzy
Obszaréw Priorytetowych (KOP), Liderzy Dziatan Horyzontalnych (LDH) i Krajowe Punkty
Kontaktowe (KPK) otrzymajg wsparcie w zakresie koordynacji dziatan transnarodowych
oraz w osigganiu celéw i zatozerh SUE RMB. Ponadto w ramach Programu wspoétfinansuje
sie ogdlne dziatania w zakresie wsparcia i komunikacji zwigzane z realizacjag SUE RMB.

Cele szczegétowe zwigzane z priorytetem 4:
e Cel szczegotowy 4.1 ,Seed money”: Zwiekszenie potencjatu w zakresie wspoétpracy
transnarodowej przy realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego
oraz wspotpracy z krajami partnerskimi w zakresie wspdlnych priorytetow

® (Cel szczegétowy 4.2 , Koordynacja wspotpracy makroregionalnej”: Zwiekszenie
zdolnosci instytucji publicznych i organizacji panbattyckich w zakresie koordynacji
transnarodowej przy realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego
oraz umozliwieniu realizacji priorytetéw wspodlnych z krajami partnerskimi
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B.2 Typy projektow

Gtéwnym typem projektu w ramach Programu jest projekt standardowy. Wiekszosc¢
projektéw jest wspoétfinansowana ze srodkdw w ramach Programu. W odniesieniu do
projektéw standardowych zastosowanie ma dwuetapowa procedura sktadania wnioskow.
W pierwszym etapie wnioskodawcy wiodgacy proszeni sg o ztozenie koncepcji projektu,
zawierajgcej krotki jego opis. W drugim etapie jedynie te partnerstwa, ktérych koncepcje
zostaty wstepnie wybrane w pierwszym etapie, zaprasza sie do ztozenia kompletnego
whniosku projektowego. W rozdziale D.1 szczegdétowo opisano dwa etapy procedury
sktadania wnioskéw oraz wymogi programowe w odniesieniu do projektow
standardowych.

W celu wzmocnienia rezultatéw projektéw w ramach Programu, projektom oferuje sie
dwa nowe instrumenty — faza rozszerzenia i taczenie projektow w klastry. W rozdziatach
D.2 i D.3 szczegétowo opisano wymogi dotyczgce fazy rozszerzenia projektéw i tgczenia
ich w klastry.

Faza rozszerzenia stuzy weryfikacji rezultatow zakornczonych projektéw pod wzgledem
praktycznego zastosowania lub w celu realizacji inwestycji.

Instrument tgczenia projektéw w klastry utatwia dalsze wykorzystanie wynikdéw
trwajacych projektow i zwiekszenie ich widocznosci. W zwigzku z tym klastry projektéw
tworzone sg jako grupy projektéw wspdtpracujacych z innymi organizacjami w RMB
w okreslonych dziedzinach tematycznych.

Ponadto w ramach Programu zapewnia sie wsparcie w zakresie przygotowywania
projektow o znaczeniu strategicznym dla Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza
Battyckiego, ktdre zostang sfinansowane z réznych zrodet dostepnych w regionie. Wiecej
informacji znalez¢é mozna w rozdziale J niniejszego podrecznika.

B.3 Ramy prawne

Program opracowano zgodnie z celem wspodtpracy terytorialnej Unii Europejskie;j.
W praktyce, Program stanowi pofgczenie dofinansowania z funduszy strukturalnych
UE/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i norweskiego finansowania
krajowego oraz funduszy zewnetrznych UE/Europejskiego Instrumentu Sasiedztwa (ENI)®.
Program bedzie zarzadzany zgodnie z przepisami dotyczgcymi funduszy strukturalnych
EFRR.

W odniesieniu do projektéw ma generalnie zastosowanie szereg zasad i wymogow
o nastepujacej hierarchii:

1. przepisy UE, o ktérych mowa ponizej,

Finansowanie EIS dla Biatorusi i Rosji jest uzaleznione od podpisania porozumien finansowych zwigzanych z udziatem
tych panstw w programie

interreg-baltic.eu 16



interreg |EEj

Baltic Sea Region :oes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

2. program wspotpracy, o ktérym mowa ponize;j,

3. podrecznik programu, informacje we wniosku i inne wytyczne dotyczace
projektu,

4. przepisy krajowe,
5. przepisy lokalne lub regionalne, oraz
6. zasady iregulacje instytucjonalne.

Hierarchia zasad okres$la pierwszenstwo stosowania przepisow UE. W przypadku gdy
w przepisach UE nie okreslono zadnych postanowien lub postanowien szczegdtowych,
ustanawia sie odpowiednie zasady programu. Przepisy krajowe, regionalne lub lokalne
oraz zasady instytucjonalne maja zastosowanie tylko wtedy, gdy okreslone kwestie nie sg
regulowane ani przepisami UE ani zasadami programu.

Ramy prawne obejmuja:

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarédw Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) nr
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepiséw szczegdlnych dotyczacych celu
»lnwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006,

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) nr
1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepiséw
szczegdtowych dotyczgcych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach celu ,,Europejska wspodtpraca terytorialna”,

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE,
EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie zasad
finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002,

e akty wykonawcze i delegowane przyjete zgodnie z powyzszymi
rozporzadzeniami,

e dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania
zamowien publicznych,

® Program wspotpracy — Program ,,Interreg Region Morza Battyckiego na
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lata 2014-2020" (nr CCI 2014TC16M5TNOO01) — zwany dalej
»,Programem”,
e decyzje Komisji Europejskiej zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporzadzenia
w sprawie wspdlnych przepiséw dotyczgcy zatwierdzenia Programu
(decyzja nr C(2014) 10146 z dnia 18 grudnia 2014 r.
W ramach powyzszego wykazu wymieniono wiekszo$¢ stosownych przepiséw, ale nie jest
on wyczerpujacy.

B.4 Obszar objety Programem

W zakres obszaru objetego Programem wchodzi 11 panstw. Obejmuje on nastepujace
panstwa cztonkowskie UE:

Dania: cate panstwo,

Estonia: cate panistwo,

Finlandia: cate panstwo,

Niemcy: kraje zwigzkowe (landy): Berlin, Brandenburgia, Brema,
Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn oraz
Dolna Saksonia (tylko region Liineburga w obszarze NUTS Il),
totwa: cate panstwo,

Litwa: cate panstwo,

Polska: cate panistwo,

Szwecja: cate panstwo.

Dodatkowo w Programie biorg udziat trzy kraje partnerskie spoza UE:

e Biatorus: cate panstwo,

e Norwegia: cate panistwo,

e Rosja: Sankt Petersburg, obwdd archangielski, obwdd wotogodzki,
obwdd kaliningradzki, Republika Karelii, Republika Komi, obwéd
leningradzki, obwdd murmanski, Nieniecki Okreg Autonomiczny, obwadd
nowogrodzki, obwdd pskowski.

Norwegia bedzie uczestniczy¢é w Programie z wtasnym finansowaniem. Udziat Biatorusi
i Rosji zaplanowano na podstawie finansowania ze srodkéw Europejskiego Instrumentu
Sasiedztwa (ENI), ale szczegbétowe przepisy wykonawcze nadal sg przedmiotem dyskusji.

B.5 Budzet Programu i wspétfinansowanie

Catkowite wspodtfinansowanie ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), w tym osi priorytetowej 5 Pomoc techniczna, wynosi 263,8 min
EUR. Norwegia przeznaczyta 6 min EUR finansowania krajowego na rzecz Programu
z przeznaczeniem dla partnerdw projektu z Norwegii oraz na o$ priorytetowg 5 Pomoc
techniczna. Kwota wspoéifinansowania przekazana na rzecz Programu ze S$rodkow
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Europejskiego Instrumentu Sgsiedztwa (EIS) z przeznaczeniem na udziat partnerow
z Biatorusi i Rosji zostanie okreslona w pdzniejszym czasie.

Tabela 1: Alokacja z EFRR i funduszy norweskich na rzecz Programu z przeznaczeniem na priorytety 1—4

Priorytet EFRR Fundusze norweskie*
(w min EUR) (w min EUR)

1. Potencjat dla innowacji 84,4 5,5
2. Efektywne gospodarowanie 84,4

zasobami naturalnymi

3. Zrownowazony transport 66,0

4. Zdolnos¢ instytucjonalna w 13,2

zakresie wspotpracy
makroregionalnej

* W przypadku funduszy norweskich wigzqca alokacja dla poszczegdlnych priorytetéw nie
zostata okreslona.

Partnerzy projektu muszg zapewnié¢ wktad witasny, aby otrzymaé wspétfinansowanie
w ramach Programu. Poziom tego wktadu jest réiny w zaleznosci od panstwa
i wykorzystanych funduszy.

Partnerzy z Danii, Finlandii, Niemiec i Szwecji sg uprawnieni do otrzymania do 75%
wspotfinansowania ze sSrodkdéw EFRR, a partnerzy z Estonii, totwy, Litwy i Polski — do 85%
wspotfinansowania ze srodkéw EFRR. Partnerzy z Norwegii otrzymajg do 50%
wspotfinansowania ze srodkdw norweskiego finansowania krajowego. Zasady
finansowania dla partnerdéw z Biatorusi i Rosji zostang zdefiniowane w pdzZniejszym czasie.

Partnerzy projektu ze wszystkich panstw objetych Programem w ramach priorytetu 4
mogq otrzymac¢ do 85% wspotfinansowania ze srodkow zaréwno EFRR, jak i norweskiego
finansowania krajowego.

Ponadto partnerzy projektu z paniistw spoza Unii wchodzgcych w zakres obszaru objetego
Programem mogg otrzymywac¢ do 75% wspodtfinansowania ze srodkéw EFRR. Dalsze
szczegbdtowe informacje na temat warunkow udziatu tego typu partneréw przedstawiono
w rozdziale C.1.4.

Poziomy wspoifinansowania nizsze niz te okreslone powyzej mozina zastosowac
w przypadku dziatan wigzacych sie z pomoca publiczng. Szczegétowe informacje na temat
zasad pomocy publicznej w ramach Programu oraz powigzanych z nig poziomoéw
wspotfinansowania znajdujg sie w rozdziale F.1.4.

B.6 Zasady horyzontalne

Zrownowazony rozwdj, rowne szanse i niedyskryminacja, a takze rownos¢ kobiet
i mezczyzn, sg trzema gtéwnymi zasadami horyzontalnymi, ktére stanowg integralng czes¢
polityki UE i Programu. Projekty objete wsparciem majg na celu promowanie tych zasad
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zawsze wtedy, gdy jest to mozliwe.

W praktyce dziatania, produkty i rezultaty projektdw powinny stanowié¢ odzwierciedlenie
zasad horyzontalnych dotyczacych zréwnowazonego rozwoju, réwnych szans
i niedyskryminacji, a takze rownosci kobiet i mezczyzn. W ramach projektéw nalezy
uwzglednic ich ogdlny wptyw w zakresie tych zasad. We wniosku nalezy podkresli¢ sposdb,
w jaki te zasady horyzontalne zostaty wiaczone w dziatania w ramach projektéw oraz ich
produkty. Dodatkowo nalezy wspomniec o szczegdtowych dziataniach, jakie sg planowane
na poziomie operacyjnych (tj. na poziomie zarzgdzania projektem) w celu przestrzegania
wspomnianych zasad. Promowanie zasad horyzontalnych bedzie uznane za pozytywny
czynnik podczas wyboru projektéw do finansowania.

Zréwnowazony rozwoj

Zrownowazony rozwdj oznacza zaspokajanie potrzeb obecnych pokoler bez narazania
zdolnosci przysztych pokolen do zaspokojenia ich potrzeb — innymi stowy gwarantuje
lepsza jakos¢ zycia dla kazdego, zaréwno obecnych i dla nastepnych pokolen? Zgodnie
z zasadg zréwnowazonego rozwoju od kazdej osoby wymaga sie podejmowania decyzji
w sposdb uwzgledniajgcy jej skutki ekonomiczne, ekologiczne i spoteczne.

Projekty transnarodowe czesto przyczyniajg sie do podejmowania istotnych decyzji
dotyczacych rozwoju regionalnego lub majg na nie wptyw. Zréwnowazony rozwadj regionu
stanowi zatem integralng cze$¢ Programu, ujetg we wszystkich jego priorytetach. Na
przyktad priorytet 1 ,Potencjat dla innowacji” ma na celu miedzy innymi wspieranie
rozwigzan dotyczgcych wyzwan spotecznych, takich jak zmiany klimatyczne, efektywnos¢
energetyczna i efektywne gospodarowanie zasobami, zaopatrzenie w zywnos¢, zdrowie,
zmiany demograficzne i opieka zdrowotna. W ramach priorytetu 2 ,Efektywne
gospodarowanie zasobami naturalnymi” skoncentrowano sie miedzy innymi na
wyzwaniach zwigzanych ze zréwnowazonym wykorzystaniem zasobdéw naturalnych,
efektywnym gospodarowaniem zasobami i efektywnoscig energetyczng oraz ochrong wéd,
ktére sg rowniez gtdownymi elementami zrownowazonego rozwoju. Ponadto w ramach
priorytetu 3 ,Zrédwnowazony transport”, w ramach ktérego zapewnia sie wsparcie na
rzecz zrbwnowazonego transportu, uwzglednia sie rdwniez zréwnowazony rozwdj regionu
Morza Battyckiego, na przyktad w ramach celu szczegétowego dotyczgcego przyjaznej dla
Srodowiska zeglugi morskie;.

Ubiegajac sie o finansowanie w ramach Programu, wnioskodawcy powinni bra¢ pod
uwage wptyw projektu na aspekty ekonomiczne, ekologiczne i spoteczne w danym
regionie. Zgodnie z ogdlng zasadg wnioskodawcy powinni dazy¢ do promowania
zrownowazonego rozwoju W mozliwie najwiekszym stopniu zaréwno poprzez
przyjmowane przez nich podejscie, jak i poprzez opracowywane rozwigzania i produkty.
Oznacza to miedzy innymi, ze w ramach projektéw przy podejmowaniu decyzji

> DG ds. Srodowiska: Zréwnowazony rozwéj, http://ec.europa.eu/environment/eussd/# (dostep dnia 5 sierpnia 2014
r.)
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dotyczgcych inwestycji oraz ich lokalizacji nalezy uwzgledniaé¢ ich oddziatywanie na
srodowisko. Projekty muszg byé zgodne z odpowiednimi zasadami i przepisami
dotyczagcymi ochrony $rodowiska i zrownowazonego rozwoju. Nalezy upewnic sie,
ze wybrane inwestycje nie bedg miaty zadnego negatywnego wptywu na Srodowisko.

Projekty moggy realizowa¢ zasade zrdwnowazenia na poziomie operacyjnym na kilka
roznych sposobdw. Ich przyktady opisano w rozdziale C.4.1.

Roéwne szanse i niedyskryminacja

Zgodnie z politykg UE, w ramach Programu promuje sie réwne szanse i przeciwdziatanie
dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub wyznanie,
niepetnosprawnos¢, wiek czy orientacje seksualng. Wnioskodawcy muszg rozwazyé
oddziatywanie ich projektéw zgodnie z tymi zasadami i przestrzegac ich w trakcie realizacji
projektu.

Niektére projekty mogg przyczyni¢ sie do wypracowania rozwigzan przydatnych do
promowania réwnych szans i niedyskryminacji, takich jak np. opracowanie rozwigzan
transportowych dla obszarow oddalonych pod wzgledem geograficznym Ilub
0 ograniczonej dostepnosci, zapewnianie wparcia biznesowego sprzyjajgcego wigczeniu
spotecznemu skierowanego dla grup, ktére sg lub mogg by¢ w niewystarczajagcym stopniu
reprezentowane, czy tworzenie innowacyjnych ustug spotecznych lub produktéw dla oséb
starszych. Dodatkowo ta zasada powinna mie¢ réwniez zastosowanie do projektéow na
poziomie operacyjnym. Nalezy dopilnowac, aby w ramach projektéw ani wzgledem osdb
trzecich (np. wykonawcow, dostawcdéw, zewnetrznych prelegentéw) nie byty prowadzone
zadne dziatania dyskryminujgce. Ponadto przy wyborze ustugodawcédw, dostawcéw lub
wykonawcoéw w ramach projektdw nalezy zapewnic¢ wszystkim zainteresowanym stronom
rowne szanse i unikac ograniczania lub dyskryminacji poprzez wymogi lub kryteria wyboru.

Rownos¢ kobiet i meiczyzn

Zgodnie z politykg UE w ramach Programu promuje sie rownos$¢ kobiet i mezczyzn.
Whnioskodawcy muszg rozwazyé oddziatywanie projektéw zgodnie z t3 zasada
i przestrzegad jej w trakcie ich realizacji.

Oczekuje sie, ze w projektach znajdzie sie odniesienie do zasady réwnosci ptci na
poziomie operacyjnym. Na przyktad przy tworzeniu struktur zarzgdzania i kierowania
w ramach projektéw nalezy dazy¢ do zapewnienia takiej samej liczby kobiet i mezczyzn
oraz ich réwnego zaangazowania w proces decyzyjny. W ramach projektu nalezy rowniez
zapewnic rowne wynagrodzenie.
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B.7 Zintegrowane podejscie do rozwoju terytorialnego

Projekty finansowane ze srodkéw Programu powinny wspiera¢ zintegrowany rozwdj
terytorialny3. Oznacza to, ze projekty powinny w mozliwie najwiekszym stopniu odnosic¢
sie do wyzwan dotyczacych rozwoju terytorialnego, korzysta¢ z zasobéw terytorialnych
i bra¢ pod uwage stosowne strategie rozwoju terytorialnego. W ramach Programu
oczekuje sie, aby w projektach dazono do opracowania sposobdéw wykorzystania
konkretnych mozliwosci danego regionu (np. poprzez inteligentng specjalizacje, ,,niebieski”
wzrost, rozwigzana z zakresu energetyki). Dodatkowo w ramach Programu mocno
zacheca sie do stosowania podej$cia przekrojowego i wielopoziomowego tak czesto, jak
jest to mozliwe. W praktyce w realizacje projektéw powinny by¢ zaangazowane
odpowiednie organizacje z rdézinych sektoréw i réznych szczebli administracyjnych,
bezposrednio lub w formie konsultacji.

B.7.1 Wkiad projektow w realizacje SUE RMB i strategii krajow partnerskich

Na poziomie makroregionalnym podniesiono powszechng wiedze na temat wyzwan
dotyczacych rozwoju terytorialnego dzieki strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza
Battyckiego (SUE RMB). Cele Programu w bardzo duzym stopniu sg zgodne z celami SUE
RMB. Dazy sie do maksymalnego zwiekszenia synergii i zastosowania efektu dzwigni
w odniesieniu do wptywu Programu na inne zrédta finansowania realizacji tej strategii.
W zwigzku z tym zacheca sie wnioskodawcédw do zapoznania sie z planem dziatania
w ramach SUE RMB oraz do rozwazenia ewentualnego wktadu, jaki dany projekt moze
whnie$¢ w obszar priorytetowy lub dziatanie horyzontalne w ramach strategii. Szczegétowe
informacje dotyczgce SUE RMB znalez¢ mozna pod adresem http://www.balticsea-region-

strategy.eu/.

Obok SUE RMB funkcjonujg réwniez strategie rozwoju krajow partnerskich, Norwegii,
Rosji i Biatorusi dotyczgce podobnych priorytetow. Wnioskodawcow zacheca sie réwniez
do taczenia ich projektéw z tymi strategiami.

W szczegélnos$ci w ramach Programu kfadzie sie nacisk na wspieranie projektéw
flagowych planu dziatania SUE RMB. Za wybdr projektéow flagowych odpowiedzialni
sg koordynatorzy obszarow priorytetowych i dziatan horyzontalnych w ramach strategii,
wraz z grupami sterujgcymi. W ramach Programu oczekuje sie od wnioskodawcéw
projektéw flagowych w SUE RMB ztozenia listow poparcia od odpowiedniego
koordynatora obszaréw priorytetowych Ilub lidera dziatan horyzontalnych wraz
z wnioskiem dotyczacym projektu. Wiecej informacji zostanie przedstawionych
w ogtoszeniach dotyczacych kazdego z naboréw. Wykaz KOP/LDH mozna znalez¢ pod
adresem http://www.balticsea-region-strategy.eu/.

3 Zob. art. 8 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013
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B.7.2 Wkiad projektow w kwestie przekrojowe

Zgodnie ze zintegrowanym podejsciem w ramach Programu, zacheca sie wnioskodawcow
do uwzgledniania w podejsciu zastosowanym w ramach projektu takze jednej tak zwanej
kwestii horyzontalnej, lub wiekszej ich liczby. Wspomniane kwestie horyzontalne
pochodzg gtdéwnie z dziatarh horyzontalnych w ramach SUE RMB. Sg to kwestie takie jak:

e wspotpraca z krajami partnerskimi — Biatorusig i Rosja,

e wielopoziomowe zarzadzanie,

e wspdlna tozsamosé RMB,

e planowanie przestrzenne/planowanie przestrzenne obszaréw morskich,
e dostosowanie sie do zmian klimatycznych i ich ograniczenie,

® przystosowanie sie do zmian demograficznych.

Nalezy zauwazyé, ze uwzglednianie kwestii przekrojowych nie jest obowigzkowe.
Odniesienie sie do tych kwestii zostanie jednak ocenione na podstawie dodatkowych cech
jakosciowych wnioskéw, co komitet monitorujgcy podczas wyboru projektéw moze uznac
za zalete.

W trakcie realizacji projektow wymagane bedzie przedstawienie informacji o tym, jaki jest
ich praktyczny wktad w wybrane kwestie przekrojowe. Konieczne bedzie przedstawienie
szczegbétowych informacji dotyczgcych metod rozwigzywania wybranych probleméw oraz
okreslenie ewentualnych produktéw, w ramach ktérych dany problem jest rozwigzywany.

B.8 Struktura realizacji Programu

W sktad komitetu monitorujgcego (KM) wchodzg przedstawiciele wszystkich jedenastu
panstw uczestniczacych w Programie. Komitet monitorujgcy jest odpowiedzialny za
zapewnienie efektywnosci i wysokiej jakosci realizacji Programu oraz za wybér projektow.
Prace komitetu wspierajg podkomitety krajowe. Podkomitety krajowe zapewniajg
przeptyw informacji do wifadz regionalnych i lokalnych, partnerow gospodarczych
i spotecznych oraz organizacji pozarzadowych podczas realizacji Programu.

Liste danych kontaktowych cztonkéw KM mozna pobraé ze strony programu:
http://www.interreg-baltic.eu/contacts.html

Instytucja zarzadzajaca (1Z) odpowiada za zarzadzanie Programem i jego realizacje
w imieniu uczestniczgcych w nim panistw zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi
i krajowymi. Do realizacji tego zadania panstwa uczestniczagce wyznaczyty Bank
Inwestycyjny Szlezwika-Holsztynu (IB.SH) z siedzibg w Kilonii w Niemczech. IB.SH jako 1Z
bedzie réwniez petni¢ funkcje instytucji certyfikujgcej i bedzie odpowiedzialna za
utworzenie Wspodlnego Sekretariatu.

Wspdlny sekretariat (WS) odpowiada za Swiadczenie na rzecz partneréw projektu
wszystkich niezbednych ustug w zakresie informacji i zarzadzania. Zadaniem wspdlnego
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sekretariatu jest podawanie informacji o Programie do wiadomosci publicznej. Ponadto
wspolny sekretariat udziela wsparcia komitetowi monitorujagcemu, instytucji zarzadzajgce;j
i instytucji audytowej w wypetnianiu ich zadan. Siedziba wspdlnego sekretariatu miesci sie
w Rostock w Niemczech, natomiast jego oddziat — w Rydze na totwie.

Informacje kontaktowe do pracownikéw 1Z/WS s3 dostepne na stronie internetowej
programu: http://www.interreg-baltic.eu/contacts/ma-js.html

Niemcy jako panstwo cztonkowskie, w ktérym znajduje sie siedziba instytucji
zarzadzajacej, mianowaty Ministra Sprawiedliwosci, Kultury i Spraw Europejskich kraju
zwigzkowego Szlezwik-Holsztyn, aby petnit funkcje instytucji audytowej (IA) Programu.
Instytucja audytowa odpowiada za weryfikacje efektywnego funkcjonowania systemu
zarzgdzania Programem i jego kontroli. Instytucje audytowg wspiera grupa audytordw,
w ktérej sktad wchodzi po jednym przedstawicielu kazdego panstwa cztonkowskiego UE
i Norwegii, natomiast przedstawiciele Biatorusi i Rosji wystepujg w charakterze
obserwatoréw.

B.9 Jezyk Programu

Oficjalnym jezykiem Programu jest angielski. W zwigzku z tym cata komunikacja miedzy
whnioskodawcami, partnerami wiodgcymi, partnerami projektu i 1Z/WS odbywa sie w tym
jezyku. To samo dotyczy informacji zawartych w koncepcji projektéw, wnioskach,
sprawozdaniach z postepdéw prac oraz oficjalnej korespondencji. Chociaz wytyczne
dotyczace Programu mogg by¢ dostepne w jezykach narodowych, takich wersji mozna
uzywac jedynie pomocniczo przy interpretacji zasad Programu.

C Oczekiwania formalne wzgledem partnerow projektu

C.1 Kwalifikujacy sie partnerzy

W ramach Programu okresla sie konkretne wymogi dotyczgce partneréw projektu,
partnerow wiodgcych projektéw oraz catego partnerstwa. Kazda organizacja
uczestniczgca w projekcie w charakterze partnera wiodacego lub partnera projektu musi
spetnia¢ wymogi objasnione w ponizszych rozdziatach.

C.1.1 Potozenie geograficzne

Program obejmuje 11 panstw: 8 panstw cztonkowskich UE oraz Norwegie, Biatorus i Rosje.
Zasieg geograficzny Programu okreslono w rozdziale B.4.

Zasadniczo wspoéffinansowanie ze Srodkéw EFRR udzielane jest jedynie na rzecz
partnerow projektu z siedzibg w jednym z panistw cztonkowskich. W wyjatkowych
przypadkach partnerzy projektu z siedzibg poza obszarem Unii objetym Programem mogg
jednak zwrdci¢ sie z wnioskiem o wspétfinansowanie ze srodkdow EFRR i przystgpi¢ do
partnerstw RMB. Szczegétowe wymogi w tym zakresie przedstawiono w rozdziale C.1.4.
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Wyjatek ten nie dotyczy norweskich partneréw, na rzecz ktérych wspoétfinansowanie
zapewnia strona norweska ze Srodkéw krajowych, ani partneréw z Biatorusi i Rosji
otrzymujgcych wspoétfinansowanie w ramach EIS.

C.1.2 Podmioty prawne kwalifikujace sie jako partnerzy projektu

Nastepujgce podmioty prawne moga kwalifikowac sie do wspétfinansowania
w ramach Programu jako partnerzy projektu:

a) krajowe (rzgdowe), regionalne i lokalne organy publiczne;

b) ,podmioty prawa publicznego” zgodnie z definicjg podang w art. 2 ust. 1
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/24/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamoéwien publicznych, uchylajacej dyrektywe
2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).

Wszystkie organizacje ubiegajace sie o finansowanie w kategorii b) muszg
spetniaé kryteria okreslone w pkt. i), ii) i iii).
Oznacza to, ze organizacja musi:

i. byc¢utworzona w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie
0golnym, ktére nie majg charakteru przemystowego ani handlowego;
oraz

ii. posiadaé osobowos¢ prawng; oraz

iii. by¢finansowana w przewazajgcej czesci przez panstwo, wiadze
regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; badz
ktdrych zarzad podlega nadzorowi ze strony tych wtadz lub podmiotow;
badz ponad potowa cztonkdéw jego organu administrujgcego,
zarzgdzajgcego lub nadzorczego zostata wyznaczona przez panstwo,
wtadze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa
publicznego;

c) stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden organ regionalny lub
lokalny, mieszczacy sie w kategorii a);

d) stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden podmiot prawa

publicznego zgodny z definicjg podang w lit. b);
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e) europejskie ugrupowanie wspotpracy terytorialnej (EUWT) zdefiniowane
w ROZPORZADZENIU (KE) Nr 1082/2006 zmienionym ROZPORZADZENIEM
(UE) nr 1302/2013%

f) Podmioty posiadajgce osobowos¢ prawng, ktdre nie spetniajg jednak
kryteriow okreslonych dla kategorii b) w ppkt i) lub iii);

g) europejskie ugrupowanie intereséw gospodarczych (EUIG) zdefiniowane
w ROZPORZADZENIU (EWG) nr 2137/1985°, dziatajgce na mocy prawa
publicznego lub prywatnego;

h) organizacje miedzynarodowe dziatajgce na mocy prawa krajowego
dowolnego panstwa na obszarze objetym Programem, dziatajgce na mocy

prawa publicznego lub prywatnego.

Wydatki ponoszone przez podmioty prawne nalezgce do kategorii a)—e) uznaje sie za
wydatki publiczne, natomiast wydatki ponoszone przez podmioty prawne nalezgce do
kategorii f) — za wydatki prywatne. Wydatki ponoszone przez podmioty prawne nalezgce
do kategorii g) i h) moga stanowi¢ wydatki publiczne albo prywatne w zaleznosci od
prawa, ktéremu podlega dana organizacja.®

Podmioty prawne ubiegajgce sie o dofinansowanie nie mogg by¢ przedsiebiorstwami
zagrozonymi w rozumieniu punktu 24 (w zwigzku z punktem 20) wytycznych
wspoélnotowych dotyczacych pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji

¢ Europejskie ugrupowanie wspétpracy terytorialnej (EUWT) to instrument wspotpracy na poziomie wspdlnotowym
ustanowiony w celu tworzenia na terytorium Wspdlnoty ugrupowan zajmujgcych sie wspdtpraca, wyposazonych w
osobowos$¢ prawng w celu pokonania przeszkéd utrudniajgcych wspotprace terytorialng. Przystepowanie do EUWT jest
dobrowolne. Wiecej informacji znajduje sie w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) nr
1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego
ugrupowania wspotpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia
takich ugrupowan oraz ich funkcjonowania.

’EUIG moga tworzy¢ spotki, przedsiebiorstwa lub inne jednostki organizacji prawa publicznego lub prywatnego z
siedziba na terytorium Unii Europejskiej. EUIG mogg réwniez tworzy¢ osoby fizyczne wykonujgce dziatalnos¢
przemystowa, handlowa, rzemieslnicza lub rolniczg lub osoby $wiadczgce ustugi zawodowe lub inne na terytorium UE.
EUIG musi posiadac co najmniej dwdch cztonkéw z réznych panstw cztonkowskich. Wiecej informacji znajduje sie w
rozporzadzeniu Rady (EWG) nr 2137/1985 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania intereséw
gospodarczych (EUIG).

e Klasyfikacja wydatkow jest obecnie doprecyzowywana przez Komisje Europejska i moze zostaé zmieniona

__ pootrzymaniu przez IZ/IZ/WS oficjalnej odpowiedzi,
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zagrozonych przedsiebiorstw. (Dz. U. C 249 z 31.7.2014, str. 1) / Zagrozone
przedsiebiorstwa nie mogg otrzymywacé finansowania od EFRR zgodnie z art. 1 (3)
rozporzadzenia w sprawie Europejskiej Wspotpracy Terytorialnej (rozporzadzenie (UE)
nr 1299/2013) w zwigzku z art. 3 (3) d) rozporzadzenia w sprawie EFRR (rozporzgdzenie (UE)
nr 1301/2013).

W deklaracji partnera podmioty prawne ubiegajgce sie o finansowanie z EFRR,
wspotfinansowanie przez strone norweska lub finansowanie z EIS w ramach Programu sg
zobowigzane do zadeklarowania:

a) ze spetniajg kryteria okreslone dla odpowiedniej kategorii statusu prawnego

b) nie sg przedsiebiorstwami zagrozonymi w rozumieniu wytycznych wspdlnotowych
dotyczgcych pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych
przedsiebiorstw.

Instytucja zarzadzajgca lub wspdlny sekretariat sporzadzi wzoér deklaracji partnerskiej,
ktory bedzie stanowi¢ element pakietu aplikacyjnego. Deklaracja ta musi zostac
podpisana przez wszystkich wnioskodawcéw. Organy odpowiedzialne z panstw
cztonkowskich UE uczestniczacych w Programie oraz z Norwegii, Biatorusi i Rosji sprawdzg
prawidtowos¢ tych oswiadczen przed zatwierdzeniem wniosku przez komitet
monitorujacy. Jezeli potencjalni partnerzy wiodacy i partnerzy projektu majg watpliwosci
co do swojej kwalifikowalnosci, powinni oni wystosowac zapytania do cztonkdw komitetu
monitorujgcego bedgacych przedstawicielami ich panstwa.

Niedozwolone s3 ,parasolowe” struktury partnerskie, w ramach ktérych jeden partner
dziata w imieniu innych organizacji i je reprezentuje, gromadzac dla nich fundusze. Aby
zapewni¢ poprawne funkcjonowanie S$ciezki audytu, 1Z/WS musi wiedzie¢, ktére

/ Przedsiebiorstwo uwaza sie za zagrozone jezeli, bez interwencji panstwa, prawie na pewno wycofa sie z
rynku w perspektywie krotko- lub srednioterminowej. A zatem, przedsiebiorstwo uwaza sie za zagrozone
jezeli wystepuje przynajmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

(a) W przypadku spoétki z o.0., ktorej wiecej niz potowa kapitatu zostata utracona w wyniku strat
skumulowanych. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy odjecie strat skumulowanych od kapitatu rezerwowego (I
innych elementéw generalnie zaliczanych do funduszy wtasnych firmy) daje saldo ujemne, wartos¢ ktérego
przekracza potowe catego kapitatu podstawowego.

(b) W przypadku spotki, ktorej przynajmniej niektérzy cztonkowie sg w sposdb nieograniczony
odpowiedzialni za dtugi spotki, i ktéra utracita ponad potowe swojego kapitatu wykazanego w
sprawozdaniach finansowych spétki w wyniku strat skumulowanych.

(c) Jezeli przedsiebiorstwo podlega zbiorowej procedurze upadtosciowej lub spetnia okreslone w prawie
krajowym kryteria otwarcia zbiorowej procedury upadtosciowej na zyczenie wierzycieli.

(d) W przypadku przedsiebiorstwa, innego niz MSPt MSP, w ktérego przypadku, przez poprzednie dwa lata:
i) wskaznik zadtuzenia do kapitatu wtasnego wynosit wiecej niz 7,5 oraz

ii) wskaznik pokrycia odsetek z zysku EBITDA wynosit ponizej 1,0.

MSP ktére istnieje krécej niz trzy lata nie bedzie uwazane za zagrozone, o ile spetni warunek postawiony w
punkcie (c) powyzej
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organizacje otrzymujg wspotfinansowanie w ramach Programu oraz czy organizacje te
kwalifikujg sie zgodnie z zasadami Programu.

C.1.3 Podmioty prawne kwalifikujace sie jako partnerzy wiodacy

W ramach Programu w charakterze partneréw wiodgcych moga wystepowac jedynie
podmioty prawne ubiegajgce sie o wspotfinansowanie w kategoriach a)—e), okreslone
w rozdziale C.1.2. Inne podmioty prawne ubiegajgce sie o finansowanie w kategoriach f)—
h) moga wystepowac wytgcznie w charakterze partneréw projektu.

Ponadto partnerzy wiodgcy muszg miec siedzibe na terytorium panstwa cztonkowskiego
na obszarze objetym Programem lub w Norwegii. Norwescy partnerzy wiodgcy powinni
pamietac, ze nie sg uprawnieni do otrzymywania finansowania na pokrycie wydatkow
wtasnych z EFRR ani z EIS.

Wyjatki

Podmioty prawne z siedzibg w Niemczech (w rozumieniu miejsca rejestracji), jednak poza
obszarem objetym Programem, ktdre:

e swoim zakresem dziatalnosci obejmujg niektére czesci obszaru kwalifikowalnego,
np. ministerstwa federalne, agencje federalne, krajowe podmioty badawcze
zarejestrowane poza obszarem objetym Programem itp.,

e spetniajg podstawowe wymogi okreslone w rozdziatach C.1.2 i C.1.4, oraz

e prowadzg dziatalnos¢ przynoszgcg korzysc¢ regionom na obszarze objetym
Programem,

mogg zostac partnerami wiodgcymi w projektach finansowanych w ramach Programu.

Podmioty prawne z siedzibg w Niemczech (w rozumieniu miejsca rejestracji), jednak poza
obszarem objetym Programem, mogga takie zostaé zwyktymi partnerami projektu
w ramach Programu.

Wyjatek ten przewidziany zostat w ramach zasady 20% (wspotfinansowania z EFRR)
okreslonej w art. 20 ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013.

C.1.4 Partnerzy projektu spoza obszaru objetego Programem

Dziatalnos¢ finansowana ze $Srodkéw z EFRR w ramach danego programu zasadniczo musi
by¢ prowadzona na obszarze Unii Europejskiej objetym danym programem.
W wyjatkowych sytuacjach zasadna moze by¢ jednak realizacja danego dziatania poza
takim obszarem w celu zapewnienia maksymalnej korzysci dla obszaru objetego
Programem.

Celem wprowadzenia art. 20 ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013 byto stworzenie
kontekstu prawnego dla tego rodzaju wyjgtkowych sytuacji. Dlatego tez 1Z/WS moga
wyrazi¢ zgode na realizacje catego projektu lub jego czesci poza obszarem Unii
Europejskiej objetym Programem i objecie takiego projektu Ilub jego czesci
wspotfinansowaniem z EFRR. Przepisy art. 20 majg zastosowanie na dwdch poziomach:
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a) Z jednej strony, 1Z/WS mogg wyrazi¢ zgode na to, aby partner projektu
z siedzibg na terytorium Unii na obszarze objetym Programem,
otrzymujacy wspoétfinansowanie z EFRR, wykorzystat cze$¢ swojego
budzetu z EFRR na terytorium panstwa trzeciego lub panstwa
cztonkowskiego poza obszarem objetym Programem.

b) Z drugiej strony, IZ/WS mogg wyrazi¢ zgode na realizacje grupy dziatan
przez organizacje z siedzibg w panistwie trzecim lub w panistwie
cztonkowskim znajdujgcym sie poza obszarem objetym Programem oraz
zapewni¢ wspotfinansowanie w ramach EFRR dla danej organizacji.

W ponizszym rozdziale oméwiono wymogi dotyczace wariantu b). W rozdziale F.4 w
szczegodtowy sposob okreslono zasady dotyczgce wariantu a).

Oprocz szczegétowych zasad przedstawionych ponizej, organizacje zainteresowane
dotgczeniem do projektu w Programie jako partner réwniez musza spetnia¢é wymogi
prawne okreslone w rozdziale C.1.2.

Maksymalny poziom wspoétfinansowania z EFRR, jaki mogg uzyska¢ organizacje
z panstw trzecich lub panistw cztonkowskich znajdujgcych sie poza obszarem objetym
Programem, wynosi 75%.

Organizacje norweskie, rosyjskie i biatoruskie nie podlegajg tej zasadzie, poniewaz
otrzymujg odpowiednio norweskie finansowanie krajowe i finansowanie w ramach EIS.

Nalezy pamietaé, ze organizacje zlokalizowane w panstwach poza obszarem objetym
programem, ktére majg zamiar przeprowadzi¢ dziatania objete pomocy publiczng, nie
mogg uczestniczyé w programie jako partnerzy projektu. Jest to spowodowane faktem,
ze Komitet Monitorujgcy nie moze podejmowac decyzji o pomocy publicznej dla partnera
projektu, ktdrego kraj nie bierze udziatu w Programie, ale odpowiada finansowo za
wszelkie nienaleznie wydane $rodki.

Zasada ta nie dotyczy organizacji zlokalizowanych w Niemczech (jesli chodzi o prawng
rejestracje), ale poza obszarem objetym programem, jako ze Niemcy sg panstwem
objetym Programem i sg reprezentowane w Komitecie Monitorujgcym.

W jaki sposob organizacja spoza unijnej czesci obszaru objetego Programem moze stac
sie partnerem projektu?

Organizacje spoza unijnej czesci obszaru objetego Programem mogg zostac partnerami
projektu, pod warunkiem, ze:

e ich uczestnictwo wnosi w realizacje projektu warto$é¢ dodang oraz
specjalistyczng wiedze;

e ich uczestnictwo przynosi korzysci dla Regionu Morza Battyckiego; oraz

e panstwo cztonkowskie lub panstwo trzecie podpisato z 1Z/WS Interreg
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Region Morza Battyckiego umowe dotyczacg zarzadzania, kontroli,
audytéw oraz zobowigzan finansowych

Przyktad: belgijska instytucja z siedzibg w Brukseli dysponuje wiedzq fachowq
dotyczgcq tematu niezwykle istotnego dla projektu RMB. Ze wzgledu na fakt,
iz wspomniana wiedza przyniostaby korzysc¢ regionowi Morza Baftyckiego,
wnioskodawca wiodgcy projektu moze zaprosic te instytucje do uczestnictwa
w projekcie oraz do wspdtpracy i wymiany wiedzy na dany temat. Rownie
istotne moze stac sie uwzglednienie partnera z parstwa trzeciego w celu
wymiany doswiadczen i wspotpracy w zakresie danej kwestii. W takich
przypadkach art. 20 przewiduje mozliwosc otrzymania przez zaangazowane
organizacje wspotfinansowania z EFRR, pod warunkiem, ze spetnione zostang
szczegolne warunki.

Nastepujgce procedury majg zastosowanie dla organizacji spoza obszaru programu w

celu zostania partnerem projektu w programie Interreg Region Morza Battyckiego.

Etap sktadania wnioskéw

Na etapie sktadania wnioskdw organizacje z siedzibg w panstwie trzecim lub panstwie
cztonkowskim spoza obszaru objetego Programem s3g zobowigzane do przestawienia
deklaracji partnerskiej oraz oswiadczenia dotyczagcego pomocy publicznej. Po ztozeniu
whniosku przez wnioskodawce wiodgcego 1Z/WS, jesli bedzie taka potrzeba, rowniez przy
pomocy wifasciwego partnera projektu, zidentyfikuje instytucje krajowe odpowiedzialne
za wspotprace transnarodowg /programy Interreg w panstwach poza obszarem programu.
Instytucje krajowe zostang poproszone przez 1Z/WS o formalne potwierdzenie
kwalifikowalnosci i statusu prawnego organizacji z ich painstwa. W trakcie tej procedury,
potencjalny partner spoza obszaru programu moze by¢ poproszony o przedfozenie
dodatkowych informacji do wtasciwej instytucji krajowe;.

Warunek: Instytucja krajowa sktada krajowa deklaracje o kwalifikowalnosci organizacji w
terminie wyznaczonym przez |Z/WS, tj. okoto 2-3 miesigce przed zatwierdzeniem
konkretnego naboru wnioskow.

Jezeli potwierdzenie kwalifikowalnosci przez odpowiedzialne panstwo nie zostato
dostarczone 1Z/WS przed uptywem ustalonego terminu, zainteresowany partner zostanie
wykluczony z projektu, a umowa o dofinansowanie zostanie zawarta bez jego
uczestnictwa.

Etap realizacji

Po otrzymaniu potwierdzenia odnosnie technicznej kwalifikowalnosci oraz po przyjeciu
projektu przez KM, 1Z/WS kontaktuje sie z panstwem, w ktérym ma siedzibe partner
projektu, aby otrzymac podpisang umowe dotyczgcg obowigzkdw z zakresu zarzgdzania,
kontroli i audytdw. Umowa ta bedzie podobna do umowy podpisanej przez wszystkie
inne panstwa uczestniczagce w Programie. W ramach umowy przedstawiony zostanie
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system KPS, okreslone zostang obowigzki ADS, a takie zakres odpowiedzialnosci
w przypadku jakichkolwiek nieprawidtowosci zwigzanych z uczestnictwem w Programie.
Podpisang umowe nalezy odebra¢ najpdiniej w terminie ztozenia pierwszego
sprawozdania z postepu prac. Okres miedzy przyjeciem projektu a ztozeniem pierwszego
sprawozdania z postepu prac wynosi okoto 9 miesiecy. W tym czasie dziatania partnera
podejmowane sg na jego witasne ryzyko. Dopdki podpisana umowa nie zostanie
odebrana przez 1Z/WS, dana organizacja partnerska spoza unijnej czesci obszaru
objetego Programem nie moze zgtaszac kosztéw ani wnioskowaé o ich pokrycie.

Warunek: w przypadku gdy odpowiedzialna instytucja krajowa nie dostarczy podpisanej
umowy ani wymaganych informacji przed uptywem ustalonego terminu, zainteresowana
organizacja partnerska zostanie automatycznie wykluczona z projektu. W takim
przypadku partner wiodacy musi rozpoczgé procedure zmiany dotyczacg wykluczenia
wspomnianego partnera wiodgcego. Procedure dotyczgcg tego typu zmian w projekcie
okres$lono w szczegdtowy sposdb w rozdziale G.4.

Aby utatwi¢ i wesprzeé realizacje procedury, partner projektu powinien pozostawac
w statym kontakcie z 1Z/WS, jako ze WS moze zaoferowaé pomoc w catym procesie.

Nalezy zauwazy¢, ze organizacje z siedzibg w Niemczech (w rozumieniu miejsca rejestracji
prawnej), ale poza obszarem objetym Programem, bedg automatycznie spetniaty drugi
warunek (odnoszacy sie do podpisanej umowy dotyczgcej systemu zarzgdzania, kontroli

i audytu), poniewaz Niemcy sg panstwem objetym Programem.

C.2 Zasada partnera wiodgcego

W ramach Programu stosuje sie zasade partnera wiodacegos. Oznacza to, ze dla kazdego
projektu nalezy wyznaczy¢ jedng organizacje pefnigcg te role. Organizacja ta bedzie
odpowiedzialna za szereg wymienionych ponizej zadan. Organizacja bedgca partnerem
wiodgcym ma obowigzek przestrzegania wymogdéw prawnych okreslonych w rozdziale C.1.

C.2.1 Gtéwne obowigzki partnera wiodacego

Partner wiodgacy ponosi odpowiedzialno$¢ za opracowanie wniosku dotyczgcego projektu
we wspotpracy z partnerami projektu. Ponadto obowigzkiem partnera wiodacego jest
ztozenie wniosku do 1Z/WS.

Po zatwierdzeniu projektu partner wiodgcy podpisuje z I1Z/WS umowe o dofinansowanie
i rozpoczyna realizacje projektu. Podczas etapu realizacji gtdbwnym zadaniem partnera
wiodgcego jest koordynacja projektu oraz nalezyte zarzadzanie finansami i projektem.
Ponadto partner wiodacy powinien prowadzi¢ dynamiczng komunikacje z pozostatymi
partnerami oraz zagwarantowaé, ze dochodzi do wymiany wystarczajgcej ilo$ci informacji,
aby umozliwi¢ wypracowanie produktéw. Poza tym partner wiodacy powinien

8 Zob. art. 13 ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013
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wykonywac szereg innych obowigzkéw i zadan. S3 one wymienione w umowie
o dofinansowanie i wyszczegdlnione ponizej.

Gtéwne obowigzki partnera wiodgcego obejmuja:

1.

dokonywanie ustalei ze wszystkimi innymi partnerami w ramach umowy
pisemnej (tj. w umowy partnerstwa), w tym dotyczacych przepiséw, ktére
gwarantuja m.in. nalezyte zarzadzanie finansami® przeznaczonymi na
projekt, a takze ustalen dotyczacych odzyskiwania nienaleznie wyptaconych
kwot™.

przyjecie odpowiedzialnoéci za zapewnienie realizacji catosci projektu™.
Obejmuje to:

e podpisanie i ztozenie wniosku do 1Z/WS;

e podpisanie z IZ/WS umowy o dofinansowanie;

e opracowanie i utrzymanie skutecznego i niezawodnego systemu
realizacji projektu (zarzadzanie strategiczne, operacyjne i finansowe), np.
zapewnianie efektywnego wykorzystania zasobéw projektu;

e koordynacje dziatan (podziat budzetu i zadan) miedzy zaangazowanymi
partnerami i zagwarantowanie, aby zadania te zostaty wykonane;

e dostarczenie partnerom projektu informacji zwigzanych z programem
(np. informacji zebranych podczas seminariow dla partneréw wiodgcych
lub seminariéw poswieconych zagadnieniom finansowym itp.);

e reprezentowanie projektu — partner wiodgcy stanowi punkt kontaktowy
dla 1Z/WS — i zapewnienie ciggtej komunikacji miedzy instytucjami
Programu a partnerami projektu;

e zagwarantowanie, aby planowany postep w realizacji projektu zostat
osiggniety, w szczegdlnosci aby produkty okreslone w zatwierdzonym
whniosku zostaty osiggniete;

e zagwarantowanie, ze wydatki okreslone przez wszystkich partneréw
projektu zostaty poniesione przy realizacji projektu oraz ze odpowiadajg
dziataniom ustalonym miedzy wszystkimi partnerami projektu;

zagwarantowanie, ze wydatki przedstawione przez partneréw

i przedfozone 1Z/WS sa zgodne z wymogami*2. Obejmuje to:

? Zasade nalezytego zarzgdzania finansami zdefiniowano w rozdziale 7 ROZPORZADZENIA (UE, Euratom) nr 966/2012.
Rozporzadzenie to stanowi, ze budzet wykorzystuje sie ,,zgodnie z zasadami oszczednosci, wydajnosci i skutecznosci.
Zgodnie z zasadg oszczednosci zasoby wykorzystywane przez instytucje w celu wykonywania jej dziatalnosci powinny
by¢ udostepniane w odpowiednim czasie, we wtasciwej ilosci i jakosci oraz po najlepszej cenie. Zasada wydajnosci
wigze sie z jak najkorzystniejszg relacjg pomiedzy wykorzystanymi zasobami a osiggnietymi wynikami. Zasada
skutecznosci wigze sie z osiggnieciem okreslonych celéw oraz zamierzonych rezultatow”.

19 Art. 13 ust. 2 lit. a) ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013.

"Art. 13 ust. 2 lit. b) ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013.

2 Art. 13 ust. 2 lit. ¢) ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013
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e przestrzeganie zasad widocznosci w odniesieniu do pomocy otrzymanej
z Unii Europejskiej;

e sktadanie 1Z/WS sprawozdan dotyczacych dziatania i postepu
zwigzanego z finansami;

e monitorowanie planu wydatkdw w ramach projektu w poréwnaniu
z catkowitym budzetem projektu i z budzetem kazdego z partnerdw;

e zagwarantowanie, ze wydatki przedstawione przez innych partneréw
projektu zostaty zweryfikowane i poswiadczone przez kontrolera lub
kontroleréw®:

e udostepnienie wszystkich dokumentéw wymaganych przy kontroli
pierwszego stopnia i dotyczacych optat oraz zapewnienie skutecznej
wspotpracy miedzy kontrolerami pierwszego stopnia a partnerem
wiodgcym/partnerami projektu;

po otrzymaniu ptatnosci w ramach Programu, podziat srodkéw wewnatrz

partnerstwa i przekazanie dotacji na rzecz partneréw projektu. Czynnosci

te nalezy wykonac¢ niezwtocznie, najszybciej jak to mozliwe. Nie potraca sie
ani nie wstrzymuje zadnych kwot, ani tez nie naktada sie zadnych opfat
szczegblnych lub innych optat o rownowaznym skutku;

zapewnienie dostepnosci wszystkich dokumentéw zwigzanych z projektem
(np. sprawozdania z postepu prac itp.) przez okres trzech lat od dnia 31
grudnia nastepujacego po ztozeniu przez 1Z/WS wniosku o ptatnos¢ do
Komisji Europejskiej, w tym dokumentéw dotyczacych wydatkdéw
koncowych w ramach zakonczonego projektu. 1Z/WS poinformujg
indywidualnie kazdego partnera wiodgacego o doktadnej dacie rozpoczecia
biegu tego terminu.**

zapewnienie dostepnosci wszystkich dokumentéw zwigzanych z przyznang
pomocg de minimis (np. osSwiadczenie o pomocy de minimis) przez okres
10 lat podatkowych od daty przyznania pomocy (tj. od daty podpisania
umowy o dotacje przez ostatnia ze stron)™

zapewnienie dostepnosci wszystkich dokumentéw zwigzanych z pomoca
przyznang zgodnie z ogdlnym rozporzgdzeniem w sprawie wytgczen
blokowych (GBER) do dnia 31 grudnia 2032 r.*®

B3 Art. 13 ust. 2 lit. d) ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013.

“ ROZPORZADZENIE (UE) NR 1303/2013 ART. 140

> ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 1407/2013 art. 6 (4)
'° ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 651/2014 art. 12
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C.2.2 Gtéwne obowiazki partneréw projektu

Do obowigzkdw i zadan partneréw projektu naleza:

dostarczanie produktéw projektu przedstawionych we wniosku i ustalonych
w ramach umowy partnerstwa;

zapewnienie trwatosci gtéwnych produktow;

przyjecie odpowiedzialnosci za wszelkie nieprawidtowosci w deklarowanych
wydatkach;

zwrot na rzecz partnera wiodacego wszelkich nienaleznie wyptaconych kwot,
zgodnie z wumowa partnerstwa podpisang przez partnera wiodacego
i odpowiedniego partnera projektu;

przeprowadzanie dziatann informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do opinii
publicznej dotyczacych dziatarn w ramach projektu zgodnie z zasadami widocznosci
ustanowionymi w ramach Programu oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami;
oraz

udostepnianie wszystkich dokumentéw zwigzanych z projektem przez okres trzech
lat od dnia 31 grudnia nastepujgcego po ztozeniu przez 1Z/WS wniosku o ptatnosc
do Komisji Europejskiej, w tym dokumentéw dotyczacych wydatkéw koncowych
w ramach zakonczonego projektu. 1Z/WS poinformuje indywidualnie kazdego
partnera wiodgcego o doktadnej dacie rozpoczecia projektu;

zapewnienie dostepnosci wszystkich dokumentéw zwigzanych z przyznang
pomocg de minimis (np. oswiadczenie o pomocy de minimis) przez okres 10 lat
podatkowych od daty przyznania pomocy (tj. od daty podpisania umowy
o dotacje przez ostatnig ze stron);

zapewnienie dostepnosci wszystkich dokumentéw zwigzanych z pomoca
przyznang zgodnie z ogdlnym rozporzadzeniem w sprawie wytgczen blokowych
(GBER) do dnia 31 grudnia 2032 .

C.3 Zdolnos¢ finansowa partneréw projektu

Program jest realizowany w oparciu o zasade refundacji. Oznacza to, ze partnerzy
projektu muszg najpierw sfinansowaé swoje dziatania w ramach projektu, a po ztozeniu
okresowych sprawozdan z postepu prac i ich ocenie otrzymajg refundacje poniesionych
kosztéw. Sprawozdania z postepu prac sktada sie dwa razy w roku. Jedno sprawozdanie
z postepu prac obejmuje okres sze$ciu miesiecy. W zwigzku z tym, ze pomiedzy
wystgpieniem kosztéw a ich refundacjg moze uptyngé nawet 9-10 miesiecy, partnerzy
projektu muszg by¢ przygotowani na finansowanie realizacji projektu. Ponadto, biorgc
pod uwage, ze poziom wspétfinansowania panstw uczestniczacych waha sie od 50% do
85%, partnerzy projektu muszg posiada¢ wystarczajgce srodki finansowe, aby zapewnic
wiasny wktad finansowy.
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C.4 Zarzadzanie projektem i zarzadzanie finansami

Zarzadzanie projektem obejmuje zaréwno koordynacje realizacji dziatan, jak i zarzadzanie
administracyjne i zarzadzanie finansami projektu oraz jego rozliczanie. Zarzadzanie
projektem transnarodowym to wymagajace i czasochtonne zadanie. W zwigzku z tym
personel projektu powinien mie¢ doswiadczenie w zarzadzaniu (miedzynarodowymi)
projektami, powinien umieé sprosta¢ wyzwaniom zwigzanym z réznymi jezykami
i kulturami, a takze umozliwi¢ partnerom wspdlng prace w ramach zespotu.

W kazdym projekcie powinno sie wyznaczyé osobe (koordynatora projektu)
odpowiedzialng za ustalenie i utrzymywanie planu realizacji projektu. Zakres zadan
przypisanych koordynatorowi projektu obejmuje miedzy innymi:

e koordynacje dziatan (podziat zadan) miedzy zaangazowanymi
partnerami i zapewnienie ich wykonania;

e monitorowanie postepdw projektu i zapewnianie dostarczenia
planowanych produktéw;

e zapewnianie wydajnego wykorzystania zasobdéw projektu;

e funkcjonowanie jako punkt kontaktowy w ramach projektu;

e zapewnianie wfasciwego przeptywu informacji — ciggtej komunikacji
miedzy instytucjami Programu (1Z/WS) a partnerami projektu, a takze
pomiedzy partnerami projektu; oraz

e przygotowanie i ztozenie do 1Z/WS sprawozdania z postepu prac
(zawierajgcego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z dziatalnosci).

Aby osiggnac¢ cele projektu okreslone we wniosku, koordynator projektu powinien
posiadac rozlegtg wiedze na temat kwestii, ktérych dotyczy projekt, i by¢ w stanie dziataé
jako sita napedowa partnerstwa i oséb z nim zwigzanych.

C.4.1 Zréwnowazony charakter projektéw na szczeblu operacyjnym

Nadrzednym celem Unii Europejskiej, jak rowniez Programu, jest bardziej zréwnowazona
Europa’’. Juz teraz wiele ustug $wiadczy sie w sposéb bardziej przyjazny $rodowisku, na
warunkach, ktdre spotykajg sie z wiekszg spoteczng akceptacjg i czesto przy zachowaniu
tej samej ceny, co w przypadku ustug Swiadczonych w sposéb konwencjonalny. Dzisiaj
Europejczycy majg wybor zardwno w zyciu prywatnym, jak i zawodowym.

W ramach Programu, na szczeblu operacyjnym, zacheca sie wszystkich partnerdw
projektu, aby w codziennym zyciu zawodowym dokonywali starannych wyboréw,
zaréwno przy zakupie sprzetu i zaopatrzenia biurowego, planowaniu spotkan i podrozy
stuzbowych, przygotowywaniu publikacji i materiatdw marketingowych, zawieraniu umoéw
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na Swiadczenie ustug zewnetrznych na uczciwych warunkach, a takze podczas innych
dziatan.

Jak zredukowac $lad weglowy

Spotkania z ludZmi, rozmowy czy obserwacja jak inni pracujg w swoim otoczeniu stanowig
zasadniczy element wspdtpracy transgranicznej. Podrdézowanie, w szczegdlnosci
samolotem, wigze sie w oczywisty sposdb z oddziatywaniem na srodowisko generujgc
znaczny $lad weglowy. W zwigzku z tym warto podczas organizacji spotkania rozwazyé
nastepujgce kwestie:

1. Unikanie: czy konieczne jest spotkanie bezposrednie, czy wystarczy
zorganizowac spotkanie on-line?

2. Redukcja sladu weglowego: czy mozliwe jest potgczenie réznych spotkan
w jednym miejscu? Czy uczestnicy mogg sie z tatwoscig dostac¢ na miejsce
spotkania nie korzystajgc z samolotu lub samochodu? Czy wyjazd bez
korzystania z samolotu/samochodu jest mozliwy i wykonalny?

3. Kompensacja emisji: czy partnerzy projektu mogg zrekompensowac emisje
CO, wigzace sie z wyjazdami dzieki redukcji emisji CO, w innym obszarze?

W ramach wielu projektdw mniejsze spotkania odbywaja sie juz on-line przy zastosowaniu
specjalnych narzedzi, zastepujac spotkania bezposrednie. Niektdre takie ustugi sa
dostepne bezptatnie lub za niewielkg optatg, np. w ramach wsparcia projektow
dotyczacych tagodzenia zmiany klimatu.

Ponadto wiele instytucji zawarto porozumienia handlowe dotyczgce kompensacji emisji
CO..

Nalezy zauwaiy¢, ze koszty kompensacji emisji CO, nie kwalifikujg sie do
wspotfinansowania w ramach Programu. Partnerzy projektu powinni jednak sprawdzic,
czy instytucja lub przedsiebiorstwo moze zrekompensowac emisje CO, pochodzace z ich
dziatan w ramach projektu.

Przemyslenie sposobu organizacji spotkan moze nie tylko pomdc w ograniczeniu
oddziatywania na srodowisko, lecz rowniez zmniejszy¢ obcigzenia zwigzane z wyjazdami
pracownikéw i, a w rezultacie, da¢ pewne oszczednosci.

Jak dokonywac ekologicznych zakupow

Istnieje wiele Zzrédet informacji majgcych pomdéc w dokonywaniu odpowiednich wyboréw
w codziennym zyciu biurowym. Informacje zawarte w ponizszych linkach przedstawiajg
kilka pomystéw na dokonywanie zakupdw i zamoéwien publicznych w bardziej ekologiczny
sposob:

e Strona internetowa dotyczaca zielonych zaméwien publicznych
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(Komisja Europejska): przydatne linki, publikacje i wiarygodne Zrédta

http://ec.europa.eu/environment/gpp/faq_en.htm#generall

e Przewodnik po zielonych zamdéwieniach publicznych (projekt Baltic

GPP): szkolenie internetowe http://www.balticgpp.eu/the-green-procurement-

guide/EN/index.html

e Podrecznik dotyczacy zielonych zamoéwien publicznych (Komisja
Europejska)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.pdf

e Zamowienia publiczne na rzecz poprawy stanu srodowiska (Komunikat
Komisji Europejskiej):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0400&from=PL

« Ekologiczne technologie IT (German Federal Environment Agency):
zalecenia w odniesieniu do przyjaznych srodowisku zamoéwien na

notebooki (http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/recommendations-for-the-

environmentally-friendly-0)

» Ekologiczna organizacja konferencji (German Federal Environment
Agency): wytyczne dotyczgce zrbwnowazonej organizacji wydarzen

(http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/guidelines-for-sustainable-organisation-of-

events)

Nalezy zauwaiy¢, ze kazda analiza mozliwosci dotyczacych zielonych zamoéwien
publicznych musi sie odbywac¢ zgodnie z procedurami dotyczgcymi zamodwien publicznych
majgcymi zastosowanie w ramach Programu i nie moze doprowadzi¢ do ich
uniewaznienia.

Liczy sie kazdy wybor

Europe czeka jeszcze dtugi proces zanim stanie sie ona w petni zrdwnowazona. Z kazdym
dokonywanym wyborem, niezaleznie, czy jest to czes$¢ dziatania w ramach projektu, czy
w innym obszarze, mozna jednak pokazaé, ze kwestia ta jest dla nas istotna. Wybodr
zrownowazonych rozwigzan oznacza wziecie odpowiedzialnosci, ktérg dzielg ze sobg
WSZyscy.

IZ/WS z zadowoleniem przyjmie informacje na temat zdobytych doswiadczen. Aby
podzieli¢ sie dobrymi praktykami, dodatkowymi wytycznymi lub innymi Zrédfami
informacji, partnerzy projektu powinni wspomnie¢ o tym w swoich sprawozdaniach
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z postepu prac na zasadzie dobrowolnosci.

D Typy projektow i procedury sktadania wnioskow
D.1 Projekty standardowe
D.1.1 Cele, rezultaty i gtéwne dziatania w ramach projektéw standardowych

D.1.1.1 Cele i rezultaty Programu

Projekty powinny by¢ pomocne w osigganiu celéw i rezultatéw Programu. W ponizszych
akapitach objasniono strukture celéw Programu i oczekiwane rezultaty, a takze
spodziewany wktad projektéw w realizacje tych celow.

Cele szczegétowe Programu oméwiono w ramach programu wspoétpracy i w rozdziale
B.1.1 podrecznika Programu.

Rozdziat D ma zastosowanie do priorytetow 1-3.

Osiggniecia projektéw przyczyniajg sie do realizacji celow i rezultatéw Programu.
W ramach projektu nalezy zatem okresli¢c cele i rezultaty w odniesieniu do celéw
i rezultatéw Programu.

W odniesieniu do kazdego celu szczegdétowego okreslono spodziewany rezultat, ktory
powinien zosta¢ osiggniety w ramach Programu. Program ma na celu wywarcie wptywu
w regionie gtéwnie przez wniesienie wktadu w budowanie zdolnosci instytucjonalnej
grup docelowych w rdznych obszarach tematycznych. W zwigzku z tym rezultaty
Programu wyrazono jako zwiekszong zdolno$¢ instytucjonalng grup docelowych
Programu.
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Cele szczegdtowe i rezultaty Programu omdwiono w ponizszej tabeli:

Tabela 2: Cele szczegotowe i rezultaty Programu w odniesieniu do priorytetéw 1, 2 i 3

Nr i nazwa celu

szczegotowego Programu

1.1 Infrastruktura badan i
innowacji

1.2 Inteligentna
specjalizacja

1.3 Innowacje
nietechnologiczne

Cel szczegotowy
Programu

Wspieranie wdrazania
innowacji przez rynek w
oparciu o zwiekszony
potencjat infrastruktury
badan i innowacji oraz jej
uzytkownikéw

Rezultat
Programu

Zwiekszony potencjat
infrastruktury badan i
innowacji oraz jej
uzytkownikow
umozliwiajacy lepsze
wsparcie wdrazania
innowacji przez rynek

Zwiekszenie szans na
rozwdj w oparciu o
wiekszy potencjat
uczestnikéw procesu
innowacji w zakresie
stosowania podejscia
inteligentnej specjalizacji

Wiekszy potencjat
uczestnikdw procesu
innowacji (posrednikéow w
zakresie innowacji,
organdw, instytucji
badawczych,
przedsiebiorstw) w zakresie
stosowania podejscia
inteligentnej specjalizacji

Wspieranie efektywnosci
regionu Morza Battyckiego
w zakresie innowacji
nietechnologicznych w
oparciu o wiekszy
potencjat uczestnikow
procesu innowacji

Wiekszy potencjat
uczestnikéw procesu
innowacji (posrednikéow w
zakresie innowacji,
organdw, instytucji
badawczych,
przedsiebiorstw) majgcy na
celu poprawe warunkéw w
zakresie innowacji
nietechnologicznych
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Nr i nazwa celu
szczegotowego Programu

2.1 Czyste wody

2.2 Energia odnawialna

Cel szczegotowy
Programu

Zwiekszenie efektywnosci
gospodarki wodnej w
zakresie redukgji
naptywow substancji
biogennych i zmniejszenia
zrzutéw substancji
niebezpiecznych do Morza
Battyckiego i wéd
regionalnych w oparciu o
zwiekszony potencjat
podmiotdéw publicznych i
prywatnych zajmujgcych
sie problematyka jakosci
wody

Rezultat
Programu

Wiekszy potencjat organéw
publicznych, publicznych i
prywatnych praktykéw
(sektorow gospodarki
wodnej, rolniczego,
lesnego, gospodarki rybnej)
majacy na celu poprawe
gospodarki wodnej

Zwiekszenie produkcji i
wykorzystania
zrownowazonych
odnawialnych Zrodet
energii w oparciu o
wiekszy potencjat
sektoréw publicznego i
prywatnego
uczestniczacych w
planowaniu i dostarczaniu
energii

Wiekszy potencjat
podmiotéw publicznych i
prywatnych
uczestniczacych w
planowaniu i dostarczaniu
energii (organy publiczne,
agencje energii, komitet
doradcze w zakresie
gospodarki odpadami,
lesnictwa i rolnictwa,
przedsiebiorstwa,
organizacje pozarzagdowe)
umozliwiajgcy zwiekszenie
produkcji i wykorzystania
zrownowazonych,
odnawialnych Zrodet
energii

interreg-baltic.eu

40




interreg

M UNION

Baltic Sea Region roes

Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

Nr i nazwa celu
szczegotowego Programu

2.3 Efektywnos¢
energetyczna

2.4 Zasobooszczedny
niebieski wzrost

3.1 Interoperacyjnos¢
transportu

Cel szczegotowy
Programu

Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej w oparciu o
wiekszy potencjat
podmiotdéw publicznych i
prywatnych
uczestniczacych w
planowaniu
energetycznym

Rezultat
Programu

Wiekszy potencjat
podmiotéw publicznych i
prywatnych
uczestniczacych w
planowaniu energetycznym
(organdéw publicznych,
agencji energii,
przedsiebiorstw,
organizacji pozarzadowych)
umozliwiajacy zwiekszenie
efektywnosci energetycznej

Promowanie
zrbwnowazonego
niebieskiego wzrostu przy
oszczednym
gospodarowaniu zasobami
w oparciu o wiekszy
potencjat organow
publicznych i praktykow w
sektorach niebieskiej
gospodarki

Wiekszy potencjat organow
publicznych,
przedsiebiorstw i
organizacji pozarzagdowych
w sektorach niebieskiej
gospodarki w celu
promowania
zrownowazonego
niebieskiego wzrostu przy
oszczednym
gospodarowaniu zasobami

Zwiekszenie efektywnosci
transportu towarowego i
pasazerskiego w
potaczeniach pdétnoc-
potudnie i wschéd-zachdd
w oparciu o zwiekszony
potencjat podmiotdw z
sektora transportu

Wiekszy potencjat organow
sektora publicznego,
publicznych i prywatnych
operatoréw logistycznych i
przewoznikow towardw,
portéw, instytucji
miedzyrzagdowych i
badawczych majaca na celu
wiekszg interoperacyjnos¢
miedzy rodzajami
transportu a systemami w
ramach transportu
morskiego, kolejowego,
drogowego, srdédlgdowymi
drogami wodnymi i
powietrznego
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Nr i nazwa celu Cel szczegotowy Rezultat
szczegotowego Programu | Programu Programu

Zwiekszony potencjat
organdw, publicznych i
WAV LT LRI Poprawa dostepnosci prywatnych operatoréw
(LI LF- AV MR [ 15147 I najbardziej odlegtych logistycznych i

zmianami obszaréw i regionéw, na | przewoznikéw towaréw do
demograficznymi ktorych dostepnosé majg | stosowania optacalnych
wptyw zmiany rozwigzan w zakresie
demograficzne, w oparciu | utrzymywania i poprawy

o zwiekszony potencjat dostepnosci obszarow
podmiotéw z sektora oddalonych i obszardéw, do
transportu ktorych dostep jest
utrudniony ze wzgledu na
zmiany demograficzne
Zwiekszony potencjat
podmiotéw z sektora
gospodarki morskiej
(administracji morskich,
stuzb ratownictwa,
organow sektora
publicznego, operatoréow
zeglugi morskiej, portdow,
organizacji badawczych i
miedzyrzagdowych) w
zakresie wspotpracy w
zakresie bezpieczenstwa
morskiego i ochrony

Poprawa bezpieczenstwa
morskiego i ochrony w
3.3 Bezpieczenstwo oparciu 0 zaawansowany
morskie potencjat podmiotdw z
sektora gospodarki
morskiej
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Nr i nazwa celu Cel szczegotowy Rezultat
szczegotowego Programu | Programu Programu

Zwiekszony potencjat
podmiotéw z sektora
gospodarki morskiej
(administracji morskich,
stuzb ratownictwa,
organdw sektora
publicznego, operatoréw
zeglugi morskiej, portow,
organizacji badawczych i
miedzyrzagdowych) w
zakresie ograniczania
niekorzystnego wptywu
zeglugi na srodowisko
morskie

Zwiekszony potencjat
organow sektora
Wspieranie ekologicznych | publicznego, portéw,
systemow transportu na | dostawcow i operatorow

Wspieranie ekologicznej
zeglugi w oparciu o
wiekszy potencjat
podmiotéw z sektora
gospodarki morskiej

3.4 Zegluga przyjazna dla
srodowiska

G s s obszarach miejskich w infrastruktury oraz
3.5 Mobilnos¢ miejska . . . iy
. i . oparciu o wiekszy uzytkownikdéw transportu
przyjazna dla srodowiska . . . .
potencjat podmiotdw z w zakresie stosowania
sektora transportu przyjaznych dla srodowiska
miejskiego rozwigzan dotyczacych
transportu na obszarach
miejskich

W Programie wyrdznia sie pie¢ wymiaréw potencjatu instytucjonalnego, do jakich moga
sie odnosic¢ poszczegdlne projekty. Ostatecznie projekty doprowadzg do zwiekszenia
potencjatu grup docelowych w jednym

z ponizszych aspektéw lub w wiekszej ich liczbie:

1. zinstytucjonalizowana wiedza i kompetencje;
2. struktury zarzadzania i struktura organizacyjna;

3. efektywne wykorzystywanie zasobow ludzkich i technicznych (baz
danych, rozwigzan technicznych, niewielkiej infrastruktury itd.);

4. zdolnos¢ do przyciggania nowych zasobdéw finansowych; oraz

5. zdolno$¢ do dziatania w $Srodowisku transnarodowym.
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Jak nalezy wyznaczac¢ cele i rezultaty projektu?

Whnioskodawcy muszg mysle¢ w kategoriach pozytywnych zmian, jakie wprowadzg
w Regionie Morza Battyckiego. W zwigzku z tym, pierwszym krokiem jest udzielenie
odpowiedzi na nastepujgce pytanie:

-jakie pozytywne zmiany przyniesie realizacja mojej koncepcji projektu?

Odpowiedz na to pytanie powinna wskazac ogdlne ukierunkowanie projektu. Po ustaleniu
kierunku projektu, mozina opracowaé bardziej szczegdétowy plan projektu poprzez
wyznaczenie celow i zidentyfikowanie oczekiwanych rezultatow. Poniewaz cele i rezultaty
projektu nalezy okresli¢ w odniesieniu do szczegdétowych celdéw i rezultatow Programu,
wnioskodawcy powinni dokonaé wyboru jednego szczegdtowego celu Programu oraz
odpowiadajgcego mu rezultatu, do ktdrych osiggniecia ich projekt moze sie przyczynic
W najwiekszym stopniu.

Oznacza to, po pierwsze, ze w ramach projektéw nalezy dokona¢ wyboru jednego z celow
szczegotowych Programu. Po drugie, w ramach projektdw nalezy zidentyfikowac wiasciwe
grupy docelowe w danym obszarze tematycznym wybranego celu. Po trzecie, w ramach
projektéw nalezy rozwazy¢, jaki wktad mogg wnies¢ do jednego z aspektéw budowania
zdolnosci instytucjonalnych w obrebie zidentyfikowanych grup docelowych.

Na ponizszym wykresie przedstawiono przyktad sposobu zdefiniowania celdw i rezultatéw
projektu w odniesieniu do Programu:
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Rys. 1: Zaleznos¢ pomiedzy rezultatami i celami Programu oraz projektu na przyktadzie

Cele Programu opisujg poprawe jakiejs sytuacji, natomiast rezultaty Programu wyraza sie
jako zwiekszone zdolnosci instytucjonalne grup docelowych projektu. W zwigzku z tym, na
poziomie projektu cel opisuje pozytywng zmiane danej sytuacji, do ktérej osiggniecia
zmierza projekt, np. zwiekszenie efektywnosci produkcji biopaliw. Rezultat wskazuje na
zmiane, jakg spowodowat projekt, w zakresie zwiekszonych zdolnosci instytucjonalnych
swoich grup docelowych, np. zwiekszona zdolnos¢ zaktadow przetwarzania do
kontrolowania procesu pozyskiwania energii z odpaddow. We wniosku wnioskodawcy
powinni dokonaé¢ wyboru zakresu zdolnosci instytucjonalnych grup docelowych projektu,
w ktorych nastgpi poprawa pod koniec realizacji projektu, np. ulepszone struktury
zarzqdzania i struktura organizacyjna.

Grupy docelowe projektu

Przewiduje sie, ze projekty skoncentrujg sie na jasno okreslonych grupach docelowych
oraz ich potrzebach. Do grup docelowych powinny naleze¢ organizacje oraz instytucje
dziatajgce w okres$lonej dziedzinie, np. organy zajmujgce sie gospodarka odpadami. Osoby,
np. obywatele, turysci, rybacy nie mogg stanowié grup docelowych projektow.

Zatozeniem Programu jest wprowadzenie pozytywnych zmian w regionie poprzez
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zwiekszenie zdolnosci instytucjonalnych odpowiednich podmiotéw do wprowadzenia
tych zmian. Nalezy zatem okresli¢, ktore potrzeby grup docelowych muszg zostac
spetnione oraz jakie trudnosci muszg zosta¢ pokonane, aby zwiekszyé zdolnosci
instytucjonalne i uzyska¢ pozgdane zmiany.

Wspétpraca transnarodowa i gtéwne dziatania

Oczekuje sie, ze projekty wspdtpracy transnarodowej realizowane w ramach Programu
bedg opracowywane tak, aby uwzgledniaty wyzwania, z ktérymi pojedyncze panistwa nie
sg w stanie sie zmierzy¢ (w wystarczajgcym stopniu) samodzielnie i ktére wymagaja
wspolnych dziatan partnerdow z kilku panstw regionu Morza Battyckiego. W zwigzku z tym
partnerzy z kilku panstw muszg wspdlnie wdraza¢ gtéwne dziatania w ramach danego
projektu.

Ponizsze poziomy wspotpracy pomogg zobrazowac stopien wspotpracy w takim projekcie:

1. Spotkanie: zapoznanie sie, wyjasnienie motywacji, intereséw, potrzeb, umiejetnosci
i oczekiwan oraz aspektéw kulturowych i strukturalnych;

2. Informowanie: (ukierunkowana) wymiana informacji, budowanie podstawowych
struktur wspétpracy i zaufania, ksztattowanie wspdlnych koncepcji;

3. Koordynacja/tworzenie przedstawicielstwa: utworzenie struktury wspélnego
partnerstwa, wstepny podziat funkcji i rol;

4. Strategia/planowanie: okreslenie wspdlnych celéw i opracowanie konkretnych dziatan;

5. Decyzje: okreslenie wigzgcych zobowigzan partneréw, zawarcie umowy partnerskiej;
oraz

6. Wdrozenie: wspdlna realizacja dziatan, skuteczne wspdlne zarzadzanie, spetnienie
wymogow przez kazdego partnera.

W ramach Programu oczekuje sie, ze w przypadku wiekszosci projektéw zostanie
osiggniety wysoki stopien wspoétpracy (4—6). Nizsze poziomy wspodtpracy mozna uzasadnié
w przypadku braku wczesdniejszej wspotpracy transnarodowej w zakresie danego tematu
projektu lub gdy witgczeni mieli zosta¢ nowi partnerzy, ktérzy jeszcze nie byli
zaangazowani we wspotprace.

W ujeciu strategicznym celem gtéwnych dziatan w ramach projektu powinno by¢
zwiekszenie zdolnosci instytucjonalnych wtasciwych grup docelowych. W zwigzku z tym
w Programie ktadzie sie szczegdlny nacisk na praktyczne wdrazanie rozwigzan
pozwalajgcych sprosta¢ wyzwaniom w regionie Morza Battyckiego. Obejmuje to realizacje
dziatan majgcych na celu poprawe, dostosowanie i wdrazanie opracowanych juz
rozwigzan. W ramach Programu z zadowoleniem przyjmuje sie réwniez stosowanie
technik eksperymentalnych w celu wprowadzania nowych rozwigzan. W zwigzku z tym
Program stanowi poligon doswiadczalny na szczeblu transnarodowym do
przeprowadzania wspolnych dziatan pilotazowych, prébnych i demonstracyjnych.
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Ponizej przedstawiono przyktady réznych rodzajow dziatan, jakie mogg by¢ realizowane
w ramach Programu:

e wspolne opracowywanie i wdrazanie strategii lub planéw dziatania;

e opracowywanie i ustanawianie modeli wspétpracy i platform transferu
wiedzy i wspdlnego zarzadzania;

e tworzenie map zasobdw w wybranym obszarze tematycznym i
opracowywanie propozycji ich efektywnego wykorzystywania;

e opracowywanie i prowadzenie programow szkoleniowych;

e opracowywanie systeméw finansowania;

e inwestycje pilotazowe, studia wykonalnosci i planowanie
przedinwestycyjne;

e testowanie nowych rozwigzan (np. technologii) i promowanie ich
stosowania.

D.1.2 Plan pracy

We wniosku plan pracy w ramach projektu nalezy przedstawi¢ w formie maksymalnie
pieciu pakietéw roboczych. Kazdy pakiet roboczy obejmuje grupy dziatan. Grupy dziatan
prowadzg do powstania produktéw i obrazujg gtéwne procesy, ktére muszg zostaé
zrealizowane, aby otrzymac te produkty.

Ponizszy wykres ilustruje powigzanie miedzy grupg dziatan a produktami:

Pakiet roboczy

Grupa dzialan

opis procesu. ktory laczy w sobie kilkal
powiazanych ze soba dzialan 1 zadan w cely
dostarczenia produktu. Opis powinien zawierac|
rozniez informacje na temat zaangazowanial
grup docelowych.

Produkt

ilku grup dzialan

Fateﬂalny produkt dostarczony w wyniku jednej lub

Rys. 2: Zawartosc pakietu prac: powigzanie miedzy grupq dziatan a produktami

Zaleca sie dokonanie starannego wyboru zawartosci i liczby pakietow prac.
Whnioskodawcy powinni zagwarantowa¢ odpowiednie ukierunkowanie projektu
i skoncentrowanie go na grupach dziatan powigzanych ze sobg pod wzgledem charakteru
(np. badania, pilotaz) lub tematu (np. optymalizacja tancuchéw wartosci, doskonalenie
procesow zapewniania jakosci).
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Cele projektu, rezultaty i produkty muszg by¢ logicznie powigzane z planem prac (pakiety
prac, dziatania, harmonogram). Oznacza to, ze w planie prac nalezy wyraznie wskazac
zaréwno sposéb realizacji wyznaczonych celdw, jak i sposdb osiggniecia zaktadanych
rezultatéw.

D.1.3 Produkty standardowych projektéw

Zwiekszenie zdolnosci instytucjonalnych (rezultatéw projektu) grup docelowych zostanie
osiaggniete dzieki gtownym produktom projektu. Przez gtdwne produkty rozumie sie
materialne produkty koricowe projektdw, wykorzystywane nastepnie w regionie przez
odpowiednie grupy docelowe. Przyktadowo, aby zwiekszy¢ pozyskiwanie energii
z odpadéw w regionie nalezy zaopatrzy¢ organy gospodarowania odpadami i energig oraz
lokalne wtadze w narzedzia, wytyczne oraz sprzet, bedace gtéwnymi produktami projektu.
Dlatego tez wysokiej jakosci, odpowiednie i odpowiednio wykorzystane produkty majg
kluczowe znaczenie dla osiggniecia zaktadanych wynikdow projektu (czyli zwiekszenia
zdolnosci instytucjonalnych grup docelowych) oraz uzyskania pozytywnych zmian
w Regionie Morza Battyckiego (RMB).

Gtéwne produkty muszg stanowi¢ transnarodowg wartos¢ ze wzgledu na:

1) mozliwosc ich praktycznego wykorzystania przez grupy docelowe
projektu w poszczegdlnych panstwach;
2) mozliwosc¢ ich wykorzystania jako rozwigzania modelowego, ktére
zastosowac w innych miejscach.
W ramach projektow nalezy jednoznacznie okresli¢ gtéwne materialne produkty, jakie s
niezbedne do osiggniecia zamierzonych rezultatéw. Sam produkt jest niewystarczajacy.
Kazdy produkt przyczyni sie do wprowadzenia zamierzonej zmiany, wytgcznie jezeli
zostanie odpowiednio wykorzystany przez wtasciwe grupy docelowe oraz we wtasciwych
czesciach RMB. W zwigzku z tym zdefiniowanie gtéwnego produktu oznacza rdowniez
okreslenie sposobu jego wykorzystania. Ponadto trwatos¢ gtéwnych produktéow bedzie
zalezeé od ich skutecznego wykorzystania.

Ponizszy schemat przedstawia zwigzek przyczynowo-skutkowy pomiedzy etapami
prowadzgcymi do rezultatu projektu:
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Dziatalnie Gtowny Rezultat
prOdUKt Zmiana zaistniata
w obszarach
————1 uzycia glownego

Zestaw zadan

wykonywanych Namacalny produkt
wspdlnie przez —7 projektu wykorzysty-

; rodukt
partneréow wraz z wany przez grupy e
udziatem grup docelowe
docelowych w poszczegdinych
obszarach.

Rys. 3: Opis pakietu prac: zwigzek przyczynowo skutkowy pomiedzy dziataniem w ramach projektu a rezultatem

Gtéwnymi produktami mogg byc¢ rézne rodzaje narzedzi, metod, produktéw lub rozwigzan
modelowych opracowanych w ramach projektu i stosowanych jako srodki stuzgce do
osiagniecia oczekiwanych rezultatéw. Niektére przyktady omdwiono szczegdétowo ponizej:

e strategie i koncepcje rozwoju terytorialnego (np. strategie inteligentne;j
specjalizacji, strategie na rzecz zielonych korytarzy transportowych);

e transnarodowe programy i plany dziatania;

e plany operacyjne/inwestycyjne i strategie dostepu do rynku;

e dokumentacja w zakresie konkretnej inwestycji (np. studia wykonalnosci,
koncepcje techniczne, oceny wptywu na srodowisko, oceny
oddziatywania terytorialnego, plany budynkéw, projekty budowlane);

e inwestycje;

e wiedza ekspercka na dany temat (np. analiza ekonomiczna, analiza
rynku);

e mapy zasobdw i plany zarzadzania procesami (np. plany pozyskiwania
energii z odpaddéw, modele ,,od kotyski do kotyski”, plany zarzgdzania
efektywnoscig energetyczng i gospodarowania zasobami, oferty ustug);

e plany zarzadzania (np. zarzgdzanie kryzysowe, plany zarzadzania
srodowiskiem morskim i zasobami morza, logistyka);

e narzedzia ICT (np. bazy danych, wymiana informacji, systemy
monitorowania i oceny, aplikacje na smartfony);

e strategie i koncepcje brandingowe i marketingowe; oraz

e produkty edukacyjne (np. programy lub metody szkoleniowe, programy
nauczania).

Produkty posrednie

Zazwyczaj w wyniku realizacji projektu uzyskuje sie réwniez produkty inne niz te gtowne.
Sg to produkty o charakterze posrednim, co oznacza, ze nalezy je rozumiec jako ,etapy
przejsciowe”, ktére ostatecznie stang sie czescig gtdwnego produktu. Przyktadowo
produktem posrednim moze byé przeprowadzona przez zainteresowane strony analiza
potencjatu biomasy uzyskana od krajow partnerskich, ktére ostatecznie stanie sie
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podstawg dla gtéwnego produktu — planu wykorzystywania biomasy w regionie.

We wniosku produkty posrednie nazywane sg produktami.

Inwestycje

W kontekscie Programu inwestycje mozna realizowaé, jezeli wspierajg podejmowanie
wyzwan zidentyfikowanych w projekcie. Inwestycje powinny stanowié integralng czes¢
uzasadnienia projektu oraz uzupetnia¢ pozostate dziatania i produkty, a takze ostatecznie
prowadzi¢ do osiggniecia wyznaczonych rezultatow projektu. W zwigzku z tym wartos$é
transnarodowa inwestycji jest uzasadniona jej wktadem w osiggniecie celéw i rezultatéw
projektu.

Inwestycja moze miec charakter pilotazowy lub by¢ istniejacym juz rozwigzaniem, ktére
zostato wczesniej sprawdzone poza projektem. W tym pierwszym przypadku inwestycja
bytaby najczesciej stosowana jako test nowych rozwigzan i mogtaby nie by¢ przeznaczona
do trwatego uzytku. W obu przypadkach nalezy jednak opracowad i przeprowadzié¢ ocene
inwestycji w drodze wspdtpracy transnarodowej.

Inwestycje mogg by¢ ukierunkowane na wiele réznego rodzaju wyzwan. Ponizej podano
kilka przyktadéw inwestycji:

e rozwigzania ICT (sprzet komputerowy i oprogramowanie) majace na
celu poprawe wydajnosci transnarodowej sieci MSP oraz infrastruktury
badan i innowacji;

e inwestycje infrastrukturalne i techniczne w porty, trasy kolejowe i wezty
drogowe majgce na celu poprawe operacyjnosci i interoperacyjnosci
transnarodowych korytarzy transportowych;

e wyposazenie techniczne zwiekszajgce skutecznos¢ dziatan w przypadku
wypadkéw na Morzu Battyckim;

e infrastruktura techniczna majgca na celu poprawe efektywnosci
energetycznej w miastach;

e nowe i posiadajace szerokie zastosowania technologie dla MSP majace
na celu zwiekszenie ich zdolnosci innowacyjnych;

e rozwigzania ICT poprawiajgce dostepnosc obszardw peryferyjnych;

e wyposazenie techniczne statkdw majace na celu ograniczenie emisji
spalin;

e oczyszczalnie Sciekdw redukujgce zanieczyszczenia morz pochodzgce ze
zrodet lgdowych;

e rozwigzania techniczne na rzecz efektywnej produkcji i wykorzystania
biomasy;

e rozwigzania techniczne na rzecz oszczednosci energii w budynkach; oraz

e rozwigzania techniczne zwiekszajgce udziat przyjaznego srodowisku
transportu publicznego.

We whniosku inwestycje uznaje sie za gtowne produkty. Dlatego tez w planie prac
whnioskodawcy muszg wymienic¢ dziatania prowadzgce do uzyskania inwestycji. Planowane

interreg-baltic.eu 50



interreg

Baltic Sea Region  :ioreanumon Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

wykorzystanie inwestycji przez grupy docelowe musi zosta¢ opisane w taki sam sposdb,
jak w przypadku kazdego innego gtéwnego produktu.

Z perspektywy finansowej wydatki zwigzane z inwestycja mogg naleze¢ do linii
budzetowych 4, 5 i 6. Oznacza to, ze nalezy zaplanowaé odpowiednie koszty w ramach
jednej z okreslonych linii budzetowych i stosownie je oznaczyé. Tg samg zasade nalezy
stosowa¢ w przypadku sprawozdan z postepu prac, gdzie réwniez zaznaczy¢ wydatki
zwigzane z inwestycja. Szczegdétowe zasady dotyczace kwalifikowalnosci wyjasniono
w rozdziale F.3 podrecznika. Partnerzy projektu, ktérzy planujg realizacje produktéw
inwestycyjnych, powinni sprawdzi¢ odpowiednie informacje w podreczniku
i skonsultowa¢ je ze wspdlnym sekretariatem, w razie potrzeby, w celu unikniecia
zaplanowania i pokrycia niekwalifikowanych wydatkéw.

D.1.4 Wskazniki produktu

Osiggniecia Programu mierzone bedg za pomocg wskaznikéw rezultatu w odniesieniu do
zwiekszonych zdolnosci instytucjonalnych grup docelowych Programu oraz wskaznikow
produktu okreslajgcych ilosciowo produkty projektu i witasciwe grupy docelowe.
Informacje dotyczgce wskaznikéw produktu uzyskiwane bedg bezposrednio z projektow.

Wskazniki produktu w odniesieniu do Programu wymieniono ponizej. Nalezy rozwazyc
przedstawienie wktadu projektéw we wszystkie wskazniki. Program wymaga jednak, aby
wszyscy wnioskodawcy wybrali  wskaznik produktu ,Liczba udokumentowanych
doswiadczen w zakresie uczenia sie”.

Tabela 3: WskazZniki produktu i odpowiadajgce im priorytety

Wskaznik produktu

Liczba udokumentowanych doswiadczen w zakresie
uczenia sie

Liczba udokumentowanych nowo opracowanych
produktow rynkowych i ustug

Liczba przedsiebiorstw wspotpracujacych z instytucjami
badawczymi

Kwota inwestycji prywatnych uzupetniajgcych wsparcie
publiczne dla projektow w zakresie innowacji lub badan i
rozwoju

Liczba MSP otrzymujacych wsparcie (od EFRR)

Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie
niefinansowe

Kwota udokumentowanych planowanych inwestycji do
zrealizowania w inny sposdb niz przy pomocy
finansowania ze $rodkéw Programu
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Liczba uczestniczacych lokalnych/regionalnych
organow/instytucji publicznych

Liczba uczestniczgcych krajowych organdw/instytucji
publicznych

Czym jest ,udokumentowane doswiadczenie w zakresie uczenia sie”?

Oczekiwany rezultat Programu w postaci zwiekszonych zdolno$ci instytucjonalnych grup
docelowych oznacza, ze nastgpit proces generowania nowej wiedzy. Sposéb
sformutowania wskaznika, ,doswiadczenie w zakresie uczenia sie” oznacza proces
nabywania instytucjonalnej wiedzy w kontekscie transnarodowym przez wspdlne
testowanie, dziatania pilotazowe Iub wszelkie inne rodzaje dziatan pokazowych
powigzanych z nowo opracowanymi, przekazywanymi lub dostosowywanymi ustugami,
produktami, strukturami, procesami lub dokumentami strategicznymi. Natomiast
yudokumentowane” oznacza, ze muszg istnie¢ dowody w postaci dokumentéw,
potwierdzajgce taki proces nauki oraz ze musza one by¢ dostepne dla wszystkich
zainteresowanych stron. Dokumentami tymi mogg by¢ dokumenty dotyczace strategii,
produkty, sprawozdania itp.

We wniosku wnioskodawcy muszg opisa¢ swoje planowane doswiadczenia
w zakresie nauki w sposéb podobny do przedstawionego na ponizszym przyktadzie.
W ramach projektu mozna zdefiniowaé maksymalnie trzy doswiadczenia w zakresie
uczenia sie.

Przyktad:

Partnerstwo w ramach projektu bedzie angazowato mieszkancéw miast (uzytkownikow
koricowych), szpitale i organizacje non-profit w planowanie swiadczonych w domu ustug
pomocowych dla osob starszych. Zostanie to zrealizowane przez potgczenie doswiadczen
z panstw reprezentowanych przez partnerstwo w celu odnowienia ustug publicznych

i wykorzystania mozliwosci dla partnerstw publiczno-prywatnych. W czasie realizacji
projektu partnerzy zbadajg rentownosc¢ opracowanych ustug.

Proces stanowi ,,doswiadczenie w zakresie uczenia sie”, natomiast ustugi i ich ocena
stanowiq udokumentowane dowody.
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D.1.5 Komunikacja w ramach projektéw

Ukierunkowana komunikacja pomoze osiggnac¢ cele projektéw i zapewni przejrzystosc
wykorzystywania funduszy UE. Dziatania w zakresie komunikacji stanowig wazng
i integralng czes¢ realizacji projektu i dlatego wymagajg doktadnego planowania oraz
odpowiednich Zrodet.

D.1.5.1 Komunikacja jako integralna czes¢ projektu

Juz na etapie sktadania wnioskéw dotyczgcych projektu nalezy wykazaé, w jaki sposéb
komunikacja w ramach projektu pomoze w skutecznej jego realizacji. W pakiecie
roboczym 1 (zarzadzanie i administrowanie projektem) nalezy opisa¢ srodki komunikacji
w ramach projektu, natomiast w odniesieniu do tematycznych pakietéw roboczych
whioskodawcy muszg opisa¢, w jaki sposéb komunikacja przyczyni sie do osiggniecia
celéw przewidzianych dla danego pakietu roboczego.

We wniosku nalezy zdefiniowa¢ nastepujgce elementy komunikacji:

e cele komunikacji: co chce sie 0siggnac za pomocg komunikacji?

e gtdéwne grupy docelowe: na kogo nalezy ukierunkowaé dziatania
w ramach komunikacji, aby osiggnac cele?

e podejscie: w jaki sposdb zamierza sie wspoétdziataé z grupami
docelowymi, aby osiggnac cele?

Whnioskodawcy muszg uwzgledniaé strategiczne podejscie do komunikacji w zwigzku
z dziataniami, produktami i podziatem obowigzkéw miedzy partneréw w odniesieniu do
kazdego tematycznego pakietu roboczego.

D.1.5.2 Obowigzki i zasoby

Kazdy partner projektu musi zaplanowa¢ odpowiednig liczbe personelu i ilo$¢ zasobdw na
potrzeby realizacji dziatan w zakresie komunikacji.

Projekty nie sg zobowigzane do budowy wtasnej strony internetowej. We wniosku musi
jednak zosta¢ wyjasnione, jak projekt udostepni rezultaty uzytkownikom koricowym, np.
przez portale spotecznosciowe, strony internetowe organizacji partnerskich czy state sieci
wspotpracy. Jesli projekt zdecyduje sie utworzy¢é i prowadzi¢ strone internetows,
partnerzy muszg zaplanowac na to Srodki.

IZ/WS zapewnig kazdemu projektowi logo (logo programu z wigczonym akronimem
projektu) oraz podstawowe wskazéwki co do identyfikacji wizualnej (oparte na
indentyfikacji wizualnej Programu). Zaleca sie tworzenie marek tylko jesli marka ma
istniec¢ dtuzej niz przez okres trwania projektu. Jesli projekt zdecyduje sie na stworzenie
wtasnej marki (np. dla statych sieci albo dla jednego z produktéw/rezultatéow), musi
zaplanowad na to wystarczajgce srodki.

Zaleca sie, aby kazdy partner projektu wyznaczyt jedng osobe odpowiedzialng za
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komunikacje. Partner wiodgcy powinien wyznaczy¢ kierownika ds. komunikacji
odpowiedzialnego za planowanie i koordynowanie dziatan w zakresie komunikacji dla
catego projektu.

Obowiazki kierownika ds. komunikacji mogg obejmowac:

e okreslanie celéw w zakresie komunikacji w odniesieniu do pakietow
roboczych i zapewnianie spdjnosci celdw, grup docelowych i podejscia;

e opracowywanie planu komunikacji (produkt nieobowigzkowy);

e wsparcie w planowaniu i wdrazaniu komunikacji miedzy partnerami
projektu;

e koordynowanie i wspieranie oséb odpowiedzialnych za komunikacje
w organizacjach partnerskich;

e wspdtpraca z IZ/WS w sprawach dotyczgcych komunikaciji.

D.1.5.3 Komunikacja w ramach projektu i Programu

Komunikacja w ramach projektu wnosi wktad do strategii komunikacyjnej Programuls.
W szczegdélnosci komunikacja w ramach projektu ma by¢ ukierunkowana na
zapoznawanie ekspertéw tematycznych, decydentéw i innych grup docelowych
W regionie z rezultatami projektu i jego osiggnieciami. Skuteczna komunikacja w ramach
projektu zalezy od nawigzania i rozwiniecia trwatych relacji z najwazniejszymi grupami
docelowymi utrzymywanych przez caty okres realizacji projektu i nawet po jego
zakonczeniu.

Skuteczna komunikacja w ramach Programu zalezy od dobrych rezultatdw projektu
i dobrej wspotpracy miedzy podmiotami realizujgcymi projekty a instytucjg zarzadzajacy /
wspolnym sekretariatem (1Z/WS). 1Z/WS bedg w regularnym kontakcie z wyznaczonym
kierownikiem ds. komunikacji. 1Z/WS zapewnig szkolenie w zakresie komunikacji,
formularze i narzedzia techniczne na potrzeby realizacji projektu jako wsparcie na rzecz
komunikacji w ramach projektu. W zamian 1Z/WS oczekuja, ze projekty dostarczg tresci
dla dziatan w zakresie komunikacji na poziomie Programu, np. tresci na strone
internetowg Programu, zalecenia dla partnerow udzielajgcych wywiaddw, wysokiej
jakosci zdjecia z licencjami otwartymi, informacje dotyczace zblizajgcych sie waznych
wydarzen lub udziatu w wydarzeniach badz publikacji internetowych i drukowanych.

Pod wzgledem merytorycznym projekty muszg koncentrowaé sie na komunikowaniu
kwestii i rozwigzan tematycznych opracowanych przez partneréw projektu. Marka
projektu ma mniejsze znaczenie, poniewaz doswiadczenie pokazuje, ze marki projektow

1 Strategia komunikacyjna Programu: http://www.interreg-
baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/Main_documents/2015.04.28 Communication Strategy approv

ed.pdf
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majg charakter krétkotrwaty. W ramach projektéw marki mogg zosta¢ opracowane
w odniesieniu do produktéw lub rozwigzan, jezeli sg one niezbedne do realizacji celu
projektu.

D.1.6 Skifad partnerstw w ramach projektéw standardowych

W kazdym projekcie musi uczestniczyé co najmniej trzech partneréw projektu
z trzech rdznych panistw z obszaru objetego Programem: partner wiodacy i co najmniej
dwodch partneréw projektu. Partnerzy wiodgcy muszg mieé siedzibe na terytorium
panstwa cztonkowskiego na obszarze objetym Programem lub w Norwegii'®. Co najmniej
jeden z partneréw musi mie¢ siedzibe na terytorium panstwa cztonkowskiego UE na
obszarze objetym Programem. Organizacje mozna uznac za partnera projektu wytgcznie
jezeli jej rola w partnerstwie jest wyraznie okreslona i jezeli organizacja ta posiada budzet
(jest wspotfinansowana z funduszy Programu i z wtasnego wktadu finansowego).
Te same minimalne wymogi dotyczace sktadu partnerstwa muszg by¢ przestrzegane
zaréwno na etapie 1, jak i 2.

Liczba partnerdw moze sie znacznie rézni¢ w zaleznosci od charakteru projektu.
Konsorcjum projektu powinno zosta¢ utworzone w sposodb strategiczny i by¢ odpowiednio
dostosowane do celéw projektu. Partnerstwo na zbyt matg skale moze skutkowac
brakiem organizacji potrzebnych do realizacji projektu. Z drugiej strony partnerstwo na
zbyt duzg skale moze spowodowac znaczace problemy organizacyjne i komunikacyjne, jak
rowniez problemy z koordynacjg, a przez to by¢ nieefektywne pod wzgledem kosztow.
Pamietajgc o tym, wnioskodawcy powinni zawsze zastanowi¢ sie nad optymalng liczbg
partnerow zaangazowanych w projekt oraz ich rolg. Ponadto organizacje partnerskie
powinny posiada¢ wystarczajgce zasoby finansowe, techniczne i ludzkie wymagane do
realizacji dziatan w ramach projektu. Maksymalna liczba partneréw projektu wynosi 35.
Aby zachowa¢ mozliwo$é odpowiedniego zarzgdzania projektami i partnerstwami
zdecydowanie zaleca sie jednak ograniczenie liczby organizacji wchodzgcych w skfad
konsorcjéw projektu.

Nalezy zauwazy¢, ze wszyscy partnerzy muszg miec jasno wyznaczong role w projekcie oraz
wnosi¢ wktad merytoryczny, tj. mieé¢ jasno okreslong role w przynajmniej jednym
tematycznym pakiecie roboczym i mie¢ wktad w rozwdj przynajmniej jednego z gtéwnych
produktéow. To oznacza, ze te jednostki prywatne lub publiczne, ktérych zakres dziatania
wedtug profilu dziatalnosci, jak i rola w projekcie, obejmuje gtéwnie koordynacje projektu,
zarzadzanie lub komunikacje, nie moga byt wtgczone jako partnerzy projektu. Oznacza to, ze
partnerzy projektu nie mogg bra¢ udziatu wytgcznie w pakiecie roboczym 1. Zarzadzanie
i administracja projektu. Bedzie to sprawdzane podczas oceny jakosciowej na etapie 2 (patrz
Aneks Il — kryteria oceny jakosciowej na etapie 2).

19 Instytucje z Biatorusi i Rosji nie bedg brane wliczane do spetnienia warunku minimalnej liczby partneréw
L . fi ie nie | . . .
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Zatem, aby zastosowac zintegrowane podejscie do rozwoju terytorialnego, partnerstwo
w ramach projektu powinno obejmowac nie tylko organizacje z jednego sektora, ale
rowniez odpowiednie organizacje z innych sektoréw niezbedne do realizacji projektu.
Ponadto, budujac partnerstwo nalezy stosowac¢ zasade wielopoziomowego zarzgdzania
w sposob wspdétmierny do celdéw projektu. W tym celu partnerstwo powinno obejmowadé
rozne odpowiednie poziomy administracyjne posiadajgce wtasciwe kompetencje do
podejmowania przedmiotowych wyzwan, jak réwniez powinno zapewnia¢ odpowiedni
poziom wspotpracy miedzy podmiotami rzgdowymi i pozarzagdowymi. Nalezy zauwazy¢, ze
oprdécz zaangazowania w projekt w charakterze partnera, organizacje mogg dotgczy¢ do
projektu takze w charakterze organizacji stowarzyszonej lub zosta¢ uznane za grupe
docelowa.

W ramach projektéw nalezy wskazaé witasciwych decydentéw — organy publiczne lub
innych decydentéw politycznych reprezentujgcych dany sektor lub szczebel. Jak
najwczesniejsze zaangazowanie decydentdw w dziatania w ramach projektu pomaga
wzmocni¢ zaangazowanie polityczne i utrwali¢ wyniki projektéw (np. uznane zrealizowane
strategie lub zrealizowane planowane inwestycje).

Ponadto w ramach Programu zacheca sie do zaangazowania podmiotédw z sektora
prywatnego nastawionego na zysk (np. MSP). Pomaga to zagwarantowaé, ze rozwigzania
opracowane w ramach projektéw zostang przetestowane w warunkach rzeczywistych. Na
przyktad zaangazowanie sektora komercyjnego jest bardzo wazne w dziedzinie innowacji,
niebieskiego wzrostu i energetyki.

Aby uwzglednié pomysty wszystkich partnerow i zapewnié wysoki stopien zaangazowania
w projekt, partnerzy projektu powinny by¢ zaangazowani juz na etapie jego tworzenia.
Ponadto na etapie przygotowawczym partnerzy mogq sprawdzi¢ przebieg wspotpracy
jeszcze przed rozpoczeciem realizacji dziatan w ramach projektu.

Zaangazowanie statego personelu organizacji uczestniczagcych pomaga utrzymac
operacyjno$¢ partnerstwa po zakorczeniu realizacji dziatan w ramach projektu.
Gwarantuje to réwniez, ze wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu pozostanie
w danej organizacji.

D.1.6.1 Organizacje stowarzyszone

Organizacje stowarzyszone sg organizacjami, ktére wspierajg realizacje projektdw, lecz nie
uczestnicza w nich w charakterze partneréw. Podmioty te nie otrzymujg
wspotfinansowania w ramach Programu, lecz muszg finansowa¢ swoje dziatania
z wiasnych $rodkéw. Organizacje stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za
gtowne zadania zwigzane z projektami, lecz odgrywajg raczej role wspierajgcg. Mogg byc¢
to na przyktad ministrowie krajowi udzielajgcy porad strategicznych lub stanowigcy grupe
docelowg projektu.

Partnerzy projektu mogg takze zleca¢ organizacjom stowarzyszonym podwykonawstwo
czesci swoich dziatarn w ramach danego projektu — w takim przypadku nalezy przestrzegac
zasad udzielania zamdwien  publicznych. W  przypadku podwykonawstwa
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odpowiedzialnos$¢ za realizacje danego dziatania spoczywa na partnerze projektu, ktory
jest zamawiajgcym.

Zaleca sie, aby organizacje stowarzyszone przedkfadaty listy poparcia wraz z wnioskiem
celem wykazania ich zaangazowania. Nie istnieje oficjalny wzoér tego typu listu. List
powinien zosta¢ sporzadzony w jezyku angielskim i zawiera¢ opis roli organizacji
w ramach projektu lub jej wkiad w projekt oraz objasnia¢ jaki jest jej konkretny
interes/korzy$¢. List poparcia uznaje sie za oficjalny dowdd na uczestnictwo organizacji
stowarzyszonej w realizacji projektu.

D.1.6.2 Partnerzy rezerwowi

Partnerstwa w ramach projektu mogg przyjmowaé organizacje do projektdw pdzniej niz
na etapie sktadania wnioskdw. Z mozliwosci tej mozna korzystaé wytgcznie w przypadku,
gdy do realizacji okreslonego zadania potrzebna jest obecno$é¢ wyspecjalizowanego
partnera wdrazajgcego, ktérego nie mozna byto znalezé na danym etapie wdrazania
projektu, lub ktdry nie modgtby uczestniczy¢ w partnerstwie przez caty okres realizacji
projektu. Szczegdlne korzysci z tego podejscia mogg odnie$¢ organizacje prywatne
nastawione na zysk (gtéwnie MSP). W wiekszosci przypadkéw zadania te powinny
dotyczy¢ dziatan testowych lub pilotazowych, w ramach ktérych wymagana jest konkretna
wiedza fachowa lub potencjat. Dziatania przydzielone takim organizacjom nalezy jednak
wyraznie opisa¢ we wniosku.

UWAGA: organizacje te uczestnicza w projekcie w charakterze zwyktych partnerow
projektu wnoszacych wtasny wktad finansowy, a nie jako ustugodawcy zewnetrzni.

Partnerstwo nie moze stosowa¢ mozliwosci zgtaszania partnera rezerwowego tylko w celu
rozwigzania problemoéw w istniejgcym partnerstwie (np. wigczanie organizacji jako
partnera rezerwowego z powodu braku czasu na dopetnienie formalnosci zwigzanych
wejsciem partnera do partnerstwa w trakcie sktadania wniosku).

Koszty przypisane partnerom rezerwowym na realizacje ich dziatan nalezy wigczy¢ do
catkowitego budzetu projektu. Koszty te nalezy wskaza¢ w podziale na linie budzetowe
w taki sam sposdb, w jaki odbywa sie to w przypadku innych standardowych dziatan
i partnerow. W zwigzku z tym projekty, w ktdrych biorg udziat partnerzy rezerwowi, s3
zatwierdzane z rezerwowym budzetem. Niemniej jednak budzet partnerdow rezerwowych
powinien stanowié jedynie niewielki odsetek catkowitego budzetu projektu.

Nalezy zauwaziy¢, ze partnerzy rezerwowi nie mogg przydziela¢ funduszy do linii
budzetowej 7 ,Inne koszty (warianty kosztéw uproszczonych dla poszczegdlnych dziatan
w ramach projektu)” na etapie sktadania wnioskéw. Jezeli wykorzystanie linii budzetowe;j
okaze sie niezbedne, ponownej alokacji budzetu mozna dokona¢ na etapie realizacji, po
wigczeniu do projektu partneréow rezerwowych.
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Jakie informacje nalezy poda¢ w formularzu aplikacyjnym?
We whniosku partnerzy projektu powinni zawrze¢ nastepujgce informacje:

1) konkretne dziatania, do realizacji ktérych niezbedni sg partnerzy rezerwowi;

2) termin realizacji tych dziatan;

3) szacunkowy budzet potrzebny do realizacji dziatan;

4) typ partnerdw rezerwowych i okreslone zdolnosci, jakie powinni posiadac¢ w celu
realizacji dziatan;

5) opis organizacji — jezeli sg juz znane — lub opis strategii poszukiwania partnera
rezerwowego.

Przyktad:

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badan innowacyjnych ekologicznych
rozwiqzan dotyczqcych produkcji energii odnawialnej. Jednakze odpowiednie organizacje
(np. MSP), ktére bedq przeprowadzaé te badania, nie biorq udziatu w partnerstwie na
etapie sktadania wnioskdéw. Podczas realizacji projektu partnerstwo poszukuje
odpowiednich organizacji i wtgcza je do realizacji okreslonych dziatan.

Odblokowywanie pél formularza zgtoszeniowego

Pola przeznaczone do wprowadzenia informacji dotyczacych partneréw rezerwowych
zostang odblokowane przez 1Z/WS na pisemny wniosek wnioskodawcy. Wniosek ten
powinien zosta¢ przestany poczty elektroniczng do dowolnego urzednika ds. projektu.
W wiadomosci tej wnioskodawca wiodgcy musi zawrze¢ nastepujgce informacje:

i. Liczba partneréw rezerwowych;
ii. Zwiezte uzasadnienie potrzeby wtgczenia do projektu partneréw rezerwowych.

Czes¢ przeznaczona dla partnerow rezerwowych moze zostaé¢ odblokowana w systemie
zgtoszeniowym online w przeciggu jednego tygodnia. Nalezy podkresli¢, ze procedura ta
nie jest réwnoznaczna ze wstepng oceng wspotpracy. Uzasadnienie potrzeby wtgczenia do
projektu partneréw rezerwowych, przedstawione na etapie odblokowywania pdl
formularza zgtoszeniowego, nie bedzie brane pod uwage podczas oceny jakosciowej
ztozonych wnioskdéw.

Dotaczanie partneréw rezerwowych i uruchomienie budzetu

Zaraz po okresleniu przez partnera wiodgcego odpowiednich organizacji, powinien
on skonsultowac sie z 1Z/WS w tej sprawie i ztozy¢ zmieniony wniosek, w ktérym poda
informacje dotyczace nowych partneréw. Rezerwowy budzet zostanie uruchomiony

interreg-baltic.eu 58



interreg |EEj

Baltic Sea Region :oes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

po zatwierdzeniu przez 1Z/WS. Jednoczesnie komitet monitorujgcy przeprowadza
weryfikacje kwalifikowalnosci nowych partnerdéw i zatwierdza ich budzet.

Jezeli projekt nie zawnioskuje o dofgczenie partnerédw rezerwowych do projektu do czasu
przewidzianego na przeprowadzenie zarezerwowanych dziatan okreslonych we wniosku,
srodki zostang zwrdcone do budzetu Programu. Doktadny termin zostanie okreslony
w umowie o dofinansowanie.

Partnerzy wiodacy sg odpowiedzialni za utrzymywanie bezposredniego kontaktu z 1Z/WS
w sprawie postepow w realizacji projektu i za informowanie 1Z/WS o tym, czy dziatania
przydzielone partnerom rezerwowym zostang zrealizowane w sposéb terminowy.
W przypadku wystgpienia opdznien lub braku realizacji projektu, partner wiodgcy ma
obowigzek zminimalizowad negatywne skutki tego faktu dla realizacji projektu.

D.1.7 Czas trwania projektow standardowych

Okres realizacji projektu sktada sie z trzech etapdéw: etapu zawierania umowy, etapu
realizacji i etapu zamkniecia projektu. Etap zawierania umowy trwa przynajmniej dwa
miesigce i rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po zatwierdzeniu przez KM. Czas trwania
etapu realizacji moze rdznié sie dla kazdego projektu i trwa¢ od 18 do 36 miesiecy. Etap
zamkniecia trwa trzy miesigce (wiecej informacji na temat etapdw projektu mozna znalezé
w rozdziale F2).

Na zakonczenie okresu programowania wszystkie projekty muszg zostac sfinalizowane
w odpowiednim czasie w celu umozliwienia zamkniecia Programu. W zwigzku z tym
realizacja projektéw standardowych musi zakoriczy¢ sie nie pdzniej niz w czerwcu 2021 r.

D.1.8 Skfadanie wnioskéw dotyczgcych projektéw standardowych

D.1.8.1 Podejscie dwuetapowe

Przyznanie finansowania projektom w ramach Programu nastepuje przez nabory
whnioskéw. Projekty sg wybierane do finansowania w drodze dwuetapowej procedury
sktadania wnioskéw. Na pierwszym etapie wszyscy wnioskodawcy wiodgcy proszeni sg
o ztozenie koncepcji projektu zawierajgcej krétki jego opis. Na drugim etapie jedynie tych
wnioskodawcodw wiodacych, ktorych propozycje projektu zostaty wstepnie wybrane
w pierwszym etapie, zaprasza sie do ztozenia kompletnego wniosku dotyczgcego projektu.

Terminy i konkretne warunki naboru projektéw (np. kwote finansowania przeznaczong na
nabodr, jego zakres tematyczny) ustala KM i sg one ogfaszane na stronie internetowej
Programu. Na stronie tej mozna rowniez znalez¢ podstawowe dokumenty potrzebne
wnioskodawcom, np. formularze, wzory i wytyczne. Dokumenty te sg aktualizowane
w odniesieniu do kazdego naboru projektéw.

W ponizszej czeSci przedstawiono przeglad wszystkich etapéw dwuetapowego
zaproszenia do sktadania wnioskéw. Wiecej informacji na temat wspomnianych etapéw
mozna znalez¢ w dalszych rozdziatach podrecznika Programu, do ktérych odniesienia

interreg-baltic.eu 59



interreg

M UNION

Baltic Sea Region roees

Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

mozna znalez¢ w niniejszym rozdziale.

Etap 1: koncepcja projektu

1.

Opublikowanie zaproszenia do sktadania wnioskéw: 1Z/WS publikuje
ogtoszenie i formularz koncepcji projektu na stronie internetowej Programu,
okreslajac warunki naboru.

Opracowanie koncepcji projektu: wnioskodawcy powinni przygotowaé
wniosek w terminie okoto dwdch miesiecy (od ogtoszenia zaproszenia).
IZ/WS wspiera opracowywanie koncepcji projektu poprzez zapewnienie
doradztwa i konsultacji.

Ztozenie koncepcji projektu: wnioskodawcy proszeni sg o ztozenie gotowej
koncepcji projektu w wersji cyfrowej w terminie okreslonym w ogtoszeniu.
Do koncepcji projektu nie mozina zatacza¢ zadnych dokumentéw
uzupetniajgcych. Jedynymi wyjatkami sg projekty zgtoszone do SUE RMB
jako projekty przewodnie w ramach planu dziatania. W odniesieniu do tych
projektéw nalezy ztozy¢ list poparcia potwierdzajgcy ich status.

Kontrola i ocena pod katem dopuszczalnosci: 1Z/WS weryfikuje
kompletno$é ztozonej dokumentacji i przeprowadza ocene merytoryczng
koncepcji projektéw. Podczas oceny 1Z/WS skupia sie gtdwnie na znaczeniu
danego tematu oraz na potencjale partnerstwa, a mniej uwagi poswieca
aspektom operacyjnym projektu (zob. rozdziat 1.8.4 i zatacznik 1).

Zatwierdzenie koncepcji projektow: KM wybiera koncepcje projektéow, na
podstawie ktérych powstajg petne propozycje projektu. Zatwierdzenie przez
KM moze zawiera¢ wymogi, ktére muszg spetnié wnioskodawcy
zakwalifikowani do etapu drugiego (zob. rozdziat D.1.8.5).

Informacje dotyczace wynikéw: wnioskodawcy sg powiadamiani pisemnie
przez 1Z/WS o zatwierdzeniu lub odrzuceniu ich projektu. Wybranych
whnioskodawcdéw zaprasza sie do wziecia udziatu w drugim etapie naboru
whnioskow. Lista zakwalifikowanych koncepcji projektédw jest publikowana
na stronie internetowej Programu (wiecej informacji mozna znalez¢
w rozdziale D.1.10).

Etap 2: kompletny wniosek projektowy

1.

Opracowywanie wnioskow projektowych: wybrani wnioskodawcy powinni
przygotowac¢ kompletne wnioski w terminie okoto trzech miesiecy (od
momentu otrzymania informacji o zatwierdzeniu koncepcji projektu).
W odpowiednich przypadkach 1Z/WS zapewnienia doradztwo i konsultacje.

Sktadanie wnioskéw projektowych: wnioskodawcy sktadajg gotowe
whnioski dotyczgce projektu w wersji cyfrowej i na papierze w terminie
okreslonym w pismie zatwierdzajgcym koncepcje projektu. Na tym etapie
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sktadanie wnioskéw w formie cyfrowej odbywa sie za posrednictwem
systemu internetowego. IZ/WS administrujgcy systemem udostepnia login
i hasto po zakonczeniu pierwszego etapu. Kompletny wniosek dotyczacy
projektu skfada sie z wniosku i wymaganych zatgcznikéw (deklaracji
partnera oraz oswiadczenia dotyczacego pomocy publicznej dla kazdej
organizacji uczestniczacej) oraz zatgcznikdw nieobowigzkowych (np.
w  stosownych  przypadkach listbw poparcia od  organizacji
stowarzyszonych).

Kontrola i ocena pod katem dopuszczalnosci (kwalifikowalnosci wniosku):
1Z/WS weryfikuje kompletnosé ztozonej dokumentacji. Po zakorczeniu tej
procedury nastepuje ocena merytoryczna wnioskéw. Na tym etapie ocena
obejmuje rdéwniez szczegdétowag weryfikacje wykonalnosci operacyjnej
projektu (rozdziat D.1.9 i zatgcznik II).

Zatwierdzenie propozycji projektow: komitet monitorujgcy wybiera
projekty do finansowania z programu. Zatwierdzenie przez KM moze
zawiera¢ wymogi, ktére nalezy spetnia¢ na etapie zawierania umowy
(rozdziat D.1.10).

Informacje o wynikach: wnioskodawcy sg powiadamiani pisemnie przez
IZ/WS o zatwierdzeniu lub odrzuceniu ich projektu. Lista zakwalifikowanych
propozycji projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Programu w dniu nastepujgcym po zatwierdzeniu przez komitet
monitorujacy.

W ponizszej tabeli wymieniono dokumenty, ktére nalezy sktada¢ na okreslonym etapie
naboru wnioskéw, oraz opisano sposodb, w jaki nalezy to robic.
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Tabela 4: Dokumenty wymagane na okreslonych etapach

Etap 1 Koncepcja projektu

Wersja elektroniczna

Etap 2 Kompletna propozycja projektu

Rodzaje Formularz koncepcji projektu w formacie pdf

dokumentow Podpisane i zeskanowane potwierdzenie od partnera wiodgcego
(sekcja 7 formularza koncepcji projektu)
Fakultatywnie: zeskanowane zobowigzania wtasciwego
Koordynatora Obszardw Priorytetowych/Lidera Dziatan
Horyzontalnych

Termin W terminie wskazanym w ogtoszeniu

Sposdb application@interreg-baltic.eu

ztozenia

_

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

Rodzaje Elektroniczny wniosek Podpisany wniosek
dokumentdéw
Zeskanowane deklaracje Innych zatgcznikdw NIE nalezy
partneréw oraz o$wiadczenia sktada¢ w wersji papierowe;j
dotyczace pomocy publicznej dla
wszystkich partneréw projektu (w
tym dla wnioskodawcy
wiodacego)
Fakultatywnie: zeskanowane listy
poparcia od organizacji
stowarzyszonych
Termin W terminie wskazanym w liscie W terminie wskazanym w liscie
zatwierdzajgcym otrzymanym po zatwierdzajgcym otrzymanym po
zakonczeniu etapu 1 zakonczeniu etapu 1
Il Decyduje data stempla
pocztowego!!!
Sposdb Za posrednictwem Do: Instytucji
ztozenia elektronicznego systemu Zarzadzajacej/Wspdlnego
sktadania wnioskéw Sekretariatu
IB.SH
Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Niemcy
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D.1.8.2 Etap 1: koncepcja projektu

W koncepcji projektu szczegdétowo przedstawia sie pomyst na projekt. Jest to pierwszy
z dwédch etapdw sktadania wnioskdw dotyczacych projektow standardowych. 1Z/WS i KM
wykorzystujg informacje zawarte w koncepcji projektu do przeprowadzenia wstepne;j
oceny istotnosci projektu z punktu widzenia Programu. Zatem wysoka jakos¢ koncepcji
projektu jest warunkiem koniecznym, aby otrzymacd zaproszenie do opracowania petnego
whniosku.

W koncepcji projektu wnioskodawca powinien przedstawic strategiczny kierunek projektu
i oczekiwane rezultaty w odniesieniu do wybranego celu szczegétowego Programu.
Informacje te nalezy uzupetni¢ o ogdlng prezentacje podejscia i dziatan, jakie majg zostac
zrealizowane w ramach projektu, oraz opis gtéwnych produktéw, jakie projekt ma
dostarczyc.

Ponadto koncepcja projektu powinna zawiera¢ informacje dotyczace partnerstwa
podstawowego, ktérego cztonkowie wyrazili juz zgode na udziat w projekcie. Kolejni
partnerzy moga zosta¢ dofgczeni do partnerstwa na etapie przygotowywania petnego
wniosku. W koncepcji projektu nalezy réwniez okresli¢ jakiego typu partnerzy zostang
dofaczeni do partnerstwa na etapie drugim. W celu wykazania potencjatu partnerstwa,
a w ten sposodb i catego projektu, wnioskodawcy powinni jasno okresli¢ potencjalne
kompetencje i wiedze fachowg catego partnerstwa, w tym partnerdw, ktérzy wyrazili juz
zgode na udziat w projekcie, oraz partnerdéw, ktdrzy zostang do niego dotgczeni.

D.1.8.3 Wsparcie w ramach Programu na rzecz tworzenia i opracowywania koncepgji
projektow

W ramach Programu dostarczane sg narzedzia i organizowane sg spotkania w celu

ufatwienia tworzenia koncepcji projektéw w celu wsparcia wnioskodawcéw w procesie

opracowywania projektow.

Informacje zwrotne dotyczace koncepcji projektéow i konsultacje

W czasie trwania 1. etapu naboru IZ/WS przedstawia pisemng opinie dotyczgcg koncepcji
projektow i organizuje konsultacje podczas spotkan oraz w swoich biurach (Rostock/Ryga),
a takze konsultacje telefoniczne i on-line. Koncepcje projektow i stan ich zaawansowania
nalezy opisa¢ w formularzu koncepcji projektu (FKP), ktory stanowi podstawe do dyskusji
miedzy podmiotami prowadzacymi projekt a 1Z/WS. FKP to wzér w formacie pdf, ktory
mozna pobrac¢ ze strony internetowej Programu, uzupetni¢ i wystaé do 1Z/WS przed
konsultacjami lub w celu uzyskania pisemnej informacji zwrotnej.

Baza danych obejmujaca koncepcje projektow i partneréw

W Programie wykorzystuje sie platforme internetowg ufatwiajagcg opracowywanie
koncepcji projektu i wyszukiwanie partneréw. Platforma ta jest miejscem, gdzie
potencjalni wnioskodawcy mogg przedstawia¢ i wyszukiwaé koncepcje projektu oraz
profile potencjalnych partnerdw. Koncepcje projektu muszg by¢ wprowadzone do bazy
danych za pomoca narzedzia internetowego, podobnie jak formularz koncepcji projektu
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(FKP).

Spotkania typu project idea café

Spotkania typu project idea café organizowane sg wraz z konferencjami w ramach
Programu lub innymi panbattyckimi wydarzeniami w réznych cze$ciach regionu Morza
Battyckiego. Spotkania te oferujg potencjalnym wnioskodawcom mozliwosé omdwienia
i wymiany pomystow z innymi osobami przedstawiajgcymi koncepcje projektu, ktére
pracujg nad podobnymi zagadnieniami, w celu dalszego rozwoju koncepcji i znalezienia
partnerow. Podczas spotkan typu project idea café udostepniane sg takze ogodlne
informacje na temat priorytetéw Programu i wymogow w odniesieniu do opracowywania
koncepcji projektdw. Podczas tego typu spotkan omawiane sg wszystkie priorytety
Programu, mogg one tez byé poswiecone niektérym priorytetom lub tematom.

Seminarium dla wnioskodawcéw wiodacych

Celem seminarium dla wnioskodawcéw wiodacych jest informowanie potencjalnych
wnioskodawcéw o priorytetach Programu lub wybranych tematach, wymogach
dotyczacych opracowywania koncepcji projektu oraz dwuetapowe]j procedurze sktadania
wnioskdw i harmonogramie. Seminarium oferuje potencjalnym wnioskodawcom
mozliwo$s¢ omodwienia z 1Z/WS i uczestnikami projektéw, ktore mogg otrzymacd
finansowanie. Rdwnolegle z seminarium dla wnioskodawcéw wiodgcych zorganizowane
mogg zostac indywidualne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami, opierajace sie
na wypetnionych formularzach koncepcji projektu.

Grupg docelowg seminarium sg osoby, ktore przygotowujg koncepcje projektu
w odniesieniu do danego projektu w odpowiedzi na ogtoszone zaproszenie.

Zwykle w zwigzku z kazdg runda skfadania wnioskdw organizuje sie jedno lub dwa takie
seminaria. Seminaria sg organizowane na okoto dwa miesigce przed uptywem
ostatecznego terminu skfadania koncepcji projektéw w zwigzku z naborem. Seminarium
moze obejmowaé wszystkie priorytety Programu lub dotyczyé wybranych tematow
wyréznionych w Programie.

Informacje dotyczgce Programu dostepne na stronie internetowej

Wszystkie dokumenty programowe niezbedne do ztozenia koncepcji projektu sg dostepne
na stronie internetowej Programu po ogtoszeniu zaproszenia.

D.1.8.4 Ocena koncepcji projektu

Kontrola pod katem dopuszczalno$ci

Celem kontroli pod katem dopuszczalnosci jest sprawdzenie, czy dana koncepcja projektu
spetnia minimalne wymogi techniczne Programu. Kryteria dopuszczalnosci majg
zastosowanie do wszystkich ztozonych koncepcji projektu. Kryteria te przedstawiono
szczegbtowo w tabeli 5.
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Tabela 5: Kryteria dopuszczalnosci rozpatrywane na etapie pierwszym

Lp. ‘ Kryteria dopuszczalnosci — etap 1

1 | Koncepcje projektu w formie elektronicznej nadestano przed uptywem
ostatecznego terminu

2 | Skan potwierdzenia podpisanego przez wnioskodawce wiodgcego zostat
dostarczony

3 | Koncepcje projektu ztozono po angielsku

4 | Koncepcje projektu w formie elektronicznej przestano w formacie Adobe
Reader

5 | Cyfrowa wersja koncepcji projektu oraz zeskanowane potwierdzenie
whnioskodawcy wiodgcego maja ten sam numer kontrolny

6 | Koncepcja projektu jest kompletna

7 | Spetniono minimalne wymogi w odniesieniu do podejscia transnarodowego20
8 | Status prawny wnioskodawcy wiodgcego jest zgodny z wymogami Programu21
9 | Kwalifikowalnos¢ geograficzna wnioskodawcy wiodgcego jest zgodna z

wymogami Programu

10 | Koncepcja projektu wpisuje sie w istote zaproszenia (kryterium to ma
zastosowanie wytgcznie w przypadku zaproszen tematycznych)

IZ/WS przeprowadzajg kontrole pod katem dopuszczalnosci po ztozeniu i rejestracji
koncepcji projektu. W ramach kontroli pod katem dopuszczalnosci KM sprawdza zgodnos¢
statusu prawnego instytucji wnioskodawcy wiodgcego z zasadami kwalifikowalnosci
Programu. W razie potrzeby cztonkowie KM mogg zwréci¢ sie do wnioskodawcow
wiodgcych o dostarczenie dodatkowych dokumentow.

Dalszej ocenie jakosci podlegajg wytgcznie te koncepcje projektu, ktére uzyskaty
pozytywny wynik kontroli pod katem dopuszczalnosci. Wnioskodawcy, ktérzy ztozyli
koncepcje projektu zaopiniowane negatywnie w procesie kontroli pod katem
dopuszczalnosci, sg niezwtocznie o tym fakcie powiadamiani. Formalne potwierdzenie

2 Trzech partnerdw projektu z trzech réznych panstw obszaru programu: partner wiodacy i co najmniej dwdch
partnerdw. Partner wiodgcy musi miec siedzibe na terytorium panstw cztonkowskich UE programu lub Norwegii.
Przynajmniej jeden z partnerow musi miec siedzibe na terytorium panstw cztonkowskich UE w obszarze programu.
Organizacja moze by¢ uznana za partnera projektu, jesli ma wyraznie okreslong role w partnerstwie i budzet
(dofinansowanie z funduszy programu oraz wktad wtasny). Dlatego tez instytucje z Biatorusi i Rosji nie beda brane
wliczane do spetnienia warunku minimalnej liczby partneréw i panstw zanim dofinansowanie nie bedzie dla nich
zapewnione.

2w przypadku braku zgodnosci statusu prawnego organizacji wnioskodawcy wiodgcego z wymogami Programu
koncepcja projektu nadal podlega ocenie. KM moze zatwierdzi¢ takie koncepcje projektu o dostatecznej jakosci pod
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niedopuszczalnosci koncepcji projektu wydaje jednak KM w momencie dokonywania ich
wyboru.

Ocena jakosci

Ocena jakosci ma na celu zapewnienie cztonkom KM wystarczajgcych informacji na temat
spetniania  kryteriow oceny jakosci przez kaidg z koncepcji projektu. 1Z/WS
przeprowadzajg ocene jakosci koncepcji projektow wedtug kryteridw oceny jakoSciowej
przedstawionych w zatgczniku I. Ocena jakosci koncepcji projektu ogranicza sie do oceny
zgodnosci propozycji projektdw z Programem i potencjatem partnerstwa pod wzgledem
tematycznym. Na tym etapie nie przeprowadza sie analizy aspektéw operacyjnych.

W celu zapewnienia réwnosci traktowania wszystkich koncepcji projektu, ocene jakosci
przeprowadza sie na podstawie informacji przedstawionych w danej koncepcji projektu.
W trakcie procesu oceny jakosci nie prosi sie wnioskodawcéw o zadne dodatkowe
wyjasnienia.

Wyniki oceny sg przedstawiane KM w formie arkuszy oceny. W zaleznosci od stopnia,
w jakim dany koncepcja projektu spetnia okreslone kryterium, w kazdej kategorii oceny
przydziela sie ocene punktowgq: 1 — niewystarczajacy; 2 — wystarczajacy; 3 — dobry. Ponizej
przedstawiono opis oceny punktowe;j:

e 3 (dobry) — koncepcja projektu dobrze spetnia dane kryterium, a przedstawione
w nim informacje sg wystarczajace, jednoznaczne i spdjne oraz umozliwiajg
przeprowadzenie oceny danego kryterium;

e 2 (wystarczajacy) — koncepcja projektu spetnia dane kryterium, ale
przedstawione w nim informacje zawieraja pewne braki (np. w proponowanej
strukturze partnerstwa wskazano na brak okreslonej wiedzy fachowej
umozliwiajgcej podjecie zidentyfikowanego wyzwania; niewielka czes¢
przedstawionych informacji jest niejasna);

e 1 (niewystarczajacy) — koncepcja projektu nie spetnia danego kryterium lub
zawarte w nim informacje sg niskiej jakosci i nie pozwalajg na przeprowadzenie
wtasciwej oceny kryteridw (np. w koncepcji projektu uwzgledniono kwestie,
ktére zgodnie z programem wspodtpracy nie majg znaczenia w odniesieniu do
Programu; proponowane dziatania/produkty nie wchodzg w zakres Programu, na
przyktad dziatania o charakterze wytgcznie badawczym Iub wyltgcznie
szkoleniowym; informacje przedstawione w koncepcji projektu sg niekompletne
lub niejasne).

W oparciu o powyzszg ocene KM wybiera koncepcje projektu do udziatu w drugim etapie
obejmujgcym ztozenie petnego wniosku.
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D.1.8.5 Zatwierdzanie koncepcji projektu

KM wybiera koncepcje projektu, na podstawie ktérych powstang kompletne wnioski
dotyczace projektow. Zatwierdzenie przez KM moze zawieraé wymogi, ktére muszg
spetni¢ wnioskodawcy zakwalifikowani do etapu drugiego. KM moze:

1. zatwierdzi¢ koncepcje projektu;
2. zatwierdzi¢ koncepcje projektu z zastrzezeniem okreslonych wymogow; lub

3. odrzuci¢ koncepcje projektu.

D.1.8.6 Etap 2: petny wniosek

Drugi etap procedury sktadania wnioskéw dla projektéw standardowych polega na
przygotowaniu wniosku. Oczekuje sie, ze partnerstwa ustanowione na etapie sktadania
koncepcji projektu wspodlnie opracujg wniosek i znajdg brakujgcych partneréw. Tresé
whiosku musi opiera¢ sie na zatwierdzonej koncepcji projektu. Poniewaz informacje
przedstawione we wniosku stanowig rozwiniecie informacji z koncepcji projektu, musza
by¢ bardziej szczegotowe.

We wniosku wnioskodawcy muszg szczegétowo opisa¢ znaczenie tematyczne projektu.
Pod wzgledem praktycznym wnioskodawcy muszg wyjasnic  wkfad projektu
W osiggniecie rezultatow Programu, wykaza¢ jego transnarodowg wartosc i przedstawic
informacje dotyczgce wktadu projektu w realizacje polityki i strategii, ktére sg istotne dla
regionu Morza Battyckiego. Ponadto wnioskodawcy powinni przedstawi¢ szczegdtowy
opis dziatan zaplanowanych na caty okres trwania projektu, ustali¢ harmonogram
i okreslic obowigzki w ramach partnerstwa. Dodatkowo wnioskodawcy muszg
zdefiniowac produkty i okresli¢, kto bedzie z nich korzystaé, w jaki sposéb oraz w jakim
miejscu.

Na etapie drugim mogg jednak nastgpi¢ zmiany w strukturze partnerstwa, jak rowniez
w zakresie celu projektu. Zmiany te nalezy w odpowiedni sposdb objasni¢ we wniosku,
przy czym zostang one zatwierdzone wytgcznie wtedy, gdy zostang odpowiednio
uzasadnione. Nalezy zauwazy¢ jednak, ze na etapie drugim nie przewiduje sie zadnych
istotnych zmian.

Po zatwierdzeniu przez KM, informacje przedstawione we wniosku stajg sie wigzace.
Projekty bedg rozliczane w odniesieniu do wymogéw Programu w zakresie dostarczania
produktow i osiggania rezultatdw doktadnie okreslonych we wniosku.

Informacje na temat elektronicznego formularza/podpisu/zatacznikéw (oswiadczenia
dotyczgce propozycji projektéw) sg w tracie opracowywania.

D.1.8.7 Wsparcie w ramach Programu na etapie opracowywania wnioskéw

W ramach Programu organizowane sg spotkania i udzielane jest wsparcie dla
whnioskodawcédw na etapie opracowywania wnioskéw projektowych.
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Warsztaty w zakresie opracowywania projektow

Warsztaty w zakresie opracowywania projektow majg pomdc wnioskodawcom
W zrozumieniu wymogow i zasad Programu, jak réwniez procedury sktadania wnioskéw,
w celu opracowania kompletnego wniosku dotyczgcego projektu o odpowiedniej
strukturze.

Grupe docelowg warsztatdw w zakresie opracowywania projektow stanowig
wnioskodawcy, ktdrych koncepcje projektu zostaty zatwierdzone przez komitet
monitorujacy Programu oraz ktérzy zostali zaproszeni do ztozenia petnego wniosku.

Warsztaty sg organizowane okoto dwa miesigce przed uptywem ostatecznego terminu
sktadania wniosku. Program warsztatow obejmuje uzasadnienie projektu, plan
komunikacji, budzet i kwestie finansowe. Podczas indywidualnych konsultacji dotyczgcych
projektu prowadzonych w ramach szkolern wnioskodawcy otrzymujg od 1Z/WS informacje
zwrotne na temat koncepcji projektu lub pytan odnoszgcych sie do sporzadzania petnego
whniosku.

Indywidualne konsultacje projektu

Oprécz konsultacji oferowanych w trakcie spotkan, 1Z/WS zorganizujg konsultacje
w swoich biurach w Rostocku lub Rydze oraz konsultacje telefoniczne i internetowe.
Informacje o Programie dostepne na stronie internetowe;j

Wszystkie dokumenty niezbedne do ztozenia wniosku projektowego sg dostepne na
stronie internetowej Programu: www.interreg-baltic.eu.

D.1.8.8 Zwrot kosztow przygotowania projektu

Projekty standardowe zatwierdzone przez KM w ramach priorytetéw 1-3 kwalifikujg sie
do refundacji kosztow zwigzanych z ich opracowaniem. Zwrot kosztéw bedzie odbywacd
sie wedtug ponizszych zasad:

e koszty zwigzane z przygotowaniem projektu ustalane sg jako ryczatt;

e kwota ryczattu wynosi 20 000 EUR catkowitych wydatkow
kwalifikowalnych na dany projekt;

e poziom wspotfinansowania kosztéw przygotowawczych wynosi 75%
w odniesieniu do wszystkich partnerow projektu, niezaleznie od ich
panstwa pochodzenia (tj. kwota ryczattowa dla catkowitej kwoty
kosztéw przygotowawczych w wysokosci 20 000 EUR * 75% = 15 000
EUR wspdtfinansowania w ramach programu wyptacanego na dany
projekt); oraz

e projekty, na przygotowanie ktérych przyznano fundusze seed money
[Seed Money Facility SUE RMB/Program Interreg Region Morza
Battyckiego (priorytet 4)] lub jakiekolwiek inne srodki finansowe UE nie
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kwalifikujg sie do refundacji kosztéw przygotowawczych.

Aby wystgpi¢ z wnioskiem o zwrot kosztéw przygotowawczych, wnioskodawca wiodacy
musi wypetni¢ orientacyjng tabele we wniosku. Tym samym w ramach danego projektu
do 1Z/WS sktadany jest oficjalny wniosek o refundacje kosztéw przygotowania projektu.
W tabeli nalezy uwzgledni¢ podziat kwoty ryczattowej miedzy poszczegdlnych partneréw.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, kwota ryczattowa zostanie automatycznie
przekazana na rachunek bankowy wskazany we wtasciwej sekcji wniosku. Nastepnie do
obowigzkéw partnera wiodgcego nalezy wyptacenie kwot wedtug uzgodnionego podziatu
na rzecz partnerdw projektu w przypadku jego zatwierdzenia. Réznice w pordwnaniu do
kosztéw rzeczywistych nie podlegajg ani weryfikacji, ani dalszej kontroli. Ponadto
nadmierna lub niedostateczna refundacja dla partneréw projektu wynikajgca z kwoty
ryczattu jest dopuszczalna i nie musi by¢ dostosowywana do kosztéw rzeczywistych.

D.1.9 Ocena wnioskow

D.1.9.1 Kontrola dopuszczalnosci

Celem kontroli pod katem dopuszczalnosci jest sprawdzenie czy dany wniosek spetnia
minimalne wymogi techniczne Programu. Kryteria dopuszczalnosci majg zastosowanie do
wszystkich wnioskédw. W tabeli 6 wyszczegdlniono kryteria dopuszczalnosci dotyczace
whnioskow ztozonych na etapie drugim.

Tabela 6: Kryteria dopuszczalnosci obowiqzujgce na etapie drugim

Lp. Kryteria dopuszczalnosci — etap 2

1 Whniosek w formie elektronicznej i papierowej nadestano przed uptywem ostatecznego terminu

Whiosek w formie papierowej zostat podpisany przez wnioskodawce wiodgcego

Whniosek w formie elektronicznej i papierowej ztozono po angielsku

Forma elektroniczna i papierowa wniosku sg identyczne

Whiosek jest kompletny

2
3
4 Whniosek w formie elektronicznej ztozono za posrednictwem systemu internetowego
5
6
7

. .. . .. . es s 22
Spetniono minimalne wymogi w odniesieniu do podejscia transnarodowego

2 Trzech partnerdw projektu z trzech réznych panstw obszaru programu: partner wiodacy i co najmniej dwdch
partnerdw. Partner wiodgcy musi miec siedzibe na terytorium panstw cztonkowskich UE programu lub Norwegii.
Przynajmniej jeden z partneréw musi miec siedzibe na terytorium panstw cztonkowskich UE w obszarze programu.
Organizacja moze by¢ uznana za partnera projektu, jesli ma wyraznie okreslong role w partnerstwie i budzet
(dofinansowanie z funduszy programu oraz wktad wtasny). Dlatego tez, instytucje z Biatorusi i Rosji nie bedg brane
wliczane do spetnienia warunku minimalnej liczby partneréw i panstw zanim dofinansowanie nie bedzie dla nich
zapewnione
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8 Status prawny partneréw projektu oraz wnioskodawcy wiodgacego jest zgodny z wymogami
Programu

9 Kwalifikowalno$¢ geograficzna wnioskodawcy wiodgcego jest zgodna z wymogami Programu

10 Whiosek wpisuje sie w istote zaproszenia (kryterium to ma zastosowanie wytgcznie w przypadku
zaproszen tematycznych)

11 Ztozono wszystkie deklaracje partnerskie i s3 one poprawne:

12 Ztozono wszystkie oswiadczenia dotyczgce pomocy publicznej i sg one poprawne.

Dalszej ocenie jakosci podlegajg wytacznie wnioski, ktére uzyskaty pozytywny wynik
kontroli dopuszczalnosci. Wnioskodawcy wiodacy, ktérych wnioski podczas kontroli
dopuszczalnosci uzyskali wynik negatywny, sg niezwtocznie o tym powiadamiani. Oficjalne
potwierdzenie niedopuszczalnosci wnioskdw wydaje jednak KM w momencie
dokonywania wyboru wnioskéw.

IZ/WS przeprowadzajg kontrole pod katem dopuszczalnosci po ztozeniu i rejestracji
whioskéw. W ramach tego typu kontroli cztonkowie KM sprawdzajg zgodnos¢ statusu
prawnego wszystkich instytucji wnioskodawcy z zasadami kwalifikowalnosci Programu.
Cztonkowie KM sprawdzajg tylko tych wnioskodawcéw, w odniesieniu do ktérych
wprowadzono zmiany w stosunku do etapu koncepcji projektu. W razie potrzeby
cztonkowie KM mogg zwrdci¢ sie do wnioskodawcdw o dostarczenie dodatkowych
dokumentéw. Kwalifikowalnosé¢ wnioskodawcdw pochodzgcych spoza obszaru objetego
Programem (np. Wielkiej Brytanii, Holandii lub Belgii) musi zosta¢ potwierdzona przez
odpowiedzialny organ krajowy (zob. rozdziat C.1.4). W przypadku braku zgodnosci statusu
prawnego organizacji wnioskodawcy wiodgcego z wymogami Programu, wniosek uznaje
sie za niedopuszczalny i nie poddaje sie go dalszej ocenie. W przypadku braku zgodnosci
statusu prawnego organizacji partnera projektu z formalnymi wymogami Programu,
partner ten zostanie wykluczony z projektu w ramach zatwierdzenia przez KM
dotyczgcego naboru.

D.1.9.2 Ocena jakosci

Ocena jakosci ma na celu zapewnienie cztonkom komitetu monitorujgcego
wystarczajgcych informacji na temat jakosci kazdego wniosku. Wspdlny sekretariat
przeprowadza ocene jakosci wnioskéw wedtug kryteriow oceny jakosci. Kryteria te
przedstawiono w zatgczniku Il.

W celu zapewnienia rownosci traktowania wszystkich wnioskow, ocene jakosci
przeprowadza sie na podstawie informacji zawartych w danym wniosku. W trakcie
procesu oceny nie sg wymagane zadne dodatkowe wyjasnienia.

Wyniki oceny sg przekazywane KM w formie arkuszy oceny. W zaleznosci od stopnia,
w jakim dany wniosek spetnia okreslone kryterium, w kazdej kategorii przydziela sie
ocene punktowq: 1 — niewystarczajgcy; 2 — dopuszczajgcy; 3 — wystarczajacy; 4 — dobry;
5 — bardzo dobry. Ponizej przedstawiono opis oceny punktowe;j:
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e 5 (bardzo dobry) — wniosek doskonale spetnia dane kryterium, a przedstawione w
nim informacje s3 wystarczajagce, jednoznaczne i spdjne oraz umozliwiajg
przeprowadzenie oceny kryterium;

e 4 (dobry) — wniosek dobrze spetnia dane kryterium, lecz w przedstawionych w nim
informacjach wystepujg niewielkie niedociggniecia (np. w harmonogramie
przewidziano bardzo mato miejsca na nieoczekiwane opdznienia, w podanych
informacjach brakuje szczegdétowych danych w mniej znaczgcych czesciach
whniosku);

e 3 (wystarczajacy) — wniosek spetnia dane kryterium w stopniu wystarczajacym;
niektére aspekty danego kryterium nie sg jednak w petni spetnione lub nie s3
dostatecznie lub szczegdétowo wyjasnione (np. w proponowanej strukturze
partnerstwa wskazano brak okreslonej wiedzy fachowej umozliwiajgcej podjecie
zidentyfikowanego wyzwania; etapy wdrazania nie zostaty w petni wyjasnione
W oparciu o opis przedstawiony w planie prac);

e 2 (dopuszczajgcy) — wniosek wykazuje powazne niedociggniecia w zakresie danego
kryterium lub jakos¢ przedstawionych w nim informacji jest niska (np. znaczenie
transnarodowe projektu nie jest wyraZznie uzasadnione; gtéwne produkty nie s3
wyraznie opisane; grupy docelowe gtéwnych produktéw nie sg okreslone); oraz

e 1 (niewystarczajagcy) — wniosek nie spetnia danego kryterium lub nie zawarto
w nim wymaganych informacji (np. we wniosku uwzgledniono kwestie, ktére
zgodnie z programem wspotpracy nie majg znaczenia w odniesieniu do Programu;
informacje przedstawione we wniosku sg niekompletne lub niejasne).

Dodatkowe kryteria jakosci rozpatrywane na etapie drugim

Oprdcz kryteridw oceny jakosci okreslonych powyzej oraz przedstawionych w zatgczniku Il,
pod uwage brane sg rowniez dodatkowe kryteria jakosci. Dodatkowe kryteria zapewniajg
KM dalsze informacje na temat sposobu, w jaki projekty wnoszg wktad w szereg kwestii
horyzontalnych stanowigcych element zintegrowanego podejscia Programu. Spetnienie
tych kryteridw w ramach projektow nie jest obowigzkowe, moze jednak korzystnie
wptynac na zatwierdzenie danego projektu.

Tabela 7: Dodatkowe elementy jakosciowe

Czy projekt w sposob jednoznaczny wnosi wkiad w ktorgkolwiek z

nastepujacych kwestii horyzontalnych?

Wspétpraca z krajami partnerskimi (Biatorusig i Rosjg)

Wielopoziomowe zarzgdzanie

Wspdlna tozsamos¢ w regionie Morza Battyckiego

AW IN| -

Planowanie przestrzenne/planowanie przestrzenne obszaréw morskich
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5 | Dostosowanie sie do zmian klimatycznych i ich ograniczenie

6 | Dostosowywanie sie do zmian demograficznych

D.1.10 Zatwierdzanie wnioskow

Cztonkowie komitetu monitorujgcego przeprowadzajg strategiczng ocene ztozonych
whnioskdw, a nastepnie dokonuja wyboru i zatwierdzajg finansowanie. Ocena
strategiczna opiera sie na wynikach oceny jakosci. Dodatkowo uwzglednia sie rdwniez
analize istniejgcego pakietu zatwierdzonych projektéw, dostepnos¢ Srodkéw
finansowych w ramach kazdego priorytetu oraz poziom realizacji wskaznikdw
Programu. Ponadto KM rozwaza zgodnos$¢ projektu z krajowymi i panbattyckimi
priorytetami polityki.

W momencie zatwierdzania wnioskow KM moze okresli¢ wymogi, do ktérych
whnioskodawca powinien sie odnie$¢ na etapie zawierania umowy lub w momencie
ztozenia pierwszego sprawozdania z postepdw w realizacji projektu.

KM w procesie zatwierdzania projektéw ma trzy mozliwosci:
1. zatwierdzenie wniosku dotyczgcego projektu;

2. zatwierdzenie wniosku dotyczgcego projektu z zastrzezeniem okreslonych
wymogoéw; lub

3. odrzucenie wniosku dotyczgcego projektu.
D.2 Projekty fazy rozszerzenia

D.2.1 Celei gtowne dziatania w ramach projektow fazy rozszerzenia

Cele projektéw fazy rozszerzenia

Faza rozszerzenia stanowi instrument Programu zapewniajgcy elastyczne wsparcie dla
zatwierdzonych projektéw standardowych w zakresie kapitalizacji ich wczesniejszych
rezultatéw i wynikow prac partnerstw. Etap ten jest dostepny dla wszystkich projektéw
standardowych. Dzieki fazie rozszerzenia mozliwe jest osiggniecie wyzszego stopnia
dojrzatosci i wykorzystania wynikéw projektdw standardowych. Powinno to z kolei
zagwarantowac wiekszy wptyw Programu na region Morza Battyckiego.

Faza rozszerzenia powinna zosta¢ wykorzystana w celu weryfikacji wynikéw projektow
standardowych pod wzgledem ich praktycznego zastosowania lub w celu realizacji
inwestycji bedgcych wynikiem wczesniejszego projektu standardowego. Faza rozszerzenia
powinna pomdc w poprawie jakosci i trwato$ci wezedniejszych projektédw standardowych.
Ponadto powinna ona réwniez zacheci¢ do wiekszego zaangazowania sektora prywatnego
nastawionego na zysk.

Glowne dziatania w ramach projektow fazy rozszerzenia

Projekty fazy rozszerzenia powinny realizowac okredlone dziatania nastepcze projektow
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standardowych. Dziatania te powinny by¢ skoncentrowane na wdrazaniu.

UWAGA: projekty fazy rozszerzenia nie mogg stanowic¢ prostej kontynuacji dziatan
realizowanych w ramach projektédw standardowych. Projekty fazy rozszerzenia powinny
wdraza¢ rozwigzania opracowane w ramach projektu standardowego w formie
praktycznego zastosowania lub inwestycji majgtkowe;j.

Przyktady potencjalnych dziatan w ramach fazy rozszerzenia:

e W ramach projektu standardowego zidentyfikowano niedociggniecia
w zakresie wspdtpracy miedzy krajowymi organami morskimi
zapewniajgcymi bezpieczeristwo regionu Morza Baftyckiego
w przypadku powaznych wypadkow morskich. W projekcie fazy
rozszerzenia wykorzystano wyniki dotyczqce np. brakujgcych
standardowych procedur, niedostatecznego przeszkolenia i niejasnych
przepisow prawnych itd. oraz poprawiono je lub wdrozono we
wspotpracy z odpowiednig grupg docelowq, np. ratownikami.

e W ramach projektu standardowego ocenia sie innowacyjne technologie
akwakultury w regionie Morza Battyckiego i identyfikuje sie przeszkody
administracyjne uniemozliwiajgce produkcje akwakultury obojetnej pod
wzgledem sktadnikow biogennych na duZa skale. W ramach projektu
fazy rozszerzenia kontynuuje sie pokonywanie przeszkdd
administracyjnych oraz wdraza pilotazowy zaktad produkcji
akwakultury. Projekt ten obejmuje sektor publiczny i prywatny. W jego
ramach stosuje sie zidentyfikowane wczesniej najnowsze technologie.

D.2.2 Produkty projektow fazy rozszerzenia

Oczekiwania co do praktycznego zastosowania wypracowanych rozwigzan

Produkty projektéw standardowych mogg osiggna¢ wiekszg dojrzatosé, jezeli podczas fazy
rozszerzenia znajduja praktyczne zastosowanie. Takie praktyczne zastosowanie
rozwigzania opracowanego w ramach projektu standardowego uzasadniatoby realizacje
projektu fazy rozszerzenia. Podstawe realizacji projektu fazy rozszerzenia stanowi¢ moze
jego wdrozenie w grupach docelowych oraz ocena jego osiggniec.

Nalezy zauwazy¢, ze wyjatkowy charakter rozwigzania pilotazowego stanowi
warunek wstepny pomyslnej realizacji projektu fazy rozszerzenia. Oznacza to,
Ze rozwigzanie to nie moze bazowac jedynie na powielaniu istniejgcych
rozwigzan.

Przyktady potencjalnych praktycznych zastosowan w ramach projektéw fazy
rozszerzenia:
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W ramach projektu standardowego przeprowadzono analize deficytow
krajowych rynkdw pracy w regionie Morza Battyckiego, z ktdrych wynika,
ze w wielu krajach pracodawcy nie doceniajg w wystarczajgcym stopniu
starszych pracownikdw, co jest rowniez wadgq istniejgcych systemow
zarzqdzania zasobami ludzkimi. W ramach projektu standardowego
opracowano systemy zarzqdzania zasobami ludzkimi w wiekszym
stopniu nakierowane na starszych pracownikéw. W trakcie projektu fazy
rozszerzenia nowy system zarzqdzania zasobami ludzkimi zostat
wprowadzony w fazie pilotazowej w kilku wybranych przedsiebiorstwach
w catym regionie Morza Battyckiego. Wyniki jego wdrozenia sq wspdlnie
monitorowane i oceniane.

W ramach projektu standardowego przeanalizowano jakosc i ilos¢ ustug
logistycznych w regionie Morza Bafttyckiego. Wyniki pokazaty, ze rynek
ustug logistycznych nie jest wystarczajgco przejrzysty w przypadku
transportu towarow na matq skale i ,,last minute”. W zwiqzku z tym
zaproponowano zastosowanie bardziej elastycznej oferty transportowej
i zapewnienie wymaganej koordynacji. W ramach projektu fazy
rozszerzenia wdrozono pilotazowe zastosowanie rozwigzania majgcego
na celu umozliwienie dostepu matych przewoznikdw i podmiotow
indywidualnych do istniejgcych systemow posrednikdw transportowych,
gdyz mogq one potrzebowac ustug transportowych lub je oferowac.

Oczekiwania dotyczace inwestycji w ramach Programu

W przypadku wybranych projektdw fazy rozszerzenia, inwestycje opierajg sie na wspolnej
ocenie i planowanych dziataniach projektu standardowego. Gtdwnym produktem
projektéw fazy rozszerzenia, na ktérym mogg one bazowaé, jest inwestycja.

Dziatania przygotowawcze do inwestycji prowadzone w trakcie fazy rozszerzenia powinny
mie¢ charakter transnarodowy. Inwestycje majgtkowe powinny cechowac sie wymiarem
transgranicznym albo wykazywacé transnarodowg wartos¢ dodang w inny sposéb.

W Programie nie zostaty okreslone zadne limity dotyczgce maksymalnej lub minimalnej
wartosci finansowej inwestycji. Kosztowne inwestycje, takie jak budowa infrastruktury
transportowej, nie moggy jednak by¢ finansowane w ramach Programu ze wzgledu na
ograniczone zasoby.

Przyktady potencjalnych inwestycji w ramach projektéw fazy rozszerzenia:

W ramach projektu standardowego przeprowadzono analize deficytu
w dziedzinie oczyszczania sciekow, z ktorej wynika, ze substancje
zanieczyszczajgce z kanalizacji rézZnych panstw dostajq sie do tego
samego basenu morskiego. Projekt fazy rozszerzenia opiera sie na
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zidentyfikowanych wczesniej niedociggnieciach i obejmuje inwestowanie
w urzqdzenia monitorujqce jakos¢ sciekdw w wybranych oczyszczalniach
w celu dalszego promowania ich instalacji przy uzyciu srodkdéw
prywatnych i publicznych w innych oczyszczalniach w zainteresowanych
panstwach.

e W trakcie realizacji projektu standardowego opracowano nowatorski
prototyp systemu monitorowania ruchu oraz przeprowadzono pierwsze
zakoniczone powodzeniem testy na poktadzie statku. W ramach projektu
fazy rozszerzenia wiele statkow z réznych krajow bafttyckich wyposazono
w ten system, aby podkresli¢ wartos¢ dodang innowacji.

D.2.3 Skfad partnerstwa w ramach projektu fazy rozszerzenia

Oczekuje sie, ze dziatania fazy rozszerzenia bedg polegaty na praktycznym wdrozeniu
produktow i rezultatéw projektu standardowego. Z tego wzgledu skfad partnerstwa
projektu w fazie rozszerzenia powinien opierac sie na zasadniczym partnerstwie gtéwnego
projektu. Oznacza to, ze kazdy projekt musi by¢ realizowany przez minimum trzech
partnerow projektu z trzech réznych panstw obszaru programu: partner wiodacy i co
najmniej dwdch partneréw. Partner wiodgcy musi miec siedzibe na terytorium panstw
cztonkowskich UE programu lub Norwegii. Przynajmniej jeden z partneréw musi miec
siedzibe na terytorium panistw cztonkowskich UE w obszarze programu. Organizacja moze
by¢ uznana za partnera projektu, jesli ma wyraznie okreslong role w partnerstwie i budzet
(dofinansowanie z funduszy programu oraz wkfad wtasny).Od partneréw projektéw fazy
rozszerzenia oczekuje sie okreslonego zaangaiowania partnerow prywatnych
w dziatania i inwestycje pilotazowe.

D.2.4 Okres realizacji projektow fazy rozszerzenia

Okres realizacji projektéw fazy rozszerzenia zostat podzielony na etapy, podobnie jak
w przypadku projektow standardowych. Sktada sie on z trzech etapdw: etapu zawierania
umowy, etapu realizacji i etapu zamkniecia. Etap zawierania umowy trwa co najmniej dwa
miesigce i rozpoczyna sie jeden dzien po zatwierdzeniu projektu przez KM. Etap
zamkniecia trwa trzy miesigce (wiecej informacji na temat etapow projektu zawiera
rozdziat F2). tacznie realizacja projektu fazy rozszerzenia moze trwac do 24 miesiecy.

D.2.5 Budzet i kwalifikowalnos¢ kosztow

Budzet i kwalifikowalnos¢ kosztéw projektow fazy rozszerzenia muszg wykazywad
zgodnos$¢ z tymi samymi zasadami, ktére obowigzujag w przypadku projektow
standardowych. Wszelkie koszty projektu fazy rozszerzenia nie sg jednak kwalifikowalne
dopoki projekt gtéwny znajduje sie na etapie realizacji. Ponadto w przypadku projektow
fazy rozszerzenia nie ma mozliwosci wnioskowania o refundacje kosztéw poniesionych
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na przygotowanie projektu.

D.2.6 Stosowanie, ocena i zatwierdzanie projektow fazy rozszerzenia

Zaproszenia do sktadania wnioskéw na faze rozszerzenia zazwyczaj zostaje ogtoszone
w momencie, gdy konczy sie etap realizacji projektéw standardowych.

Whioskodawcy fazy rozszerzenia proszeni sg o sktadanie wnioskéw w ramach procedury
jednoetapowe] (odpowiadajgcej drugiemu etapowi sktadania wnioskéw w przypadku
projektow standardowych) do 1Z/WS. Wnioski te s3 uznawane za kontynuacje projektow
standardowych. W zwigzku z tym nie ma koniecznosci powtarzania informacji np.
dotyczacych znaczenia tematycznego i kontekstu politycznego.

IZ/WS bedg aktywnie promowaé mozliwosé sktadania wnioskéw dotyczacych projektow
fazy rozszerzenia dopiero w momencie, gdy dla projektéw standardowych zapewniona
zostanie wystarczajgca ilos¢ czasu, aby mogty sie wyksztatcié¢ struktury robocze i zostac
osiggniete pierwsze rezultaty. 1Z/WS beda wspiera¢ opracowywanie projektéow fazy
rozszerzenia zapewniajac pisemne informacje zwrotne na temat koncepcji dotyczacych
fazy rozszerzenia oraz organizujgc indywidualne konsultacje w Rostocku i Rydze,
konsultacje telefoniczne i on-line. 1Z/WS mogg oferowaé dalsze wsparcie podczas
specjalnych spotkan informacyjnych.

Kryteria oceny i procedura oceny wnioskéw dotyczgcych projektdw fazy rozszerzenia sg
takie same, jak w przypadku projektdw standardowych (zob. rozdziat D.1.9 i zatgcznik Il).

Podczas oceny szczeg6lng uwage bedzie sie zwraca¢ na powigzania pomiedzy projektem
standardowym a projektem fazy rozszerzenia.

1. Projekty fazy rozszerzenia powinny powsta¢ w oparciu o wybrane
projekty standardowe.
2. Powinny réwniez stanowié praktyczne wdrozenie produktéw
i rezultatéw projektow standardowych.
3. Partnerstwo projektu fazy rozszerzenia powinno opierac sie na
partnerstwie projektu standardowego.
Proces zatwierdzania projektow fazy rozszerzenia jest taki sam jak drugi etap sktadania
whnioskéw dotyczgcych projektéw standardowych (zob. rozdziat D.1.10). 1Z i komitet
monitorujacy postarajq sie terminowo powiadamiaé¢ o zatwierdzeniu projektow fazy
rozszerzenia. Najlepiej bytoby, gdyby miato to miejsce jeszcze przed koncem etapu
realizacji projektu standardowego dla wiekszosci projektéw w przypadku danego
zaproszenia. Pomogtoby to utrzymac partnerstwa w ramach projektu standardowego,
kompetencje pracownikdéw i ogélny impet realizacji projektow.

Poniewaz zaktada sie, ze termin realizacji dziatan w przypadku wiekszosci projektéw
standardowych wynosi 36 miesiecy, harmonogram sktadania wnioskéw i zatwierdzania
fazy rozszerzenia zostanie odpowiednio dostosowany. W zwigzku z tym powstanie luka
miedzy okresami realizacji projektéw standardowych krétszych niz 36 miesiecy a faza
rozszerzenia.
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D.3 Projekty klastrowe

D.3.1 Cele i gtéwne dziatania w ramach projektéw klastrowych

Instrument tgczenia projektéw w klastry to instrument Programu ufatwiajgcy dalsze
wykorzystanie wynikéw projektéw standardowych i zwiekszajgcy ich widocznos¢. Ma on
zastosowanie gtownie w przypadku biezgcych projektéw standardowych Programu.
Dlatego tez niniejszy rozdziat podrecznika Programu zostat w duzym stopniu poswiecony
partnerom tych projektow. W rozdziale znajduje sie opis sposobu tworzenia projektéw
klastrowych.

W tym kontekscie projekt klastrowy (czyli klaster) rozumiany jest jako grupa réznych
projektéw Programu wspodtpracujgcych z innymi podmiotami regionu Morza Battyckiego
w jednej dziedzinie tematycznej, dzieki czemu kapitalizowana jest wiedza i przekazywane
sg komunikaty o wynikach tego procesu.

Instrument tgczenia projektéw w klastry umozliwia realizacje wspdlnych dziatan przez
partnerow projektu reprezentujgcych rézne projekty, pracujgcych w scisle powigzanych
obszarach tematycznych w ramach Programu. Instrument ten odzwierciedla ambicje
Programu dotyczagce wktadu w budowanie potencjatu w regionie. W zwigzku z tym
oczekuje sie, ze projekty klastrowe:
1. pomoga pogtebi¢ wiedze i unikngé powielania wysitkéw w ramach projektéw
standardowych;
2. bedg wspieraé strategiczng komunikacje w ramach projektow
standardowych i Programu w gtéwnych obszarach tematycznych; oraz
3. zapewnig lepsze wykorzystanie, trwatos¢ i mozliwo$é przenoszenia wynikéw
poszczegdblnych projektow.
Partnerzy w ramach klastrow mogg dobrowolnie wybiera¢ metody pracy i wtgcza¢ do
swoich planéw prac jakiekolwiek dziatania przyczyniajgce sie do osiggniecia okreslonych
powyzej celdw instrumentu taczenia projektdw w klastry.

Ponizsza lista zawiera przyktady potencjalnych dziatan w ramach klastra:

1. systematyczne planowanie i realizacja przeptywdw informacji pomiedzy
partnerami roznych projektéw (np. dzieki regularnym warsztatom, grupom
roboczym, wirtualnym platformom itd.) oraz w istotnych przypadkach
uwzglednianie wynikow tego procesu przy realizacji poszczegdlnych
projektow;

2. ciggte mapowanie sytuacji/zasobow w dziedzinie, ktérg zajmuje sie klaster
(szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wyniki innych transgranicznych i
istotnych transnarodowych projektéw, a takze dziatania zainteresowanych
stron SUE RMB);

3. tworzenie zadaniowych sieci zainteresowanych stron, majgcych na celu
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zmierzenie sie ze szczegdlnymi wyzwaniami okreslonymi w dziedzinie, ktorg
zajmuje sie dany klaster;

synteza wynikéw projektu i ich dalsza promocja w odniesieniu do
uzytkownikow koncowych i decydentow;

uzupetnianie wysitkdw Programu w zakresie gromadzenia informacji na
temat osiaggniec projektu i najlepszych praktyk (np. w odniesieniu do
innowacyjnych podejsé stosowanych w ramach projektédw; wspieranie
zaangazowania partneréw prywatnych);

wymiana informacji o stosowanym podejsciu w zakresie komunikacji/
zaangazowania zainteresowanych stron w ramach projektow klastrowych;
pilotaz dostosowania zasad finansowania (np. wspdlne opracowywanie
whnioskdéw i optacalnych koncepcji dalszego wdrazania wynikéw projektow);
dostarczanie wktadu w wydarzenia w ramach Programu i prowadzenie innej
komunikacji, jak rowniez organizowanie wtasnych imprez skierowanych do
odbiorcéw zewnetrznych (np. konferencji/warsztatéw tematycznych
przedstawiajgcych osiggniecia Programu).

D.3.2 Produkty projektéw klastrowych

Oczekuje sie, ze klastry bedg bardziej ukierunkowane na proces niz projekty standardowe.
Powinny one jednak przynosi¢é wymierne wyniki, zwfaszcza zmiany w zakresie
postrzegania, poprawy narzedzi komunikacji i standaryzacji podejscia i narzedzi w oparciu
o najlepsze praktyki. Aby to osiggna¢, projekty klastrowe powinny dostarcza¢ produktow

takich jak:
1.

dokumenty strategiczne lub badania dotyczgce aktualnej sytuacji
i potrzeb w konkretnym obszarze tematycznym danego klastra;

umowy dotyczgce wspdlnych norm w konkretnym obszarze tematycznym;
gromadzenie najlepszych podejs¢ w zakresie docierania wynikdéw projektu
do uzytkownikéw koricowych i ich pilotazowego wdrozenia;

wspdlna analiza dalszych potencjalnych zrddet finansowania, ktére mozna
wykorzysta¢ w celu wdrazania wynikow projektéw klastrowych;
oswiadczenia polityczne powstate w wyniku procesdw strategicznych
realizowanych z udziatem wysokiej rangi urzednikdow;

modele przedstawiajgce  praktyczne podejscie do  dostosowania
finansowania; oraz

sieci zadaniowe ustanowione w celu zmierzenia sie z konkretnymi
wyzwanhiami.

D.3.3 Struktura partneréw w ramach projektow klastrowych
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Wymogi minimalne

Kazdy projekt klastrowy powinien przestrzega¢ tych samych zasad dotyczgcych sktadu
partnerstwa, co projekty standardowe (zob. rozdziat D.1.6). Dodatkowym wymogiem jest,
aby partnerzy reprezentowali co najmniej trzy rézne projekty finansowane przez Program.

Struktura partneréw

Klastrem zarzgdza lider klastra. W zaleznosci od charakteru projektu klastrowego, liczba
partnerow moze sie znacznie rézni¢. Konsorcja powinno sie ustanawia¢ w sposob
strategiczny. W zwigzku z tym w fazie rozwoju klastra nalezy podejmowac dziatania, aby
zaangazowaé partnerow wykazujgcych sie dobrg znajomoscia wszystkich dziatan
i produktéw projektéw standardowych (np. partneréw wiodacych, lideréw PP). Klastry
zacheca sie do faczenia wiedzy fachowej, jezeli jest adekwatna tematycznie, zwigzane;j
z roéznymi priorytetami, np. z dziedziny transportu z innowacyjnoscia lub ochrong
Srodowiska. Partnerstwa klastrow powinny obejmowac taka liczbe partnerow, ktoéra
umozliwia efektywng codzienng wspodtprace. Jednoczesnie powinny by¢ reprezentatywne
dla obszaru objetego Programem i réznych projektéw standardowych danego klastra.

Obszary tematyczne kapitalizowane przez klastry moga by¢ wzbogacane przez
doswiadczenia zdobyte w ramach innych programoéw realizowanych w regionie.
Do dotgczania do klastréw zacheca sie réwniez partnerdow reprezentujgcych projekty
z innych istotnych programéw, takich jak Potudniowy Battyk, Battyk Centralny, Region
Morza Pétnocnego, Europa Srodkowa jak réwniez Program Bonus. Jednakze przywddcy
klastra i partnerzy podstawowi powinni opieraé¢ sie na projektach Programu Interreg
Region Morza Battyckiego. Organizacje zewnetrzne powinny wyraznie wykaza¢ korzysci
zwigzane z ich uczestnictwem w Programie.

Inng grupe zainteresowanych stron istotng z punktu widzenia skutecznego tworzenia
klastrow stanowig zainteresowane strony zaangazowane w zarzgdzanie SUE RMB.
Ponadto klastry powinny zabiega¢ o zaangazowanie zainteresowanych stron z krajow
partnerskich. Podczas doboru partnerow klastra wazne jest, aby zdecydowaé, ktére grupy
zainteresowanych stron sg kluczowe dla konsorcjum klastrowego, a ktére powinny by¢
zaangazowane w dziatalno$¢ klastra w inny sposéb, np. jako goscie na spotkaniach klastra.

Wiaczanie nowych partneréw do klastra

Rdzne terminy ogtaszania standardowych zaproszen do sktadania wnioskdéw w ramach
Programu stwarzajg koniecznos¢ dodawania kolejnych partneréw do klastra juz podczas
realizacji projektéw. Wiaczanie nowych partneréow odbywa sie zgodnie ze standardowg
procedurg wprowadzania zmian do projektéw w Programie. IZ/WS wszczyna te procedure
po kazdym ogtoszeniu zaproszenia do sktadania wnioskdw dotyczgcych projektow, jezeli
do klastra zgtoszg sie nowi partnerzy. Nowi partnerzy dotaczajg do klastra na podstawie
wniosku o wprowadzenie zmiany do struktury klastra (zawierajgcego wniosek
o dodatkowe wspodtfinansowanie), przygotowanego przez lidera klastra. Wniosek jest
oceniany przez 1Z/WS i zatwierdzany lub odrzucany przez KM. W przypadku zatwierdzenia
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whniosku, nowe organizacje stajg sie oficjalnie czescig projektu klastrowego.

Rola 1Z/WS

Przewiduje sie, ze 1Z/WS bedzie wspomagac klaster, zapewniajgc pomoc konsorcjom
klastrowym np. w ustanawianiu powigzan z kluczowymi zainteresowanymi stronami na
danym obszarze. Celem 1Z/WS bedzie réwniez biezgce sledzenie zmian w projektach
klastrowych.

D.3.4 Cazas realizacji projektow klastrowych

Realizacja projektéw klastrowych skfada sie z trzech etapdéw: etapu zawierania umowy,
etapu realizacji i etapu zamkniecia. Etap zawierania umowy trwa co najmniej dwa
miesigce i rozpoczyna sie jeden dzied po zatwierdzeniu projektu przez KM. Etap
zamkniecia trwa trzy miesigce (wiecej informacji na temat etapdw projektu zawiera
rozdziat F2). Czas trwania etapu realizacji moze réznic sie w przypadku poszczegdlnych
klastréw i trwac do 48 miesiecy, ale musi zakonczy¢ sie nie pdzniej niz w czerwcu 2021 r.

D.3.5 Budzet i kwalifikowalnosé kosztow

Nie ustanowiono zadnych ograniczen w zakresie minimalnego i maksymalnego budzetu
projektu klastrowego. Projekty klastrowe charakteryzujg sie wiekszym ukierunkowaniem
na proces. Skupiajg sie na ,miekkich” dziataniach, realizowanych rownolegle do projektéw
standardowych. W zwigzku z tym wymagane jest, aby wiekszos¢ finansowania klastra
pokrywata koszty personelu, podrdzy i zakwaterowania, jak tez organizacji dedykowanych
wydarzen i innych dziatan komunikacyjnych.

Zasadniczo zaréwno w przypadku klastréow jak i projektéw standardowych obowigzujg te
same zasady kwalifikowalnos$ci. Szczegdétowe omdwienie tego zagadnienia mozna znalezé
w rozdziale F.

Nalezy jednak podkresli¢, ze koszty przygotowawcze i koszty wyposazenia nie
sg kwalifikowalne w przypadku projektéw klastrowych.

W ponizszej tabeli przedstawiono przyktadowy budzet projektu klastrowego, ktédry mozna
potraktowad jako wskazdéwke. Obliczono go dla projektu klastrowego obejmujgcego 10
partnerow, ktérzy planujg wspdtprace na okres 48 miesiecy.
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Tabela 8: Przyktadowy budzet projektu klastrowego

Kategoria kosztow Podstawa obliczen
Lider klastra 20 000 1 etat = 80 000 EUR/rok,
(1/4 etatu) 1/4 etatu x 4 lata
Partnerzy klastra (1/5 576 000 1 etat = 80 000 EUR/rok, 1/5 etatu x 4 lata x 9
etatu) partnerdw klastra
Koszty podrézy i 1 delegacja = 800 EUR
zal.<waterowania,oraz diety 80 000 2 spotkania klastra x 4 lata + 2 potencjalne
dzienne partnerdw klastra spotkania zewnetrzne x 10 partneréw
Koszty podrézy i 1 delegacja = 800 EUR
zakwaterowania oraz diety 6 400 8 spotkan klastra x 1 go$¢ zewnetrzny
dzienne zaproszonych
gosci
Spotkania klastra 1 spotkanie = 10 000 EUR (w tym wynajem
80 000 pomieszczen, wyzywienie, sprzet)
2 spotkania klastra x 4 lata
Strona internetowa 20000 Podstawowa strona internetowa i koszty jej
utrzymania przez 4 lata
Publikacje drukowane 1 publikacja = 5 000 EUR, 3 publikacje
15 000 s .
(poczatkowa, Srodokresowa, koricowa)
Inne mat.erla’fy 20 000 5000 EUR x 4 lata
promocyjne
KPS 1 certyfikat = 1 500 EUR, w obliczeniach
zaktada sie, ze potowa partneréw klastra musi
pokry¢ koszty KPS; w zaleznosci od wybranego
60 000 modelu tworzenia klastréw koszty KPS mozna
zredukowac do zera
2 sprawozdania z postepu prac x 4 latax 5
partneréw
Dodatkowe ustugi Na przyktad ttumaczenia, zewnetrzni
zewnetrzne 30 000 prelegenci, optaty za uczestnictwo w
wydarzeniach, dystrybucja publikacji
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D.3.6 Stosowanie, ocena i zatwierdzanie projektow klastrowych

W ramach Programu finansowanie przydzielane jest klastrom poprzez zaproszenia do
sktadania wnioskéw. Wybor klastréw do finansowania odbywa sie w ramach
jednoetapowej procedury, w ktérej wnioskodawcy sg zapraszani do sktadania wnioskéw
w ramach naboru.

IZ/WS beda aktywnie promowaé¢ umozliwienie klastrom sktadania wnioskow dopiero
w momencie, gdy dla projektéw standardowych zapewniona zostanie wystarczajgca ilos¢
czasu, aby mogty wyksztatci¢ wtasne struktury robocze i osiggna¢ pierwsze wyniki.

IZ/WS odegrajg aktywng role w opracowywaniu projektéw klastrowych, dostarczajac
pisemne informacje zwrotne na temat pomystow dotyczacych klastrow jak réwniez
organizujac konsultacje w swoich oddziatach w Rostocku i Rydze, telefonicznie oraz
w formie spotkan online. IZ/WS bedg oferowac dalsze wsparcie podczas imprez
o charakterze informacyjnym.

Kryteria oceny i procedura oceny wnioskow dotyczgcych projektédw klastrowych sg takie
same jak w ramach drugiego etapu oceny projektéw standardowych (zob. rozdziat 1.9
i zatgcznik 11). Podczas oceny przywigzuje sie jednak szczegdlng wage do zdolnosci
projektéw klastrowych w zakresie kapitalizacji wiedzy i organizacji komunikacji
strategicznej na rzecz projektdw standardowych. Aspekty te zostang poddane
przeglagdowi podczas oceny zasadnosci projektéw klastrowych, planu prac i struktury
partnerstwa. Nalezy zauwaziy¢, ze finansowanie projektdw klastrowych zostanie
zatwierdzone w ramach priorytetdw 1-3 Programu, a kazdy projekt klastrowy powinien
wyraznie przyczynia¢ sie do osiggniecia rezultatow Programu w ramach wybranego
priorytetu.

Proces zatwierdzania w przypadku projektéw klastrowych odbywa sie na tych samych
zasadach co proces zatwierdzania w ramach drugiego etapu realizacji projektow
standardowych (zob. rozdziat D.1.10).

E Zawieranie umoéw z zatwierdzonymi projektami

Etap zawierania umowy trwa przynajmniej dwa miesigce i rozpoczyna sie w dniu
nastepujgcym zatwierdzeniu przez komitet monitorujgcy (KM). Zasadniczo czas trwania
etapu zawierania umowy jest taki sam dla wszystkich projektéw. Na tym etapie
podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Nawet jesli umowa o dofinansowanie nie
moze zosta¢ do tego czasu podpisana, bezposrednio po zakoniczeniu etapu zawierania
umowy rozpoczyna sie etap realizacji. Realizacja dziatan w ramach projektu moze
rozpoczac¢ sie jeszcze przed zakoriczeniem etapu zawierania umowy i przed otrzymaniem
podpisanej umowy o dofinansowanie, poniewaz koszty, ktdére sg ponoszone w zwigzku
z realizacjg projektu na etapie zawierania umowy, sg kwalifikowalne. W takich
przypadkach nalezy jednak uwaznie przeanalizowaé i uwzgledni¢ otwarte kwestie
dotyczgce wnioskow. Rozpoczecie realizacji projektu przed podpisaniem umowy
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o dofinansowanie odbywa sie na wtasne ryzyko partneréw.

W przypadku EFRR i funduszy norweskich, koszty stajg sie kwalifikowane w dniu
nastepujgcym po zatwierdzeniu projektu przez komitet monitorujacy.

E.1 Procedura przedstawiania wyjasnien

Po zatwierdzeniu projektu przez KM rozpoczyna sie etap zawierania umowy. Na tym
etapie przeprowadza sie procedure przedstawiania wyjasnied dotyczacych wniosku.
Pozytywne zakonczenie tej procedury stanowi warunek wstepny podpisania umowy
o dofinansowanie.

Istniejg cztery gtdwne rodzaje przedstawianych wyjasnien:

1. przedtozenie brakujgcych dokumentdéw (np. oryginatéw oswiadczen
partneréow);

2. wyjasnienia techniczne dotyczace informacji ujetych we wniosku (np.
niejasny opis dziatania, niewielkie korekty/poprawki w budzecie);

3. zalecenia (np. dotyczgce wtgczenia okreslonej grupy docelowej,
poszerzenia zakresu produktéw);

4. wymogi ustanowione przez KM (np. usuniecie okreslonego dziatania,

usuniecie partnera, zmniejszenie budzetu).
Réznica miedzy zaleceniami a wymogami polega na tym, ze te drugie s3 obowigzkowe
i nalezy je wprowadzi¢ w zycie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zalecenia s3
zwykle wcielane w zycie na etapie realizacji projektéw. Jednakze na etapie zawierania
umowy nalezy dostarczy¢ 1Z/WS informacji dotyczgcych sposobu i zakresu, w jakim
zalecenia zostang uwzglednione podczas realizacji projektu.

Nalezy zauwazyé, ze mimo przedstawionych wyjasnien nie jest mozliwe wprowadzanie
istotnych zmian do zatwierdzonego juz projektu.

Po wyjasnieniu warunkéw miedzy 1Z/WS a partnerem wiodgcym, przewodniczagcy KM
sprawdza, czy warunki zostaty spetnione. Jedli stwierdzi, ze warunki nie zostaty spetnione,
musi zdecydowac, biorgc pod uwage szczegdty odpowiedniego wniosku projektowego,
albo o wszczeciu procedury pisemnej (trwajacej przynajmniej 3 tygodnie), albo o
przedstawieniu sprawy do ostatecznej decyzji w porzadku obrad kolejnego posiedzenia
KM (generalnie ma to miejsce okoto 6 miesiecy po wyborze przez KM).

E.2 Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie jest podpisywana miedzy Bankiem Inwestycyjnym Szlezwika-
Holsztynu (instytucjg zarzadzajgcg Programu) a partnerem wiodgcym zatwierdzonego
projektu. W umowie okresla sie obowigzki i prawa umawiajgcych sie stron, ponadto
umowa stanowi gtéwne porozumienie miedzy uczestnikami projektu a Programem.
Umowa o dofinansowanie potwierdza koncowe zobowigzania w ramach EFRR,
wspotfinansowania norweskiego i wspoétfinansowania w ramach EIS na rzecz kazdego
projektu oraz ustanawia prawne i finansowe ramy dla realizacji dziatarn w ramach projektu.
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Wz6r umowy o dofinansowanie projektéw dostepny jest na stronie internetowej
Programu.

F Budzet projektu i zasady kwalifikowalnosci

F.1 Zasady horyzontalne majace zastosowanie do wszystkich linii budzetowych
i do wszystkich rodzajow instrumentow

Kwalifikowalnos¢ wydatkdow w ramach projektu zalezy od jego etapu. Zgodnie
z 0gdlng zasadg koszty realizacji stajg sie kwalifikowalne na etapie zawierania umowy, tj.
w dniu nastepujacym po zatwierdzeniu przez KM konkretnego naboru. Po tym terminie
wydatki w ramach wszystkich linii budzetowych uznaje sie za kwalifikowalne i mozna je
odpowiednio zgtasza¢. Szczegotowe zasady kwalifikowalnosci dla poszczegdlnych etapow
projektu (np. dla etapu opracowania i zakonczenia) wyjasniono w rozdziale D.1.8.8 i F.2.

F.1.1 Kontekst prawny i hierarchia zasad

Struktura linii budzetowych i odnosnych zasad kwalifikowalno$ci Programu jest zalezna od
wymogoéw zawartych w obowigzujgcych przepisach UE, w szczegdlnosci w rozporzadzeniu
(UE) nr 1299/2013 i rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014. W ramach
tego aktu delegowanego okres$la sie wspdlne podstawy dla wszystkich programow
wspotpracy terytorialnej oraz wprowadza sie uproszczenia w strukturze i przebiegu tych
programow.

Przedstawione ponizej zasady kwalifikowalnosci majg zastosowanie do wszystkich
partneréow projektu w ramach priorytetow 1-3. Szczegdtowe zasady kwalifikowalnosci
dotyczace priorytetu 4 i celu szczegdétowego 4.1 zostang objasnione w rozdziale J Seed
money. Zasady kwalifikowalnosci dotyczgce priorytetu 4 i celu szczegdétowego 4.2
stanowig odrebny dokument.

Zasady kwalifikowalnosci okreslone w podreczniku Programu nie mogg zostac zastgpione
przez przepisy krajowe ani instytucjonalne. Wraz z rozporzadzeniem (UE) nr 1303/2013,
rozporzgdzeniem (UE) nr 1301/2013 i rozporzadzeniem (UE) nr 1299/2013 stanowig one
podstawowe zasady kwalifikowalnosci, ktére nalezy odpowiednio stosowaé. Odpowiednie
przepisy krajowe panstwa objetego Programem, w ktérym poniesiono wydatki, majg
zastosowanie jedynie w kwestiach dotyczgcych kwalifikowalnosci nieobjetych
podrecznikiem Programu i obowiazujacymi przepisami UE®.

F.1.2 Ogolne zasady kwalifikowalnosci

Najwazniejsze warunki wstepne dotyczgce kwalifikowalnosci wydatkéw poniesionych
w ramach projektéw to:

2 Zob. art. 18 ust. 3 ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013
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e wszystkie wydatki sg istotne dla realizacji projektu i nie zostatyby
poniesione, gdyby projekt nie zostat zrealizowany (wartos¢ dodana);

e wszystkie wydatki muszg wykazywaé zgodnos$é z zasadami wydajnosci,
oszczednosci i skutecznosci;

e wydatki muszg wykazywaé zgodnos$¢ z zasadg kosztow rzeczywistych,
z wyjatkiem wyjasnionych w ramach odpowiednich linii budzetowych
szczegblnych przypadkow obejmujacych wkfad rzeczowy, warianty
kosztow uproszczonych i koszty amortyzacji;

e wszystkie wydatki ponosi i optaca odpowiedni partner projektu podczas
kwalifikowalnego etapu projektu, tj. podczas etapu zawierania umow,
realizacji i zamkniecia24;

e partnerzy projektu nie moga zawiera¢ ze sobg umoéw dotyczacych
realizacji dziatan w ramach projektu ani jakichkolwiek ustug z nimi
zwigzanych;

e wszystkie wydatki sg poswiadczane fakturami lub innymi réwnowaznymi
dokumentami ksiegowymi bezposrednio przypisanymi projektowi lub
personelowi projektu, lub innymi dokumentami okreslonymi w ramach
odpowiednich linii budzetowych. W szczegdlnych przypadkach, takich
jak wkfad rzeczowy lub warianty kosztow uproszczonych, nie jest
konieczne dostarczanie dowoddw dokonanych ptatnosci.

e W odniesieniu do towardw, ustug i robdt, przestrzega sie procedur
udzielania zamowien publicznych ustanowionych przez odpowiednie
przepisy oraz reguty trzech ofert.

F.1.2.1 Zasada oszczednosci, wydajnosci i skutecznosci

Budzet projektu nalezy wykorzysta¢ zgodnie z zasadami oszczednosci, wydajnosci
i skutecznoéci®.

Zasada oszczednosci wigze sie z minimalizowaniem kosztéw zasobdw. Zasoby

wykorzystywane przez instytucje w celu prowadzenia dziatalnosci powinny by¢

udostepniane w odpowiednim czasie, we wtasciwej ilosci i jakosci oraz po najlepszej
. 26.

cenie

Zasada wydajnosci wigze sie z maksymalnym wykorzystaniem dostepnych zasobdw. Jest
to zwigzane ze stosunkiem wykorzystanych zasobéw do dostarczonych produktéw pod
wzgledem ilosci, jakosci i terminowosci’’.

Zasada skutecznosci wigze sie z osiggnieciem celéw oraz zamierzonych rezultatow?.

2 Szczegotowe zasady dotyczace refundacji kosztow zwigzanych z opracowaniem objasniono w rozdziale D. 1.8.8.
“Art. 30 ROZPORZADZENIA (UE, EURATOM) nr 966/2012.

% Ibid.

* Ibid.

*® |bid
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F.1.2.2 Zasada kosztow rzeczywistych

Zasada kosztow rzeczywistych stanowi, ze jedynie koszty poniesione i optacone przez
partnerow projektu, rozliczone i udowodnione na podstawie wykonanych prac, ustug lub
dostaw, sg kwalifikowalne.

F.1.3  Koszty niekwalifikowalne®

Nastepujgce koszty nie kwalifikujg sie do refundacji w ramach Programu
w zakresie wszystkich linii budzetowych:

e grzywny, kary pieniezne oraz wydatki zwigzane ze sporami sgdowymi;

e koszty darowizn, z wyjgtkiem darowizn o wartosci nieprzekraczajgcej 50 EUR,
jesli maja zwigzek z promocja projektu, komunikacjg, reklama lub informacja;
oraz

e koszty zwigzane z wahaniami kurséw wymiany walut obcych.

F.1.4 Procedury udzielania zamoéwien

F.1.4.1 Przepisy ogdlne

Udzielanie zamdwien publicznych stanowi proces dokonywania wyboru dostawcéw
towardow, ustug i robét i zawierania z nimi umdéw wykorzystywany przez organizacje
i przedsiebiorstwa otrzymujgce srodki publiczne, zapewniajgcy przejrzystos¢ i réwne
traktowanie potencjalnych dostawcow. Niezaleznie od statusu prawnego, wszyscy
partnerzy projektu realizujgcy projekty w ramach Programu muszg przestrzegac
odpowiednich przepiséw dotyczacych zamdwien publicznych. Procedury udzielania
zamowien publicznych stuzg skuteczniejszemu i bardziej przejrzystemu wykorzystywaniu
srodkoéw publicznych, a takze wzrostowi konkurencyjnosci. Gtéwne zasady, jakich nalezy
przestrzega¢ nabywajac towary, ustugi lub roboty, to przejrzystos¢, niedyskryminacja
i rowne traktowanie. Spetnianie wymogdéw zwigzanych z udzielaniem zamdwien jest
kluczowe dla projektéow, poniewaz gwarantuje kwalifikowalno$¢ zgtoszonych kosztéow
poszczegblnych towardw, ustug i robot.

Sugeruje sie, aby partnerzy projektu oprécz zasad wyszczegdlnionych w podreczniku
zapoznali sie réwniez z wymogami zwigzanymi z zamdwieniami publicznymi okreslonymi
w dyrektywach UE 2014/24/UE*°i 2014/25/UE>! oraz w odpowiednich przepisach
krajowych.

» Art. 2 rozporzadzenia (UE) nr 481/2014.

%0 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamdwien publicznych,
uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamdwien
przez podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych, uchylajgca
dyrektywe 2004/17/WE
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F.1.4.2 Stosowanie odpowiedniego trybu udzielania zaméwien

Wybér odpowiedniego trybu udzielania zamodwien majgcego w danym przypadku
zastosowanie opiera sie na oszacowaniu wartosci zamdwienia i ogdlnych potrzeb
wykonawcy. Szacunkowa warto$¢ zamowienia okre$la réwniez wymagany w danym
przypadku zasieg publikacji ogtoszenia — przetarg ogoélnounijny, przetarg na szczeblu
krajowym lub przetarg na szczeblu krajowym/regionalnym.

Obowigzuje konkretna wartos¢ progowa ustanowiona przez Komisje Europejskg na mocy
art. 4 DYREKTYWY 2014/24/UE i art. 15 DYREKTYWY 2014/25/UE. W odniesieniu do
zamoéwien, ktorych szacowana wartos¢ jest nizsza od wartos$ci progowych wskazanych
w rozporzadzeniach Komisji, nalezy zastosowac odpowiedni tryb okreslony w przepisach
krajowych i na poziomie Programu (np. regute trzech ofert).

Aby zagwarantowaé odpowiednig $ciezke audytu, a takze przejrzystos¢ procesu
udzielania zamoéwien i podejmowania decyzji, nalezy szczegétowo udokumentowad
procedure udzielania zaméwien. Ponadto dokumentacje dotyczacg przeprowadzonych
postepowan nalezy przechowywac co najmniej do czasu uptywu terminu okreslonego
w ramach Programu w rozdziale G.5.2.

Nalezy zauwazyé, ze nie mozna prowadzi¢ postepowan na zasadach mniej
rygorystycznych niz te wymagane na mocy zasad Programu, dyrektyw UE lub
przepisdw krajowych.

Partnerzy projektu nie mogg zawiera¢ ze sobg umoéw dotyczacych realizacji dziatan
w ramach projektow.

Konflikt interesu

Ogédlna definicja moéwi, ze konflikt interesu wystepuje w przypadku, gdy bezstronne
i obiektywne petnienie funkcji uczestnika finansowego lub innej osoby jest zagrozone
z przyczyn wynikajgcych z relacji rodzinnych, sfery emocjonalnej, sympatii politycznych
lub narodowych, interesu gospodarczego lub wszelkich innych intereséw wspdlnych
z odbiorcg. Kazdy partner projektu jest odpowiedzialny za zagwarantowanie podjecia
odpowiednich srodkéw w celu zminimalizowania ryzyka wystgpienia konfliktu interesow
w procesie udzielania zamoéwien. Chociaz charakter konfliktu interesu moze by¢ rézny
w zaleznosci od zaangazowanych stron, rodzajow relacji i intereséw, nalezy
zagwarantowac przejrzystos¢ procesu podejmowania decyzji i rownego traktowania
wszystkich oferentéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przypadki, gdy personel
projektu jest réwniez zaangazowany w interesy zewnetrznych przedsiebiorstw
uczestniczagcych w przetargach organizowanych przez danego partnera projektu. We
wszystkich przypadkach nalezy jednak wuwaznie przeanalizowaé dziatania, aby
zminimalizowac¢ ryzyko wystgpienia konfliktu interesu. Co do wymogoéw szczegdtowych,
nalezy zapoznac sie z przepisami krajowymi.

W przypadku wykrycia konfliktu intereséw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
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mogaq zostac natozone kary finansowe.

Na ponizszym schemacie przedstawiono zasadnicze kwestie, jakie nalezy rozpatrzy¢, aby
dokona¢ wyboru odpowiedniego przepisu dotyczgcego udzielania zamoéwien:

Czy wartos¢ netto zakupu przekracza progi unijne?

NIE

Czy wartosc netto zakupu przekracza progi narodowe?

NIE
TAK
TAK
Czy warto$¢ netto zakupu przekracza
5 000 EUR (wytaczajac VAT)?
TAK NIE
Zastosowanie majg Zastosowanie majg Zastosowanie ma Brak
dyrektywy UE przepisy krajowe reguta trzech szczego_loyvych
ofert przepisow

Zastosowanie majg gtéwne zasady: przejrzystosci, rownego traktowania i niedyskryminac;ji

Rysunek 4: Schemat podejmowania decyzji co do przepisow dotyczqcych zamdwieri publicznych

F.1.4.3 Etapy procesu udzielania zamoéwien i ich dokumentacja

W zaleznosci od szacunkowej wartosci zamdwienia i trybu jego udzielenia wymaganego
na mocy stosownych przepiséw, nastepujgce etapy postepowania sg kluczowe z punktu
widzenia zawierania umow:

1) SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, czyli dokument zawierajacy
wszystkie istotne informacje na temat przedmiotu zamowienia
i procedury przetargowej. Na podstawie zasad postepowania o udzielenie

zamowienia, SIWZ powinna obejmowac zwtaszcza nastepujgce czesci:

a) Przepisy ogdlne — krétki opis ogdlnych ram prawnych;

b) Przedmiot zamdwienia — szczegétowy opis robdt, ustug i towaréw bedacych
przedmiotem zamowienia oraz petny wykaz wymogdéw odnoszgcych sie do
przedmiotu zamodwienia. Zaleznie od potrzeb, istnieje mozliwos¢ uwzglednienia
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lub dotgczenia, w formie zatgcznika do SIWZ, oddzielnej czesci — specyfikacji
technicznych;

c) Harmonogram — szczegdlne warunki dotyczgce terminu dostarczenia towaréw
lub Swiadczenia ustug i wykonywania robét;

d) Cena i/lub inne ograniczenia — wszystkie szczegétowe ograniczenia zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zamowienia (np. cene, ograniczenia czasowe);

e) Kryteria kwalifikowalnosci — szczegétowe wymogi, ktére przedsiebiorstwa
muszg spetnié, aby kwalifikowac¢ sie do ztozenia oferty. Kryteria te muszg by¢
obiektywne, niedyskryminujace i odpowiednie w stosunku do przedmiotu
zamowienia;

f) Kryteria oceny — w tej czesci okresla sie kryteria oceny ztozonych ofert. Kryteria
te muszg by¢ obiektywne, niedyskryminujgce i odpowiednie w stosunku do
przedmiotu zamowienia;

g) Zawieranie umoéw i ptatnosci — zawiera szczegétowe informacje dotyczace
procedur zawierania umow i dokonywania ptatnosci w kontekscie umowy,
ktéra ma zostac podpisana;

h) Informacje/wymogi formalne — zawiera opis poszczegdlnych etapdw
procedury przetargowej (np. szczegdtowe informacje na temat sktadania ofert
czy wymogow formalnych co do sporzgdzania ofert).

2) Publikacja ogtoszenia o zamoéwieniu — w zaleznosci od procedury przetargowej, jej
rozmiardw i lokalizacji, a takze zaktadanego poziomu rozpowszechnienia informacji,
mogg miec zastosowanie konkretne wymogi co do publikacji ogtoszenia. Nalezy
przestrzega¢ konkretnych wymogdw zwigzanych z publikacjag ogtoszenia
0 zamowieniu.

3) Rejestracja ofert — otrzymane oferty powinny by¢ starannie udokumentowane,
co pozwala zagwarantowac przejrzystosc¢ i rowne traktowanie wszystkich oferentéw.

4) Ocena i podejmowanie decyzji — ztozone oferty nalezy poddac ocenie wedtug tych
samych kryteridw, ktére okreslono w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
bez zadnych innych kryteridw dodanych w ramach procesu oceny. Ponadto ocene
ofert nalezy odpowiednio udokumentowac.

5) Zawieranie umoéw — na tym etapie podpisywana jest umowa z wyftonionym
w procedurze oferentem.

Wyzej wymienione wymogi stanowig minimum niezbedne dla poprawnego
przeprowadzenia procedury przetargowe]. Nalezy je jednak stosowac bez uszczerbku dla
jakichkolwiek innych wymogow okreslonych w prawodawstwie unijnym lub krajowym.

F.1.4.4 Zasada zrownowazenia

W ramach Programu zaleca sie stosowanie ekologicznego i zréwnowazonego podejscia do
przetargow, gdy tylko jest to mozliwe. Szczegdétowe informacje dotyczgce zasady
zrownowazenia przedstawiono w rozdziale C.4.1.

F.1.4.5 Reguta trzech ofert
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Dokonujgc zakupu doébr badZ ustug o wartosci ponizej progdw unijnych i krajowych,
w ramach Programu nalezy stosowac procedure opierajacg sie na regule trzech ofert.
Procedure te wprowadzono, aby zagwarantowac przejrzystos¢ procedur wyboru, rowne
traktowanie i gospodarnosé w ramach zakupu débr i ustug.

Zgodnie z ww. zasadg partnerzy projektu powinni pozyska¢ co najmniej trzy oferty dla
umow, ktérych wartosc ksztattuje sie powyzej 5000 EUR (bez podatku VAT), a ponizej
progdéw krajowych i unijnych. We wszystkich przypadkach procedure wyboru oferentéw
i zawierania umoéw, a takze oferty ztozone przez oferentéw, nalezy odpowiednio
udokumentowad, aby zagwarantowacd przejrzystosc catego procesu.

Jezeli pozyskanie trzech ofert okaze sie niemozliwe, nalezy udokumentowac podjete
w tym kierunku dziatania. Dzieki temu mozna zagwarantowaé, ze poréwnano ceny
podobnych towardw, ustug lub robdt, procedura wyboru jest przejrzysta i korzysta sie
z odpowiedniej $ciezki audytu.

Uwaga: jezeli istniejg bardziej restrykcyjne zasady krajowe lub instytucjonalne, nalezy ich
przestrzegac, aby unikngé sprzecznosci i potencjalnego zakwestionowania kosztéw na
szczeblu krajowym/instytucjonalnym.

F.1.4.6 Konsekwencje w przypadku uchybien

Nieprzestrzeganie =~ wymogéw zwigzanych z przeprowadzaniem przetargow
i stosowaniem odpowiedniej procedury przetargowej okreslonej na szczeblu krajowym
lub unijnym, a takze reguty trzech ofert ustalonej dla Programu, moze wigzac sie
z konsekwencjami natury finansowej. Na podstawie rodzaju i wagi niezgodnosci moze
zostaé natozona korekta finansowa, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Komisje
Europejska w ramach decyzji nr C(2013) 9527

F.1.4.7 Wyjatki

W ramach Programu okreslono wykaz minimalnych mozliwych wyjgtkéw od powyzszych
zasad. Mimo to kazdy z partneréw ma obowigzek sprawdzenia czy odpowiednie przepisy
krajowe/unijne dopuszczajg tego typu wyjatki. W niniejszej czesci opisano minimalne
wymogi i zalecenia dotyczace niektérych wyjatkdw. Jezeli partner planuje skorzystanie
z ktéregokolwiek z ponizszych wyjatkdw, w ramach Programu zaleca sie sprawdzenie
krajowych i unijnych przepiséw majgcych zastosowanie w danym przypadku, a gdy to
konieczne réwniez skonsultowanie sie z KPS.

Zawieranie umow z podmiotami wewnetrznymi (ang. in-house contracting) oznacza
sytuacje, w ktdrej organ publiczny zawiera umowe na dostarczenie pewnych towaréw,
ustug lub robdt z inng organizacjag bedacg witasnoscia wykonawcy lub przez niego

32 Decyzja Komisji nr C(2013) 9527 z dnia 19.12.2013 r
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kontrolowang (np. w ramach uzgodnien miedzywydziatowych). W takich przypadkach
wykonawca moze nie korzystac z procedur udzielania zamoéwien publicznych jezeli:

a) podmiot nie jest wtasnoscig prywatng;

b) spdtka zalezna prowadzi 90% lub wiecej swojej dziatalnosci na rzecz
zamawiajgcego; oraz

c) jednostka dominujgca sprawuje kontrole nad spétka zalezng w taki sam
sposoéb jak nad witasnymi departamentami.

W celu zagwarantowania przejrzystosci i wydajnosci, podwykonawcy nabywajgcy towary,
ustugi i roboty od stron trzecich powinni przestrzega¢ zasad zamowien publicznych.

Umowy ramowe

Umowy ramowe to umowy parasolowe, w ktérych okreslone sg niektdre badz wszystkie
warunki, na ktérych strony beda zawiera¢ umowy (sktada¢ zamdwienia w oparciu
0 umowe ramowg) w przysztosci. Jezeli organizacja partnera projektu wytonita juz
dostawce towardéw i ustug zgodnie z odpowiednimi zasadami zamdéwienn publicznych
poza projektem, towary i ustugi dostarczane w ramach umoéw ramowych dla celow
projektu moga kwalifikowac sie do wspotfinansowania z Programu.

F.1.5 Zasady pomocy publicznej

F.1.5.1 Wstep

W obecnym okresie finansowania Program bedzie dostepny dla prywatnych partnerdw
komercyjnych (np. MSP), aby zaangazowaé odpowiednich partneréw ze wszystkich
sektoréw i w ten sposdéb umozliwi¢ osiggniecie celow Programu. Poprawa stopnia
zaangazowania sektora prywatnego moze réwniez wptyngé na zwiekszenie szans na
udzielenie pomocy publicznej. Status odbiorcy nie jest istotny z punktu widzenia pomocy
publicznej, gdyz mogg nimi byé organizacje publiczne, charytatywne i non-profit, a takze
uczelnie wyzsze itp., w zaleznosci od wspieranych dziatan. W zwigzku z tym podjeto
decyzje, aby pod pewnymi warunkami dopusci¢ dziatania istotne z punktu widzenia
pomocy publicznej. Jednak generalnie zaktada sie, ze — tak jak w przesztosci — jedynie
niewielka liczba projektéw z Interreg Region Morza Baftyckiego kwalifikuje sie do
otrzymania pomocy publicznej ze wzgledu na ich charakter zwigzany ze wspétpraca.

W ramach Programu nalezy przestrzega¢ zasad udzielania pomocy publicznej
obowigzujgcych w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Zasady UE/EOG generalnie zakazujg udzielania pomocy publicznej, lecz dopuszczajg jg
zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej w scisle okreslonych okolicznosciach, gdy moze
ona wptyngé na osiggniecie pewnych celéw polityki.

Zasady pomocy publicznej dla programu zostaty krétko wyszczegdlnione w ponizszych
podrozdziatach. Szczegdétowe arkusze oraz wzory oswiadczen i odnosne wytyczne zostang
udostepnione na stronie internetowej programul.
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F.1.5.2 Etapy okreslania, czy planowane dziatania sg objete pomoca publiczna
Kiedy identyfikuje sie dziatania zwigzane z pomoca publiczng

Whnioskodawcy bedg proszeni o sprawdzenie swoich dziatan pod katem
wystepowania pomocy publicznej jedynie wéwczas, gdy bedg przygotowywali
peten wniosek, tj. po wyborze koncepcji projektow i zaproszeniu wnioskodawcow
do drugiego etapu na mocy decyzji komitetu monitorujgcego.

Jak okresli¢ czy mamy do czynienia z pomocg publiczna

Co do zasady, wszystkie dziatania projektowe beda poddane analizie na poziomie
partnerow w celu okreslenia, czy wigzg sie z pomocg publiczng. A zatem, kazdy
whioskodawca bedzie musiat ztozy¢ wraz z wnioskiem gtéwnym oswiadczenie
dotyczgce pomocy publicznej. Celem ztozenia oswiadczenia dotyczagcego pomocy
publicznej jest ustalenie czy finansowanie wnioskodawcy obejmuje pomoc
publiczng, a w zwigzku z tym jakie dziatania nalezy podjac.

Zawarte w oswiadczeniu dotyczagcym pomocy publicznej pytania pomocnicze
pomagajg partnerom dokonaé samooceny. Obejmuje to nastepujace kroki: 33

Identyfikacja ,przedsiebiorstwa” i , dziatalnosci gospodarczej”

Aby mozna byto méwi¢ o pomocy publicznej, odbiorca musi by¢
przedsiebiorstwem. Przedsiebiorstwa to podmioty prowadzgce dziatalnosc
gospodarczg bez wzgledu na ich status prawny (mogg to by¢ organy publiczne,
organizacje pozarzgdowe lub uczelnie wyzsze, a takze firmy prywatne), a takze bez
wzgledu na to, czy prowadza dziatalno$¢ nastawiong na zysk czy non-profit.
W zwigzku z tym pierwszy krok polega na podaniu informacji o charakterze
dziatalnosci prowadzonej w ramach projektu, a zwtaszcza czy obejmuje ona
,dziatalnos¢ gospodarczg”. Jezeli dziatalnos¢ nie jest gospodarcza, wnioskodawca
nie jest przedsiebiorstwem dla celéw pomocy publicznej i mozna uznac, ze pomoc
publiczna nie wystepuje.

Dziatalnos¢ gospodarczg definiuje sie jako ,oferowanie towardéw i ustug na danym
rynku”. Kluczowe pytanie brzmi czy, co do zasady, dziatalnos¢ mogtaby by¢
prowadzona przez podmiot prywatny w celu osiggniecia zysku. lJezeli tak,
dziatalno$¢ moze zosta¢ uznana za ,gospodarcza”, a wtedy partner uznany
zostanie za ,przedsiebiorstwo”.

Okreslenie dziatalnosci podlegajgcej pomocy publicznej

2w przypadkach watpliwosci co do wystepowania pomocy publicznej, wnioskodawcy mogg skonsultowac
sie ze swojg panstwowg lub regionalng jednostkg ds. pomocy publicznej (lista kontaktéw do panstwowych
ekspertéw bedzie dostepna na stronie Programu). Niemniej, ostateczna decyzja i odpowiedzialnosc¢ za
okreslenie odpowiednich dziatan pomocy publicznej oraz wiasciwego instrumentu pomocy publicznej
pozostaje w gestii danego partnera projektu
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W ramach drugiego kroku dziatania w ramach projektu, ktére okreslono jako
»dziatalnos¢ gospodarczg” (dziatalno$¢ danego partnera projektu niebedaca
dziatalnoscig gospodarczg nie bedzie brana w tym kontekscie pod uwage), musza
zosta¢ poddane ocenie pod wzgledem pomocy publicznej. Najwazniejsze pytanie
brzmi czy istnieje selektywna korzys¢ wynikajgca ze wspierania danego dziatania,
tj. czy istnieje korzys¢, ktorej dane przedsiebiorstwo (partner) nie osiggnetoby
w ,normalnych warunkach rynkowych”, lub czy zwolnione zostato z kosztow, jakie
normalnie by poniosto. Jezeli wnioskodawca nie odnosi korzysci ani korzysci
selektywnej, nie mozna mdéwié o pomocy publiczne;.

Jezeli prowadzona dziatalno$¢ ma charakter dziatalnosci gospodarczej a wsparcie stanowi
korzys¢, wsparcie w ramach Programu najprawdopodobniej ma znaczenie z punktu
widzenia pomocy publicznej. Nalezy okresli¢, czy ktérykolwiek element pomocy publicznej
mozna w prosty sposéb wyeliminowac.

W przypadku kiedy planowane dziatania spetniajg przynajmniej jeden z ponizszych
warunkéw, moze to by¢ wskazdwka dla partneréw projektu, ze te dziatania
(najprawdopodobniej) nie dotyczg pomocy panstwa:

lub

Przestrzeganie zasad dotyczacych zamdéwien publicznych

Dziatania objete pomocg publiczng nie sg wykonywane przez partnera
projektu, ale przez zewnetrznego ustugodawce, ktdry zostat wybrany
zgodnie ze stosownymi zasadami zamdwien publicznych (patrz rozdziat
F.1.4 niniejszego Podrecznika Programul).

Uwaga: Nie dotyczy wyjatkdw od zamoéwien
publicznych  (rozdziat F.1.4.7), poniewaz ich
zastosowanie nie pozwalatoby ustali¢, ze planowane
dziatania prawdopodobnie nie s3 objete pomocga
publiczna.

Zachowanie zasady otwartego dostepu

Wszystkie produkty bedgce rezultatem dziatan dotyczgcych pomocy
publicznej s3 ogdlnodostepne i szeroko rozpowszechniane w niewytgczny
i niedyskryminujacy sposdb, aby zapewnié¢ jak najbardziej przejrzysty
i najszerszy dostep wszystkim zainteresowanym interesariuszom, w tym
potencjalnym konkurentom. Publikacja produktdw projektu musi mieé
forme ,publikacji defensywnej”, dzieki czemu wszelkie innowacje oraz
wynalazki wynikajgce z projektu zostang udostepnione publicznie i stang
sie elementem stanu wiedzy. W ten sposéb niemozliwe bedg roszczenia
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praw witasnosci intelektualnej w zakresie wynikéw projektu, zaréwno
przez jego uczestnikdw jak réwniez inne podmioty.

Partnerzy muszg sprawdzi¢ zgodnos¢ z tymi warunkami przed stwierdzeniem, ze w
projekcie nie wystepuje pomoc publiczna. W przypadku watpliwosci, czy te
warunki mogg zostac realistycznie spetnione, nie zaleca sie ich stosowania.
Dziatania dotyczace pomocy publicznej wcigz mogag by¢ objete instrumentami
pomocy publicznej (jak wyszczegdlniono w ponizszym podrozdziale).

Okreslenie dziatan dotyczacych pomocy publicznej we wniosku

W przypadku gdy wnioskodawca stwierdzit obecnosé dziatan dotyczacych pomocy
publicznej, dana grupa dziatan musi by¢ wskazana w oswiadczeniu o pomocy
publicznej. Dodatkowo, dalsze szczegdty muszg zosta¢ zawarte w samym wniosku.
To oznacza, ze w planie prac odpowiednia grupa dziatan musi zosta¢ zaznaczona,
a dziatania dotyczagce pomocy publicznej muszg zosta¢ opisane. Co wiecej,
odnosny budzet musi zosta¢ zadeklarowany w osobnej tabeli budzetowej, bedacej
czescig wniosku. Tylko ta czes¢ dziatan i budzetu bedzie objeta instrumentami
pomocy publicznej opisanymi ponize;j.

F.1.5.3 Stosowanie instrumentéw pomocy publicznej

Jezeli wsparcie dla danego projektu zakwalifikowane zostanie jako pomoc
publiczna, w ramach Programu Interreg Region Morza Battyckiego mozliwe sg
dwie opcje zgodnosci: wsparcie de minimis i pomoc publiczna zgodna z ogélnym
rozporzadzeniem w sprawie wytaczen blokowych®.

Rozporzadzenie dotyczgce pomocy de minimis

W miare mozliwosci projekty zwigzane z pomocg publiczng bedg wspierane na
mocy rozporzgdzenia w sprawie pomocy de minimis>. Pozwala to na wytgczenie
wsparcia w kwocie do 200 000 EUR w okresie trzyletnim z zakresu pomocy
publicznej. Putap 200 000 EUR ma zastosowanie do wszystkich rodzajéw wsparcia
pochodzacego zaréwno z zasobdw krajowych, jak i unijnych. Oprdécz dotacji,
uwzglednia sie réwniez wszelkie inne formy wsparcia, takie jak pozyczki czy
gwarancje. Okres trzyletni odnosi sie do danego roku obrotowego wraz z dwoma
wczesniejszymi latami obrotowymi. Nizsza warto$é graniczna ma zastosowanie do
transportu drogowego towardéw (100 000 EUR).

34 Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.U. L 187 z 26.6.2014.
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Sektor rybotéwstwa i akwakultury (30 000 EUR) podlega innemu rozporzgdzeniu
w sprawie pomocy de minimis, ktéry w Programie nie ma zastosowania.
W zwigzku z tym, wnioskodawcy prowadzgcy dziatania w tym sektorze mogg
ksztattowac swoje wsparcie tylko w ramach ogdlnego rozporzadzenia w sprawie
wyfaczen grupowych.

W oswiadczeniu o pomocy publicznej wnioskodawcy deklarujg juz kwoty wsparcia
de minimis, ktéore otrzymali w trzech poprzednich latach. Dodatkowo, po
zatwierdzeniu odpowiedniego projektu oraz przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie przez partnera wiodgcego i IZ/WS, wymagane bedzie
przedfozenie oswiadczenia o wsparciu de minimis.

Ogdlne rozporzadzenie w sprawie wytaczen grupowych (GBER)

W przypadku gdy dany wnioskodawca wykorzystat juz limit wsparcia de minimis, oraz
w przypadku wnioskodawcow prowadzacych dziatalnos¢ w sektorze rybotdwstwa
i akwakultury, rozwazone zostanie ujecie wsparcia w ramy ogoélnego rozporzadzenia
w sprawie wylgczen blokowych, na przyktad przepiséw dotyczgcych pomocy publicznej
na koszty wspdtpracy ponoszone przez MSP uczestniczace w projektach w ramach EWT
(art. 20 ogdlnego rozporzadzenia w sprawie wytgczen blokowych) i na badania i rozwdj
w sektorze rybotdwstwa i akwakultury (art. 30 ogdlnego rozporzadzenia w sprawie
wyfaczen blokowych). Dla najbardziej istotnych z punktu widzenia Programu artykutow
ogoblnego rozporzadzenia w sprawie wytgczen blokowych 1Z/WS utworzyt(a) nastepujace
programy pomocowe:

1) Program pomocowy dla matych i $rednich przedsiebiorstw Interreg
Region Morza Battyckiego 2014-2020 (nr ref. SA.42813)

2) Program pomocowy dla dziatalnosci badawczej, rozwojowej i
innowacyjnej Interreg Region Morza Battyckiego 2014-2020 (nr ref.
SA.42811)

3) Program pomocy szkoleniowej Interreg Region Morza Battyckiego 2014-
2020 (nr ref. SA.42812)

4) Program pomocy Srodowiskowej Interreg Region Morza Battyckiego
2014-2020 (nr ref. SA.43415)

Peten tekst programéw pomocowych dostepny jest na stronie internetowej Programu36,
w czesci poswieconej programom pomocowym. Programy pomocowe okreslajg
konkretne  kryteria  kwalifikowalnosci oraz intensywnos$ci pomocy. Kryteria
kwalifikowalnosci programéw pomocowych odnoszg sie do okreslonych dziatan w ramach
pomocy panstwa i muszg by¢ S$cisle przestrzegane. Intensywno$¢ pomocy okresla
maksymalng wysokos¢ finansowania dziatan w ramach pomocy panstwa na podstawie

% http://www.interreg-baltic.eu/for-projects/state-aid.html
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ogoblnego rozporzadzenia w sprawie wytgczen blokowych. Moze by¢ ono rowne lub nizsze,
nigdy jednak wyzsze niz maksymalny poziom wspétfinansowania okreslony w rozdziale
B.5 niniejszego podrecznika.

Decyzje o tym, czy nalezy zastosowac rozporzgdzenie w sprawie pomocy de minimis, czy
tez ogdlne rozporzadzenie w sprawie wytaczen blokowych, podejmujg sami
wnioskodawcy. Jak zaznaczono powyzej, w obu instrumentach okreslono pewne
ograniczenia co do maksymalnej kwoty lub stawki pomocy (warto$¢ procentowa).
Partnerzy projektu, przed podjeciem decyzji o zastosowaniu jednego z dwdch
wspomnianych instrumentéw, powinni starannie rozwazy¢ konsekwencje swojego
wyboru.

Podczas oceniania wnioskow projektowych 1Z/WS rozwazy deklaracje wnioskodawcow
zawarte w oswiadczeniach o pomocy publicznej. Jesli zajdzie taka potrzeba, 1Z/WS
sprawdzi, czy ma zastosowanie ogdlne rozporzadzenie w sprawie wyfaczen blokowych.
Jezeli ogdlne rozporzadzenie w sprawie wytgczen blokowych nie ma zastosowania,
whnioskodawca bedzie musiat usungé dziatania dotyczgce pomocy publicznej z wniosku.

Jezeli ma zastosowanie o0godlne rozporzadzenie w sprawie wyfaczenn blokowych,
wnioskodawca musi dostarczyé dalsze informacje i dokumenty (np. oswiadczenie GBER)
zanim zostanie podpisana umowa o dofinansowanie miedzy partnerem wiodgcym
alz/Ws.

Schemat podsumowuje procedure pomocy publicznej opisang w rozdziatach F.1.5.2
i F.1.5.3:

Whiosek
o dofinansowanie

Wybér projektow Zawieranie umow
o dofinansownie

- Komitet Monitorujacy -

- Wnioskodawca- -1Z/WS & PW/PP -

- samoocena w oparciu - ocena poprawnosc - zatwierdzenie projektow | |~ wyjaénim.io )

o oswiadczenie z dziataniami objetymi warunkéw i kwestii

dotyczace pomocy - jedli dotyczy, pomoca publiczna pod otwartych

publicznej rozwazenie A pewnymi warunkami W fazie potrzeby,
zastosowania : :

- w razie potrzeby de minimis lub prosha o przediozenie

pomoc ekspertow wylaczen blokowych dodatkowych

krajowych dokumentéw, np.:

* oéwiadczenie de minimis
+ oéwiadczenie MSP

Ay S -

F.1.5.4 Monitorowanie i raportowanie dziatan dotyczacych pomocy publicznej

Whioskodawcy otrzymujgcy pomoc w ramach powyzszych instrumentdw pomocy
publicznej muszg spetnic¢ okreslone wymagania dotyczgce monitorowania i raportowania
tych dziafan.

Jak opisano w rozdziale F.1.5.2, grupa dziatan zawierajacych elementy dotyczace pomocy
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publicznej jest zaznaczona we wniosku, a odpowiadajgce im budzety s3 osobno opisane.
Partnerzy projektu otrzymujgcy pomoc w ramach pomocy publicznej muszg wyodrebnic
dziatania dotyczace pomocy publicznej, jak i powigzane wydatki i przychody w swoim
systemie ksiegowym tak, zeby unikngc¢ tzw. cross-subsidisation.

Nalezy raportowaé dziatania objete pomoca publiczng i ich budzety w raportach do
IZ/WS w sposdb wyszczegdlniony (tj. w raporcie partnerskim i raporcie z realizacji
projektu).

Dalsze szczegdty dotyczace raportowania i kontroli pierwszego stopnia mozna znalezé
w rozdziatach G. 3i 1.5 niniejszego podrecznika programu.

F.1.5.5 Pomoc publiczna dla podmiotéw spoza partnerstwa

Moze sie tez zdarzyé, ze partnerzy projektu udzielg pomocy publicznej tzw. osobom (lub
instytucjom) trzecim. Jest to spowodowane faktem, ze inne przedsiebiorstwa (tj. jednostki
zaangazowane w dziatania gospodarcze), ktére nie sg partnerami projektu (np.
organizacje stowarzyszone, grupy docelowe itp.) mogg dzieki dziataniom projektu uzyskac
korzys¢, ktorej nie otrzymatyby w normalnych warunkach rynkowych. A to sugeruje,
ze mogg otrzymywac pomoc publiczna.

Przykfady:
e doradztwo lub inne ustugi subsydiowane udzielane MSP
e szkolenia dla MSP
e dostep do laboratoriéw badawczych dla firm

Warto wspomnie¢, ze mimo iz partner projektu nie prowadzi dziatan dotyczacych pomocy
publicznej w projekcie, jego dziatania mogg oznacza¢ korzy$¢ dla podmiotéw spoza
partnerstwa.

Dlatego tez, przy przygotowywaniu petnego wniosku i wypetnianiu os$wiadczenia
o pomocy publicznej, kazdy wnioskodawca musi takze rozwazy¢, czy jego dziatania
stanowi¢ bedg pomoc publiczng dla innych podmiotdw.

Tam, gdzie partner udziela pomocy publicznej uzytkownikom koncowym, konieczne
bedzie obliczenie przez partnera projektu, ktéry zapewnia korzys¢, wartosci dziatan
wspierajgcych.

Wtedy mozna rozwazy¢ wyeliminowanie wszystkich elementéw pomocy publicznej na
przyktad przez pobranie optaty rynkowej za szkolenie. Alternatywnie mozna bedzie ujgc
takie wsparcie w ramach rozporzgdzenia dotyczgcego pomocy de minimis. W takim
przypadku, partner jest odpowiedzialny za upewnienie sie, ze warunki
rozporzadzenia dotyczagcego  pomocy de  minimis s3  spetnione, wigcznie
z monitorowaniem i kwestiami administracyjnymi (np. zebranie oswiadczen o pomocy de
minimis, poinformowanie odbiorcéw na piSmie o przewidywanej kwocie pomocy de
minimis, poinformowanie centralnych rejestrow de minimis, jesli istnieja,
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przechowywanie dokumentacji dotyczacej indywidualnej pomocy de minimis, itp.).

Partnerzy majacy zamiar uwzglednic pomoc publiczng w ramach
rozporzadzenia dotyczgcego pomocy de minimis zachecani sg do zapoznania sie z tym
rozporzadzeniem i, jesli zachodzi taka potrzeba, zdobycia dalszych informacji na poziomie
krajowym. Jesli krajowe przepisy na to pozwalajg, moze takie zosta¢ wykorzystany
programowy szablon oswiadczenia o pomocy de minimis.

F.1.6 Wykorzystanie waluty euro i kurs wymiany

Wszystkie wydatki zgtaszane w sprawozdaniach z postepu prac muszg by¢ wyrazone
w walucie euro.

Wszyscy partnerzy projektu, ktérych walutg krajowa nie jest euro, muszg przelicza¢ kwoty
wydatkéw poniesionych i zaptaconych w walucie krajowej na te walute. Partner projektu
przelicza kwoty z wykorzystaniem sSredniego miesiecznego kursu wymiany stosowanego
przez Komisje Europejska w miesigcu, w ktdrym sprawozdanie partneréw zostanie
przediozone kontrolerowi pierwszego stopnia. Kontroler z parstwa uczestniczgcego, w
ktorym partner projektu posiada swojg siedzibe, zweryfikuje to przeliczenie. W zwigzku z
tym ten sam kurs wymiany bedzie stosowany na potrzeby petnego okresu
sprawozdawczego do wszystkich kwot wydatkéw, niezaleznie od dat ich ptatnosci lub
wystawienia faktur.

Przyktad

Okres sprawozdawczy trwa od stycznia do czerwca 2016 r. Partner sktada sprawozdanie
do KPS w czerwcu 2016 r. W zwiqzku z tym przeliczenia kosztéw zawartych w
sprawozdaniu z postepu prac z waluty krajowej na euro nalezy dokonac z wykorzystaniem
kursu wymiany z czerwca 2016 r.

Pierwszego dnia kazdego miesigca Komisja Europejska publikuje miesieczne kursy
wymiany na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/info contracts/inforeuro/inforeuro en.cfm.

Wszelkie ryzyko walutowe i straty ponoszg partnerzy projektu.

F.1.7 Podatek od wartosci dodanej i inne koszty finansowe

Podatek od wartosci dodanej (VAT), ktéry w jakikolwiek sposéb podlega odzyskaniu, nie
jest kosztem kwalifikowalnym.

W sprawozdaniach z postepu prac mozna uwzgledni¢ wytgcznie podatek VAT, ktérego nie
mozna odzyskac, zaptacony przez partneréw projektu, niepodlegajgcy refundacji ani
rozliczeniu przez organy podatkowe ani zwrotowi w jakikolwiek inny sposéb37.

37 Artykut 69 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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Ponadto zobowigzania z tytutu odsetek nie stanowig kosztéw kwalifikowalnych i muszg
zostac pokryte przez partneréw projektu.

F.1.8 Wptywy srodkéw pienieznych

F.1.8.1 Przychody i inne wptywy srodkow pienieznych
W Programie rozrdznia sie dwa rodzaje wptywoéw srodkdw pienieznych:

e przychody oznaczajg wptywy srodkéw pienieznych z bezposrednich wptat
dokonywanych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi zapewniane przez dany
projekt, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikéw za uzytkowanie
infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe budynkdéw lub optaty za ustugi;

e przychody netto to powyisze przychody pomniejszone o wszelkie koszty
operacyjne i koszty odtworzenia wyposazenia krétkotrwatego poniesione w okresie
odniesienia. Oszczednosci kosztéw dziatalnosci osiggniete przez projekt sg
traktowane jako dochody, chyba ze sg skompensowane réwnowaznym
zmniejszeniem dotacji na dziatalno$¢®;

e inne wplywy srodkéw pienieznych oznaczajg wkfad ze srodkéw prywatnych i
publicznych lub korzysci finansowe, ktére nie pochodza
z cet, optat drogowych, optat, czynszow i innych rodzajéw optat ponoszonych
bezposrednio przez uzytkownikdw.

Przyktady:

Przychody:

e cena sprzedazy lub czynsze, np. ceny lub optaty czynszowe za korzystanie z
pomieszczen w parku technologicznym, ktory powstat w ramach projektu, optaty
za organizacje wystaw w obiekcie zwigzanym z kulturg, ktory odnowiono w
ramach projektu,

e optaty za ustugi, np. optaty ponoszone przez uzytkownikow programow szkolen i
materiatow szkoleniowych, ktore opracowano w ramach projektu, optaty za
uczestnictwo w warsztatach dotyczqcych projektu, przychody ze sprzedazy broszur
projektowych.

Inne wptywy srodkow pienieznych:
e wkfad sektora publicznego w budowe lub koszty operacyjne itd.,
e wktad organdw publicznych i prywatnych darczyricow, np. w budowe danego

38 Art. 61 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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budynku lub zwigzane z nim koszty operacyjne,
e wktad kapitatowy na opracowanie lub realizacje kursow szkoleniowych.

F.1.8.2 Ujmowanie przychodéw

W przypadku gdy projekt zostanie sklasyfikowany jako projekt generujgcy dochdd,
przychéd odejmuje sie od kwalifikowalnych wydatkéw tego projektu w catosci lub na
zasadzie proporcjonalnosci, w zwigzku czym zmniejsza to wktad z EFRR na jego reaIizacje39.

Przychoddéw nie trzeba ujmowad, jezeli zostaty uzyskane z dziatan objetych pomoca
publiczng w ramach rozporzadzenia dotyczagcego pomocy de minimis lub ogdlnego
rozporzadzeniaw sprawie wytgczen bIokowych.40 Jezeli partner projektu prowadzi
i dziatania objete pomoca publiczng, i inne dziatania, wyjatek dotyczy tylko dziatan
objetych pomocg publiczng. Do innych dziatan stosuje sie zwykie zasady dotyczace
przychodow.

Przychody generowane przez projekt s3 monitorowane i uyjmowane w ramach Programu
W nastepujgcy sposob:

Etap sktadania wnioskéw

W przypadku projektow, ktérych dziatania majg generowacé dochéd, nalezy w odpowiedni
sposob zaplanowac ich budzet, a przychody muszg by¢ zréwnowazone planowanymi
wydatkami.

Etap realizacji projektu

Partnerzy projektu sg odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji wszystkich przychodéow
oraz udostepnianie wymaganej dokumentacji (np. do celéw kontroli).

Przychody, jezeli nie sg odliczane na etapie sktadania wnioskéw, nalezy przedstawic
w sprawozdaniu z postepu prac i odliczy¢ od wydatkéw kwalifikowalnych (tj. zgtoszone
kwoty nie mogg obejmowaé zadnych przychoddéw). Partnerzy projektu musza
przekazywaé kontrolerowi pierwszego stopnia informacje na temat przychodéow
generowanych w okresie sprawozdawczym oraz poprze¢ te informacje dokumentami
ksiegowymi lub réwnowaznymi.

Przy sporzadzaniu sprawozdan z postepdw w realizacji projektu partnerzy wiodgcy muszg
wskaza¢ wydatki i przychody potwierdzane przez KPS partneréw. 1Z/WS przeprowadzajg
kontrole wiarygodnosci tych danych na etapie wyjasniania sprawozdan z postepu prac.

Po zakonczeniu projektu

* Art. 61 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013.
*° Rozporzadzenie (UE) nr1303/2013 art. 61(8) i 65(8)
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Jezeli oczekuje sie, ze projekt bedzie generowat jakiekolwiek przychody po jego
zakonczeniu oraz przez trzy lata po zakorczeniu Programu, odpowiednie przychody netto
nalezy zgtosi¢ do 1Z/WS i odliczy¢ w ostatecznym wniosku o ptatnos¢ w ramach Programu
przedktadanym Komisji Europejskie;.

W zwigzku z tym w catkowitych wydatkach zadeklarowanych Komisji Europejskiej przed
zakoniczeniem Programu wszystkie przychody muszg zostaé zréwnowazone.

F.1.8.3 Ujmowanie innych wptywow srodkéw pienieznych

Ujmowanie wptywow srodkéw pienieznych z sektora publicznego

Koszty, na ktdére udzielono juz wspodtfinansowanie z innych funduszy UE, lub ktére
w catosci pokryto z innych funduszy miedzynarodowych, krajowych, regionalnych lub
lokalnych, nie kwalifikujg sie do uzyskania wspétfinansowania w ramach Programu.

Koszty wspodtfinansowane z funduszy miedzynarodowych (np. UNESCO), krajowych,
regionalnych lub lokalnych sg kwalifikowalne jedynie pod warunkiem, ze:

e kwota miedzynarodowego, krajowego, regionalnego lub lokalnego
dofinansowania nie przekracza wkfadu wtasnego finansowego partnera
(15-50%, w zaleznosci od miejsca, w ktorym dany partner projektu ma
swojq siedzibe, oraz zrédta finansowania Programu); oraz

e srodki krajowe, regionalne lub lokalne pochodzg z panstwa partnera
projektu.

Ujmowanie wptywow srodkéw pienieznych z sektora prywatnego

Wptywy prywatnych srodkdéw pienieznych traktuje sie jako darowizny i dziatania
sponsoringowe, w zwigzku czym nie kwalifikujg sie do wspaétfinansowania
w ramach Programu.

Przyktad: partner biznesowy wnosi wktad finansowy (w postaci darowizny lub
dziatania sponsoringowego) na rzecz wydarzenia, ktore zorganizowano
w ramach realizacji projektu.

F.1.9 Odsetkii rownowaine korzysci (sekcja ta zostanie opracowana gdy beda
dostepne fundusze EIS)

Rozdziat ten zostanie dodany, gdy fundusze EIS bedg dostepne w programie, zakresie
odsetek i $wiadczen rownowaznych dotyczacych zaliczek, ktére sg mozliwe tylko w
ramach finansowych EIS.
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F.1.10 Zasady dotyczace widocznosci

F.1.10.1 Przepisy ogdlne

W ramach projektéw zazwyczaj opracowuje sie roézine dziatania informacyjne
i komunikacyjne, takie jak wydarzenia (np. konferencje, seminaria, konferencje prasowe,
briefingi, szkolenia), strony internetowe, dokumenty (prezentacje, zaproszenia),
publikacje (np. broszury, ulotki), materiaty promocyjne (np. koszulki, torby, kubki,
parasole), komunikaty prasowe, biuletyny, billboardy, plakaty, tablice pamigtkowe,
panele na pojazdy itp.

Przy opracowywaniu tego typu dziatan w projektach nalezy wykazac wsparcie z Programu
i funduszy UE poprzez opatrywanie tych dziatan:

a) symbolem Unii Europejskiej zgodnie z charakterystyka techniczna
przedstawiong w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej*’,
wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;

b) odniesieniem do Zrddta (zrédet) finansowania UE. Tre$¢ odniesienia jest
nastepujaca: Unia Europejska (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego), w jezyki angielskim lub odpowiednim jezyku narodowym;

¢) logo Programu (z wtgczonym akronimem projektu zgodnie
z charakterystyka techniczng przedstawiong w podreczniku tozsamosci
wizualnej dla Programu , Interreg Region Morza Battyckiego”).

Aby zapewni¢ zgodnos¢ z wymogami technicznymi dziatan informacyjnych
i komunikacyjnych, w odniesieniu do instrukcji tworzenia symbolu Unii oraz okreslenia
standardowej kolorystyki, partnerzy projektu powinni zapoznac sie z trescig art. 3-5
rozporzadzenia (UE) nr 821/2014. Ponadto zdecydowanie zaleca sie, aby partnerzy
projektu zapoznali sie z wymogami zawartymi w art. 115-117 rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013 oraz zataczniku Xll do tego rozporzgdzenia. Wymienione powyzej dokumenty
prawne zapewniajg istotne informacje szczegétowe na potrzeby wdrazania dziatan
komunikacyjnych i informacyjnych.

Kazdy z partneréw projektu powinien, w widocznym miejscu, takim jak okolice wejscia do
budynku lub biura, wywiesi¢ co najmniej jeden plakat z informacjg o projekcie (minimum
formatu A3). Plakat ten musi przedstawiac cel projektu oraz wysokos¢ dofinansowania ze
srodkow UE.

o ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiajgce zasady stosowania
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegétowych uregulowan
dotyczacych transferu wktadéw z programéw i zarzadzania nimi, przekazywania sprawozdan z wdrazania
instrumentéw finansowych, charakterystyki technicznej dziatan informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do
operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych. Dostepne pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:0J.L .2014.223.01.0007.01.ENG
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Przepisy szczegdlne i wyjatki

W przypadku gdy partner projektu (tj. instytucja lub organizacja) prowadzi strone
internetowg lub strona zostata zatozona dla projektu, powinna ona zawierac kroétki opis
projektu, proporcjonalnie do poziomu udzielonego wsparcia, obejmujgcy jego cele
i rezultaty oraz podkreslajgcy, ze wsparcie finansowe pochodzi z Programu/Unii
Europejskiej*?.Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku publikacji drukowanych
i elektronicznych.

Obowigzek umieszczania odniesien do funduszu nie ma zastosowania w przypadku
niewielkich przedmiotéw promocyjnych (np. dtugopisow).

Zasady dotyczace widocznosci w przypadku sprzetu

Kazdy element wyposazenia, ktéry stanowi cze$é inwestycji w ramach danego projektu
i ktory jest czesciowo lub w petni finansowany ze srodkéw Programu, musi by¢
oznakowany etykietg zawierajaca:
e symbol Unii Europejskiej;
e odniesienie do Zzrddta (Zzrodet) finansowania UE;
e |ogo Programu.
Etykiet nie mozna usuwaé nawet po zakonczeniu realizacji projektu.

Zasady dotyczgce widocznosci w przypadku infrastruktury i budowy obiektéw

Jesli catkowite wsparcie publiczne na rzecz infrastruktury i budowy obiektéw udzielone
w ramach projektu przekracza kwote 500 000 EUR, partnerzy projektu majg obowigzek
umieszczenia w kazdej lokalizacji inwestycji tymczasowego billboardu, ktéry musi byé
dobrze widoczny.

Niezaleznie od kwoty catkowitego wsparcia publicznego na realizacje projektu, nie pdzniej
niz w trzy miesigce od zakonczenia budowy infrastruktury lub obiektu, partnerzy projektu
majg obowigzek umieszczenia statej tablicy lub billboardu, ktére muszg by¢ dobrze
widoczne.

Tablica/billboard musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

e nazwe i gtdwny cel projektu;

e symbol Unii Europejskiej;

e odniesienie do zrddta (zrodet) finansowania UE;
e |ogo Programu.

Dotyczy wytacznie projektow seed money!!!

2 7atacznik XII do rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013

interreg-baltic.eu 103



interreg |EEj

Baltic Sea Region :oes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

Oproécz wymogow przedstawionych szczegdtowo powyzej, projekty seed money musza
réwniez by¢ opatrzone logo SUE RMB.

F.1.10.2 Zgodnosc i korekty finansowe

Nalezy zapewni¢ zgodnos$¢ wszystkich projektéw z zasadami dotyczgcymi widocznosci.
Przy realizacji projektéw nalezy zachowac przyktadowe artykuty promocyjne (np. pamieci
USB, dtugopisy). Nalezy je przesta¢ na zyczenie KPS i I1Z/WS. W przypadku plakatow, stoisk
wystawowych, a w szczegdlnosci gdy wydarzenie jest organizowane przez strony trzecie
i wyprodukowano jedynie niewielkg liczbe takich przedmiotdéw, uznaje sie, ze zdjecie
stanowi wystarczajgcy dowdd potwierdzajacy ich prezentacje.

Niespetnienie wymogéw w zakresie widocznosci okreslonych w niniejszym podreczniku
Programu moze mieé konsekwencje finansowe w postaci np. ograniczenia kosztéw. Takie
ciecia finansowe mozna zréwnowazy¢ uwzgledniajgc skuteczng realizacje zatozen projektu.

F.2 Przeglad etapow realizacji projektu i zwigzanych z nimi kosztéw

Okres realizacji projektu sktada sie z kilku etapdw, w zaleznosci od jego rodzaju (tj. projekt
standardowy, projekt fazy rozszerzenia, projekt klastrowy lub projekt w ramach priorytetu
4). W trakcie tych etapdéw partnerzy projektu i partner wiodgcy majg szereg obowigzkéw
do wypetnienia. Ponadto kwalifikowalno$¢ kosztow zalezy od etapu projektu. Ponizej
przedstawiono podsumowanie tego, co nalezy zrobic i jakich regut nalezy przestrzegac
przed etapem realizacji projektu, w trakcie tego etapu oraz po jego zakonczeniu.

Koszty przygotowawcze mogg zostac zrefundowane po zatwierdzeniu projektu przez KM
w formie kwoty ryczattowej, na warunkach okreslonych w rozdziale D.1.8.8. ,Zwrot
kosztéw przygotowania projektu”.

Etap zawierania umowy rozpoczyna sie w dniu nastepujgacym po zatwierdzeniu projektu
przez KM i trwa co najmniej 2 petne miesigce.

Etap realizacji projektu w kazdym przypadku rozpoczyna sie w pierwszym dniu miesigca
kalendarzowego, a konczy w ostatnim dniu miesigca kalendarzowego.

Ponadto trzy miesigce sg zarezerwowane dla projektdw w ramach tzw. etapu zamkniecia
na potrzeby sporzadzenia i poswiadczenia sprawozdania koncowego.

Koszty zwigzane z projektem wygenerowane i zaptacone podczas etapu zawierania
umowy, realizacji i zamkniecia sg kosztami kwalifikujgcymi sie do wspéifinansowania.
W ramach projektéow nalezy jednak sfinalizowaé¢ realizacje dziatan i produktéow przed
zakonczeniem etapu realizacji.

Etap zamkniecia jest zarezerwowany wyfgcznie na cele sporzadzenia i poswiadczenia
korcowego sprawozdania z postepu prac i w trakcie trwania tego etapu nie mozna
wprowadza¢ zadnych nowych tresci. Doswiadczenie pokazuje, ze realizacja ostatnich
obowigzkéw o charakterze administracyjnym zwigzanych ze sporzgdzeniem sprawozdania
i jego poswiadczeniem zajmuje petne trzy miesigce w ramach etapu zamkniecia.
W zwigzku z tym w odniesieniu do danego projektu nalezy opracowac doktadny plan, aby
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zapewni¢ odpowiednig ilos¢ czasu na sporzadzenie koncowych sprawozdan z postepu
prac. Ostatni dzien okresu zamkniecia stanowi ostateczny termin przedtozenia
sprawozdania koricowego.

Koszty projektu wygenerowane lub zaptacone po zakonczeniu okresu zakonczenia nie
kwalifikujg sie do wspétfinansowania w ramach Programu.
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F.3

Linie budzetowe

W ramach Programu nalezy ustanowic nastepujace linie budzetowe dla kosztéw
generowanych przez projekty:

linia budzetowa 1 — koszty personelu;
linia budzetowa 2 — wydatki biurowe i administracyjne;
linia budzetowa 3 — koszty podrdzy i zakwaterowania;

linia budzetowa 4 — koszty ekspertdw zewnetrznych i koszty ustug zewnetrznych;
oraz

linia budzetowa 5 — wydatki na wyposazenie.

Pie¢ powyzszych linii budzetowych i zwigzane z nimi zasady opierajg sie na wymogach
okreslonych w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014. Dodatkowo
w odniesieniu do okreslonych rodzajéw dziatan w ramach projektéw, ktérych koszty nie
mogq zosta¢ wigczone w zakres ktorejkolwiek ww. linii budzetowej ani innych zasad
kwalifikowalno$ci zawartych w rozporzadzeniach UE, panstwa cztonkowskie moga
opracowywac uzupetniajgce zasady kwalifikowalnos$ci.

W tym kontekscie panristwa cztonkowskie uczestniczgce w Programie ustanowity specjalne
zasady Programu i nastepujgce oddzielnie linie budzetowe:

linia budzetowa 6 — infrastruktura i roboty budowlane;

linia budzetowa 7 — wydatki na konkretne dziatania w ramach projektu (np.
wydatki na szeroko zakrojone badania naukowe na morzu itd.).

Powyzsze dodatkowe zasady Programu majg taki sam podstawowy charakter jak przepisy
aktu delegowanego i muszg by¢ w petni stosowane.
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F.3.1 Linia budzetowa 1 - koszty personelu

W ramach tej linii budzetowej koszty kwalifikowalne to koszty zatrudnienia brutto
personelu organizacji partneréw projektu, formalnie zaangazowanego w dziatania
w ramach projektu.

Partnerzy projektu mogg zatrudnia¢ pracownikdw na nastepujgce sposoby:

e w petnym wymiarze czasu pracy — pracownik poswieca 100% swojego
Czasu na prace przy projekcie43;
e W niepetnym wymiarze czasu pracy — na prace w zakresie dziatan
w ramach projektu przeznaczona jest jedynie czes¢ godzin zapisanych
W umowie:
e przy statym procencie czasu pracy w miesigcu;
e zelastyczng liczbg godzin pracy w miesigcu;
e na zasadzie pracy na godziny.

Ponizej przedstawiono opis ogdlnych zasad kwalifikowalnosci dotyczacych tej linii
budzetowej, kwalifikowalne sktadowe kosztédw personelu oraz metody ich obliczania.

F.3.1.1 Ogolne zasady kwalifikowalnosci

Wydatki na koszty personelu kwalifikujg sie do refundacji pod nastepujgcymi warunkami:

e wyptaty wynagrodzen sg zwigzane z dziataniami w ramach projektu,
ktérych podmiot nie wykonywatby, gdyby nie realizowano danej
operacji;

e kwoty wynagrodzen sg okreslone w umowie o prace, decyzji
o mianowaniu (zwanych dalej ,,dokumentami zatrudnienia”) lub
przepisach prawa, odnoszgcych sie do obowigzkdw okreslonych w opisie
stanowiska pracy danego cztonka personelu.

Ptatnosci na rzecz osdb fizycznych pracujgcych dla partnera projektu na podstawie
umowy innej niz umowa o prace, lecz bedacej odpowiednikiem takiej umowy, mogg by¢
zgtaszane jako wyptaty wynagrodzen. Partnerzy projektu powinni wyjasni¢ i zgtosic
kontrolerom pierwszego stopnia warunki, na jakich dana osoba fizyczna moze wykonywac
prace na podstawie tego typu umowy. Biorgc pod uwage, ze przepisy krajowe dotyczgce
tej kwestii mogg réznic¢ sie w poszczegdlnych panstwach, w Programie nie zapewniono
powszechnie obowigzujgcej definicji tego terminu. Zamiast tego partnerzy projektu maja

** W ramach Programu pracownik zatrudniony w petnym wymiarze godzin jest osoba, ktdra poswieca wszystkie
zapisane w umowie godziny pracy dziataniom w ramach projektu. W zwigzku z powyzszym liczba zapisanych w umowie
godzin moze by¢ nizsza niz maksymalny zgodny z prawem prég miesieczny w danym panstwie. Uznaje sie, ze
pracownik pracuje w petnym wymiarze godzin pod warunkiem, ze wszystkie przepracowane godziny zostaty
poswiecone na prace w ramach danego projektu
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obowigzek przedstawienia wyjasnienia w tym zakresie na poziomie prawa krajowego
i przepisdow instytucjonalnych oraz przekazania wyjasnien kontrolerom pierwszego
stopnia.

Nalezy pamieta¢, ze wszystkie umowy niebedgce odpowiednikami umowy o prace muszg
by¢ zgodne z zasadami zamdwien publicznych i powinny zostaé uwzglednione w ramach
odpowiedniej linii budzetowej.

F.3.1.2 Kwalifikowalne sktadowe kosztow personelu

Za kwalifikowalne uznaje sie nastepujace koszty brutto zatrudnienia personelu projektu:

e wyptaty wynagrodzen okreslonych w umowie o prace, decyzji o mianowaniu** lub
przepisach prawa, odnoszacych sie do obowigzkéw okreslonych w opisie stanowiska
pracy danego cztonka personelu;

e wszelkie inne koszty bezposrednio zwigzane z wyptatg wynagrodzen, ponoszone
i pokrywane przez pracodawce, takie jak podatki od zatrudnienia i sktadki na
zabezpieczenie spofeczne, w tym emerytury i renty, objete zakresem
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, pod warunkiem
ze:

e s okreslone w dokumencie zatrudnienia lub przepisach prawa;

e s3zgodne z prawodawstwem, na ktdre powotuje sie dokument zatrudnienia,
oraz ze standardowymi praktykami w panstwie lub organizacji, w ktdrej dany
cztonek personelu rzeczywiscie pracuje; oraz

e nie podlegajg odzyskaniu przez pracodawce.

F.3.1.3 Obliczanie kosztow personelu

Pracownicy zatrudnieni w petnym wymiarze czasu pracy przypisujg 100% swoich kosztéw
zatrudnienia brutto do danego projektu. Zadne dodatkowe obliczenia nie sg konieczne.

Koszty personelu zwigzane z pracownikami zatrudnionymi w niepetnym wymiarze czasu
pracy, ktorzy wykorzystujg jedynie cze$é catkowitego czasu pracy na realizacje projektu,
sg obliczane jako:
(1) staty procent kosztow zatrudnienia brutto proporcjonalny do statego odsetka
godzin przepracowanych przy danym projekcie, bez obowigzku ustanawiania
oddzielnego systemu rejestracji czasu pracy; lub

* W odniesieniu do oséb fizycznych pracujgcych dla organizacji partnera na podstawie umowy innej niz umowa o

PLace MmMogq D Nld Qon a0 WVPid ANYNAZroQ N, d 1dKd MOWJd MO D NaNd Zd QOKUMENn d anienid

interreg-baltic.eu 109



interreg |EEj

Baltic Sea Region :oes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

(2) zmienna czes¢ kosztéw zatrudnienia brutto proporcjonalny do zmieniajgcej sie
z miesigca na miesigc liczby godzin przepracowanych przy danym projekcie, na
podstawie systemu rejestrowania pracy obejmujgcego 100% czasu pracy danego
pracownika.

W przypadku pracy w niepetnym wymiarze, o ktérej mowa w pkt 1, pracodawca musi
wyda¢ dla kazdego pracownika dokument, w ktérym okresla procent czasu
przeznaczonego na prace nad danym projektem.

W przypadku pracy w niepetnym wymiarze, o ktérej mowa pkt 2, refundacja kosztéw
personelu jest obliczana na podstawie stawki godzinowej ustalonej:

a) w wyniku podzielenia miesiecznych kosztéw zatrudnienia brutto przez
przewidziany w dokumencie zatrudnienia miesieczny czas pracy
wyrazony w godzinach; lub

b) w wyniku podzielenia ostatnich udokumentowanych rocznych kosztow
zatrudnienia brutto przez 1 720 godzin45.

Stawki godzinowe obliczone na podstawie lit. a) i b) mnozy sie przez liczbe godzin
rzeczywiscie przepracowanych na rzecz danego projektu.

Koszty personelu dotyczgce osdb, ktdére zgodnie z dokumentem zatrudnienia pracujg
na godziny, s3 kwalifikowalne przez =zastosowanie liczby godzin rzeczywiscie
przepracowanych przy danym projekcie i opartych na systemie rejestrowania pracy do
stawki godzinowej uzgodnionej w dokumencie zatrudnienia.

F.3.1.4 Rejestracja czasu pracy

Pracownicy zatrudnieni w niepetnym wymiarze godzin w ramach systemu zmiennej czesci
kosztéw zatrudnienia brutto, zgodnie z pkt 2., muszg rejestrowac godziny poswiecone
pracy na rzecz projektu.

Pracownicy pracujagcy w petnym wymiarze godzin i pracownicy, ktérzy poswiecajg
okreslony staty procent godzin na prace na rzecz projektu, nie muszg rejestrowac czasu
pracy dla projektu.

Gdy jest to wymagane, liczba godzin przepracowanych przez pracownikdw na rzecz
roznych dziatan w ramach projektu powinna by¢ dobrze udokumentowana oraz
udostepniona na potrzeby kontroli pierwszego stopnia i analizy danych zastanych
przeprowadzanych przez 1Z/WS lub na potrzeby audytu drugiego stopnia.

45Z . 68 2 ia (UE) nr 1303/2013
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W celu wsparcia partneréow projektu w tym zadaniu administracyjnym IZ/WS opracuje
modelowa karte czasu pracy, ktorg kazdy partner projektu bedzie moégt dostosowacd
i z ktérej bedzie mogt korzystaé. Jezeli partnerzy projektu posiadajg wtasny system
rejestracji godzin pracy pracownikéw, moga wykorzystaé ten system na potrzeby projektu,
o ile spetnione sg ponizsze minimalne wymogi:

Karty czasu pracy lub rownowazne dokumenty:

e sg uzupetnianie indywidualnie dla kazdego pracownika;

e obejmujg liczbe godzin przepracowanych na rzecz projektu w ujeciu
dziennym; oraz

e sg podpisane przez pracownika i jego przetozonego.

Ponadto pracownicy pracujgcy w niepetnym wymiarze godzin zobowigzani do stosowania
karty czasu pracy muszg przygotowac krotkie miesieczne podsumowanie, w ktérym opiszg
dziatania zrealizowane w ramach projektu.
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F.3.1.5 Ogodlny zarys: obliczanie i dokumentowanie kosztow personelu

Tabela 9: Obliczanie i dokumentowanie kosztow personelu

F
orma Obliczanie

zatrudnienia

(A) Zatrudnienie w petnym wymiarze czasu pracy

Rejestracja godzin
pracy

Dokumentacja

kosztow personelu

100% kosztéw zatrudnienia brutto
przydzielone jest do projektu
(szczegodtowe informacje mozna
znalezé powyzej w rozdziale 2.1.2).

Nie ma obowigzku
stosowania kart czasu pracy.

. Umowa o prace lub inny rownowazny dokument dla

kazdego pracownika (zob. 2.1.1);

. Opis stanowiska, w ktérym okresla sie zadania w

ramach projektu;

. Dowdd optacenia kosztéw zatrudnienia brutto w ujeciu

miesiecznym.

(B) w niepetnym wymiarze czasu pracy

(B.1) przy statym procencie czasu pracy w miesigcu
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Procent okreslony w umowie o

prace lub w innym réwnowaznym

dokumencie mnozy sie przez
miesieczne koszty zatrudnienia
brutto danego pracownika.

Nie ma obowigzku
stosowania kart czasu pracy.

1. Umowa o prace lub inny réwnowazny dokument (zob.
2.1.1) dla kazdego pracownika. W dokumencie
zatrudnienia muszg zostac okreslone zadania i odsetek
Czasu przepracowanego miesiecznie na rzecz projektu.
Pracodawca moze ewentualnie wystawi¢ dla kazdego
pracownika specjalny dokument, w ktorym okresli
odsetek czasu, jaki dany pracownik musi przepracowac
na rzecz projektu (np. opis stanowiska);

2. Dokument, w ktérym okresla sie koszty zatrudnienia
brutto w okreslonym miesigcu pracy;

3. Przeglad comiesiecznych obliczen za kazdy okres
sprawozdawczy;

4. Dowdd optacenia kosztédw zatrudnienia brutto.

(B.2) z elastyczna li

czba godzin pracy w miesigcu, takie jak:

(B.2.1.) na
podstawie
ustalonej w
umowie stawki
godzinowej

Liczba godzin faktycznie
przepracowanych na rzecz

projektu pomnozona przez stawke
godzinowg okreslong w umowie o

prace.

Karty czasu pracy podpisane
przez pracownika i jego
przetozonego, na ktérych
wskazana jest liczba godzin
przepracowanych na rzecz
projektu i powigzanych zadan
W ujeciu dziennym. System
rejestrowania pracy musi
obejmowad 100% czasu pracy
pracownika (w tym pracy
poza projektem w ramach tej
samej umowy o prace).

1. Umowa o prace lub inny réwnowazny dokument
(zob. 2.1.1), w ktérym przedstawia sie
zaangazowanie pracownika w projekt oraz stawke
godzinowg;

2. Opis stanowiska, w ktérym okresla sie zadania
w ramach projektu (moze by¢ zawarty w umowie
0 pracg);

3. Obliczanie miesiecznego wynagrodzenia na
podstawie liczby godzin zarejestrowanych w karcie
czasu pracy i ustalonej w umowie stawki godzinowej;

4. Dowdd optacenia kosztéw zatrudnienia brutto.
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(B.2.2) obliczane
na podstawie
miesiecznej
stawki
godzinowej

Liczba godzin faktycznie
przepracowanych na rzecz
projektu pomnozona przez
wczesniej obliczong miesieczng
stawke godzinowg.

Miesieczng stawke godzinowg
oblicza sie przez podzielenie
miesiecznych kosztow
zatrudnienia brutto przez
miesieczny czas pracy okreslony w
dokumencie zatrudnienia
wyrazony w godzinach.

Karty czasu pracy podpisane
przez pracownika i jego
przetozonego, na ktdrych
wskazana jest liczba godzin
przepracowanych na rzecz
projektu i powigzanych zadan
W ujeciu dziennym. System
rejestrowania pracy musi
obejmowaé 100% czasu pracy
pracownika (w tym pracy
poza projektem w ramach tej
samej umowy o prace).

Umowa o prace lub inny rwnowazny dokument
(zob. 2.1.1), w ktérym przedstawia sie
zaangazowanie pracownika w projekt;

Opis stanowiska, w ktérym okresla sie zadania

w ramach projektu (moze by¢ zawarty w umowie

o pracg);

Obliczanie miesiecznych kosztow zatrudnienia brutto
w odniesieniu do projektu na podstawie liczby godzin
zarejestrowanych w karcie czasu pracy i wczesniej
obliczonej stawki godzinowej;

Dokument ksiegowy, w ktdrym okredla sie catkowite
wynagrodzenie brutto w danym miesigcu pracy;

Przyktadowy sposdb przeprowadzania obliczen:

— catkowita liczba godzin pracy w miesigcu zgodnie z umowq: 168 godz.;

— catkowite wynagrodzenie brutto za styczer: 5 000 EUR podzielone przez 168 godzin = miesieczna stawka godzinowa 29,76 EUR

=5000/168);

— catkowita liczba godzin przepracowanych w danym miesiqgcu na rzecz projektu: 100 godz.;
— catkowite koszty projektu = 100 godz. * 29,76 EUR=2 976 EUR
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(B.2.3) obliczane
na podstawie
rocznej stawki
godzinowej

Liczba godzin faktycznie
przepracowanych na rzecz
projektu pomnozona przez
wczesniej obliczong roczng stawke
godzinowg. Stawke godzinowg
oblicza sie przez podzielenie
ostatnich udokumentowanych
rocznych kosztéw zatrudnienia
brutto przez 1 720 godzin zgodnie
z art. 68 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013.

Karty czasu pracy podpisane
przez pracownika i jego
przetozonego, na ktdrych
wskazana jest liczba godzin
przepracowanych na rzecz
projektu i powigzanych zadan
W ujeciu dziennym. System
rejestrowania pracy musi
obejmowaé 100% czasu pracy
pracownika (w tym pracy
poza projektem w ramach tej
samej umowy o prace).

. Umowa o prace lub inny rownowazny dokument (zob.

2.1.1), w ktérym przedstawia sie zaangazowanie
pracownika w projekt;

. Opis stanowiska, w ktédrym okresla sie zadania w ramach

projektu (moze by¢ zawarty w umowie o prace);

. Obliczanie miesiecznych kosztéw zatrudnienia brutto

w odniesieniu do projektu na podstawie liczby godzin
zarejestrowanych w karcie czasu pracy i wczesniej
obliczonej stawki godzinowej;

. Dokument ksiegowy, w ktorym okreslono ostatnie

catkowite roczne koszty zatrudnienia brutto za poprzedni
rok.

Przyktadowy sposdb przeprowadzania obliczen:
— roczne koszty zatrudnienia brutto za poprzedni rok 45 000 EUR podZzielone przez 1 720 godzin

- stawka godzinowa 26,16 EUR (= 45 000/ 1 720);
— catkowita liczba godzin przepracowanych w danym miesiqgcu na rzecz projektu: 100 godz.;
— catkowite koszty projektu = 100 godz. * 26,16 EUR=2 616 EUR
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Organizacje odpowiedzialne za realizacje projektéw powinny wybraé sposdb obliczania
kosztow personelu w odniesieniu do kazdego pracownika przed rozpoczeciem realizacji
projektu. Jezeli zostanie to uznane za konieczne, pracownicy zatrudnieni w tej samej
organizacji mogg by¢ rozliczani przy zastosowaniu réznych metod obliczania. Zaleca sie,
aby po wybraniu przez partneréw projektu konkretnej metody obliczania, wybrana
metoda byta stosowana przez caty okres realizacji projektu. Jedna metoda obliczania
stosowana w odniesieniu do kazdego pracownika zwieksza przejrzystos¢ i ufatwia
przesledzenie $ciezki audytu, dokumentowania i monitorowania odpowiednich kosztow.

Refundacja kosztéow personelu

Koszty personelu sg refundowane wytgcznie na podstawie jednej z wyzej wymienionych
metod obliczania.

F.3.1.6 Wkiad rzeczowy: nieodptatna dobrowolna praca

Nieodptatna dobrowolna praca jest jedynym rodzajem wktadu *° rzeczowego

dopuszczalnym w ramach Programu.

Nieodptatng dobrowolng prace definiuje sie jako prace wykonywang na rzecz projektu
z wiasnej woli wolontariusza, ktéry nie otrzymuje zadnego finansowego wynagrodzenia za
swojg prace. Praca dobrowolna nie moze stanowic czesci ptatnych zlecen wolontariusza
ani nie mozna jej przydzieli¢ pracownikom otrzymujgcym wynagrodzenie od partnera
projektu lub jakiejkolwiek innej organizacji. Ponadto zadania statutowe instytucji oraz
zarzadzenie projektem i zarzadzanie finansami nie mogg by¢ realizowane
w ramach nieodpfatnej pracy. Natomiast nieodpfatna praca powinna by¢ realizowana
w szczegblnym celu, wnosié¢ wkfad w tres¢ projektu i by¢ ograniczona czasowo. Rezultaty
nieodptatnej pracy powinny stanowié wartos¢ dodang dla projektu i przyczyniaé sie do
skutecznej realizacji produktow projektu.

Przyktady:

— Student prowadzqcy dziatania badawcze, ktorych wyniki majq zostac opublikowane
w ramach projektu.

W tym przypadku nalezy tylko wyjasnic, czy student otrzymuje wynagrodzenie

(np. w formie stypendium od uniwersytetu lub innej organizacji) Jezeli otrzymuje
stypendium, jego wktadu w projekt nie mozna uznac za nieodptatng prace.

— Dziatania wolontariuszy organizacji pozarzqgdowej przeprowadzone na rzecz danego
projektu, za ktore wolontariusze nie otrzymujq Zzadnego wynagrodzenia.

Dokumentacja nieodptatnej dobrowolnej pracy

Nieodptatni pracownicy muszg posiadac nastepujgce dokumenty:

“SArtykut 69 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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o podpisang umowe miedzy wolontariuszem a organizacjg, w ktérej okreslono czas
trwania i warunki nieodpfatnej pracy;

o podpisang karte czasu pracy, na ktérej wskazano liczbe godzin, jakg wolontariusz
poswiecit na rzecz projektu.

Obliczenie i sktadanie sprawozdan w odniesieniu do nieodptatnej dobrowolnej pracy

Jezeli chodzi o obliczanie nieodptatnej dobrowolnej pracy, partnerzy projektu muszg sie
upewnié, czy praca zostata obiektywnie wyceniona i ze stawki godzinowe s3 zblizone do
wynagrodzenia za réwnowazng prace przystugujgcego w danym regionie/panstwie,
lecz w zadnym razie nie wyzsze.

Co wiecej, nieodptatng dobrowolng prace mozna zgtasza¢ wylgcznie do kwoty
indywidualnego wktadu kazdego z partnerédw projektu i podlega ona monitorowaniu przy
kazdym sktadaniu sprawozdania z postepu prac.

Dodatkowe koszty organizacji przyjmujacej, ktdére sg konieczne i ponoszone podczas
realizacji dziatan oraz ktére pokrywajg pracownicy nieodptatni, mogg zostac przypisane do
danego projektu (np. koszty wyjazddw, ubezpieczenia, koszty materiatdow).

F.3.1.7 Koszty niekwalifikowalne w ramach linii budzetowej 1

Nastepujgce koszty nie sg kwalifikowalne:

e dobrowolnie poniesione optaty, ktére nie zostaty uzgodnione w dokumencie
zatrudnienia lub rownowaznych dokumentach (np. nieokreslone premie);

o koszty posrednie i wszelkie inne koszty biurowe i administracyjne nie mogg
zosta¢ uwzglednione w ramach tej linii budzetowej;

e diety ani zadne inne koszty podrdzy i zakwaterowania nie mogg zostac
uwzglednione w ramach tej linii budzetowe;.

F.3.2 Linia budzetowa 2 — koszty biurowe i administracyjne

Koszty biurowe i administracyjne zwigzane z realizacjg projektu bedg obliczane wedtug
stawki ryczattowej w wysokosci do 15% bezposrednich kwalifikowalnych kosztow
personelu®’ .Poniewaz ponizej wymienione kategorie wydatkdw s3 objete stawka
ryczattowg, nie powinny one zosta¢ uwzglednione w ramach zadnej innej linii budzetowe;.
Co wiecej, w celu unikniecia podwdjnego finansowania, partnerzy nie mogg zgtaszac
zadnej z ponizszych pozycji kosztdw w innej formie, niz jako stawka ryczattowa okreslona
w Programie (np. koszty bezposrednie).
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Nastepujace kategorie wydatkéw mogg by¢ zapisane w budzecie w ramach niniejsze;j linii

budzetowej:
o czynsz za biuro;
o ubezpieczenia i podatki zwigzane z budynkami, w ktérych znajduje sie personel,

oraz z wyposazeniem biura (np. ubezpieczenie od pozaru, kradziezy);

J rachunki (np. za elektrycznos¢, ogrzewanie, wode);

J materiaty biurowe;

J ogodlna ksiegowos¢ prowadzona w obrebie organizacji bedgcej beneficjentem;
o archiwa;

o konserwacja, sprzatanie i naprawy;

o ochrona;

J systemy informatyczne;

o komunikacja (np. telefon, fax, internet, ustugi pocztowe, wizytéweki);

J opfaty bankowe za otwarcie konta i zarzgdzanie nim, jesli realizacja projektu

wymaga otwarcia osobnego rachunku bankowego; oraz

J opfaty z tytutu transnarodowych transakcji finansowych.

Nalezy zauwazy¢, ze wsparcie systemu informatycznego nabyte lub dzierzawione przez
organizacje partnerskg w celu realizacji ogdlnych dziatan w ramach projektu jest
kwalifikowalne w ramach linii budzetowej 2 — Koszty biurowe i administracyjne.

W przypadkach gdy ekspert zewnetrzny zatrudniony jest do przeprowadzenia okreslonych
zadan merytorycznych dotyczgcych opracowania, zmian lub aktualizacji okreslonego
systemu informatycznego Iub strony internetowe] projektu, koszt taki zostanie
zaakceptowany w ramach linii budzetowej Eksperci zewnetrzni i ustugi zewnetrzne. Koszt
oprogramowania/ sprzetu informatycznego jest kwalifikowalny w ramach linii budzetowej
Wyposazenie.

Obliczanie i dokumentowanie

Obliczenia na podstawie stawki ryczattowej w odniesieniu do kosztéw biurowych
i administracyjnych beda dokonywane automatycznie w kazdym sprawozdaniu z postepu
prac, z uwzglednieniem zgtoszonej kwoty bezposrednich kosztéw personelu. Partnerzy
projektu nie beda musieli przedstawia¢ zadnej dokumentacji (tj. faktur, potwierdzenia
dokonania ptatnosci) w odniesieniu do wydatkéw uwzglednionych w ramach linii
budzetowej 2, a pozycje wydatkdw nie powinny by¢ zawarte w wykazie specyfikacji
kosztéw w sprawozdaniach z postepu prac. Réznice w stosunku do kosztédw rzeczywistych
nie podlegajg ani weryfikacji, ani kontroli. Ponadto nadmierna lub niedostateczna
rekompensata partnerow projektu wynikajgca z obliczen jest dopuszczalna i nie musi by¢
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dostosowywana do kosztéw rzeczywistych.

F.3.3 Linia budzetowa 3 — Koszty podrozy i zakwaterowania

W ramach tej linii budzetowej mozna uwzgledni¢ wytgcznie koszty podrdzy
i zakwaterowania personelu partnera projektu. Wydatki na podrdze i zakwaterowanie
zewnetrznych ekspertéw, gosci i dostawcéw ustug musza byé zapisane w ramach linii
budzetowej 4 — Koszty ekspertdw zewnetrznych i koszty ustug zewnetrznych.

Zasadniczo podréz musi mie¢ znaczenie dla dziatan w ramach projektu oraz wnosic
wartosciowy wktad w realizacje dziatan w ramach projektu i dostarczanie produktéw
projektu.

Wykaz kwalifikowalnych wydatkow:
e koszty podrdzy (np. bilety, ubezpieczenie na podréz i ubezpieczenie
samochodu, paliwo, przebieg, optaty za przejazd i optaty parkingowe);
e koszty positkow (inne niz koszty cateringu);
o koszty zakwaterowania;
e koszty wiz; oraz
e diety dzienne.

W przypadku gdy koszty podrdzy, positkdw, zakwaterowania i wiz pokrywane sg z diety
dziennej, nie sg one refundowane dodatkowo i powinny zostaé optacone z tej diety.

W przypadku, gdy koszty podrdzy optaca bezposrednio pracownik partnera projektu,
wydatki te bedg poswiadczone dowodem refundacji na rzecz tego pracownika.

Zgodnie z ogodlng zasady, podréz bedzie sie odbywaé za pomocg najbardziej
ekonomicznego srodka transportu (np. podréz w klasie ekonomicznej zamiast
biznesowej). Co wiecej, o ile to mozliwe, nalezy wzig¢ réwniez pod uwage fakt, czy dana
metoda transportu jest przyjazna Srodowisku (np. jezeli jest to wykonalne, nalezy
wybieraé przejazdy pociggami zamiast podrdzy samolotowych).

Koszty podrdzy poza unijng czes¢ obszaru objetego Programem sg kwalifikowalne zgodnie
z art. 5 rozporzadzenia delegowanego (UE) nr 481/2014. Szczegbétowe informacje
dotyczgce wymogdw w odniesieniu do takich kosztow przedstawiono w rozdziale F.4.

Dokumentacja:
e faktury lub rownowazne dokumenty ksiegowe dotyczgce kosztéw podrozy;
e potwierdzenie dokonania ptatnosci; oraz
e potwierdzenie refundacji kosztéw na rzecz pracownikéw, w przypadku gdy

pracownicy bezposrednio zaptacili za podroz.
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F.3.4 Linia budzetowa 4 — Koszty ekspertow i ustug zewnetrznych
W ramach tej linii budzetowej nalezy uwzglednié¢ koszty zewnetrznego dostawcy ustug,
eksperta lub konsultanta.

Koszty pracy (zob. definicja w opisie linii budzetowej 6) zwigzane z inwestycjami
i infrastrukturg nalezy zapisa¢ w ramach linii budzetowe;j 6.

Wydatki na zewnetrznych ekspertéw i zewnetrzne ustugi bedg ograniczone do ustug
i wiedzy eksperckiej dostarczanych przez podmioty publiczne lub prywatne inne niz
organizacje partnerow projektu, badZz przez osoby fizyczne, inne niz pracownicy
organizacji partnera projektu.

Nastepujgce wydatki zewnetrzne sg kwalifikowalne w ramach tej linii budzetowe;:

e opracowania lub badania (np. ewaluacje, strategie, dokumenty
koncepcyjne, projekty, podreczniki);

e szkolenia;

e ttumaczenia;

e systemy informatyczne, opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja stron
internetowych;

e dziatania promocyjne i komunikacyjne, reklama i informacja zwigzane
z dang operacjg lub programem wspodtpracy;

e zarzadzanie finansowe;

e ustugi zwigzane z organizacjq i realizacjg imprez lub spotkan (w tym
wynajem, catering lub ttumaczenie);

e uczestnictwo w wydarzeniach (np. optaty rejestracyjne);

e optaty za doradztwo prawne, opfaty notarialne, koszty ekspertéw
technicznych i finansowych, pozostate optaty za ustugi doradcze
i ksiegowe;

e prawa wtasnosci intelektualnej;

e kontrole (np. koszty kontroli pierwszego stopnia)*;

e koszty certyfikacji i audytu na szczeblu programu49;

e gwarancje udzielone przez banki lub inne instytucje finansowe,
w przypadku gdy takie gwarancje sg wymagane na podstawie prawa
unijnego lub krajowego bgdz dokumentu programowego przyjetego
przez komitet monitorujacy;

8 Art 125 ust. 4 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 23 ust. 4 rozporzadzenia (UE) 1299/2013.
* Art. 126§ 127 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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podroz i zakwaterowanie ekspertéw zewnetrznych, prelegentow
zewnetrznych, zewnetrznych przewodniczgcych posiedzen i dostawcéw
ustug; oraz

inna okreslona wiedza ekspercka i ustugi niezbedne dla projektu.

Aby wyzej wymienione wydatki zostaty zatwierdzone do refundacji w ramach Programu,
muszg spetniaé ponizsze warunki:

Dokumentacja:

dane zadanie jest niezbedne dla realizacji danego projektu;

cena za ustugi zewnetrzne lub ekspertdw zewnetrznych zostata
obliczona w rozsgdny sposdb i zgodnie ze standardowymi stawkami
obowigzujgcymi w panstwie, w ktérym siedzibe ma partner projektu
bedgcy strong umowy;

postepowano zgodnie z zasadami Programu, odpowiednimi przepisami
krajowymi i wspdlnotowymi dotyczgcymi zamdwien publicznych; oraz
w odniesieniu do wszystkich uméw zachowano podstawowe zasady
przejrzystosci, niedyskryminacji i rownego traktowania okreslone

w Traktacie WE.

dokumentacja zamdwienia publicznego;
faktury;

potwierdzenie dostarczenia ustug lub towardéw;
potwierdzenie dokonania ptatnosci.

Koszty niekwalifikowalne:

podstawowe kursy (np. jezykowe, ksiegowosci, obstugi MS Office);
eksperci zewnetrzni lub ustugi zewnetrzne Swiadczone przez personel
zatrudniony przez partnera projektu (np. niezalezne osoby realizujgce
projekty na zlecenie pracujgce réownolegle do pracownikow
zatrudnionych); oraz

zewnetrzna wiedza ekspercka lub ustugi zewnetrzne zapewniane przez
innych partnerdw projektu.

F.3.5 Linia budzetowa 5 — Koszty wyposazenia

Wyposazenie w ramach linii budzetowej 5 mozna podzieli¢ na dwie kategorie: W ramach
Programu wprowadza sie rozrdznienie miedzy wyposazeniem potrzebnym
i wykorzystywanym do realizacji dziatan w ramach projektu a wyposazeniem jako
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integralng czescig inwestycji, a zatem produktu projektu. Rdznica miedzy tymi dwiema
kategoriami jest nastepujaca:

e Przez wyposazenie projektu nalezy rozumiec¢ narzedzia i urzgdzenia zakupione
przez partnera projektu lub bedace juz w jego posiadaniu, ktdre sg niezbedne do
wykonywania przez personel projektu codziennej pracy lub potrzebne do realizacji
pewnych szczegdlnych dziatart w ramach projektu (np. elementy sprzetu
komputerowego lub oprogramowania, umeblowanie biura).

e Wyposazenie bedgce czescig inwestycji (np. wyposazenie techniczne lub
rozwigzanie techniczne itp.) zdefiniowano w rozdziale D.1.3. Wyposazenie bedgce
czescig inwestycji okredla sie jako towary w rozumieniu Programu i nie nalezy ich
myli¢ z innymi pozycjami kosztéw, takimi jak roboty zwigzane z inwestycjami, ktére
sg uwzglednione w linii budzetowej 6.

W ramach tej linii budzetowej kwalifikowalne sg koszty zakupu, wynajmu lub dzierzawy
nastepujgcych pozycji:

e sprzet biurowy;

e sprzet komputerowy i oprogramowanie;

e mebleiinstalacje;

e sprzet laboratoryjny;

e maszyny i urzagdzenia elektryczne;

e narzedzia lub przyrzady;

* pojazdy;

e inny sprzet niezbedny dla projektu.

Dodatkowo w ramach tej linii budzetowej kwalifikowalny jest zakup materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do postugiwania sie wyposazeniem laboratoryjnym lub
innymi narzedziami lub urzgadzeniami (np. chemikaliéw, odczynnikdéw, paliwa itp.)
wykorzystywanych do realizacji dziatan zwigzanych z projektem i tych, ktére bezposrednio
mozna z nim powigzac .

Uwaga: koszt materiatow eksploatacyjnych zwigzanych z wyposazeniem biurowym,
uzywanym do wykonywania codziennej pracy przez personel projektu (np. papier, tonery
itp.) nie moze by¢ kwalifikowalny na mocy niniejszej pozycji budzetowej i musi by¢
pokryty ze stawek ryczattowych w ramach linii budzetowej 2. Roéwniez telefony
komdrkowe oraz inne urzadzenia, nabyte w ramach umowy abonamentowej na ustugi
komunikacyjnej, trzeba zawrze¢ w linii budzetowej 2.

Koszty zakupu sprzetu uzywanego moga by¢ kwalifikowalne, pod warunkiem ze:
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nie otrzymano na ten cel zadnej innej pomocy z europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych;

jego cena nie przekracza ceny ogdlnie przyjetej na rynku;

sprzet posiada wtasciwosci techniczne niezbedne dla danego projektu
operacji oraz odpowiada obowigzujgcym normom i standardom.

Ogodlne zasady kwalifikowalnosci:

brak finansowania z jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego
(np. unijnego, krajowego, miedzynarodowego);

powigzane wyposazenie nie zostato w catosci zamortyzowane;
nieuwzglednienie w ramach zadnej innej linii budzetowej;

powigzane wyposazenie nie zostato zakupione od innego partnera
projektu;

koszty wyposazenia zostaty poniesione w kwalifikowalnym okresie
trwania projektu (np. w przypadku wyposazenia, ktére zostato nabyte
przed rozpoczeciem projektu, nie zostato wczesniej w catosci
zamortyzowane i byto wykorzystywane do celéw projektu,
kwalifikowalna jest wytgcznie amortyzacja za odpowiedni okres trwania
projektu);

zakup zgodnie z odpowiednimi procedurami udzielania zaméwien
publicznych; oraz

wyposazenie jest niezbedne dla realizacji projektu, a jego cechy i funkcje
odpowiadajg potrzebom projektu.

F.3.5.1 Koszty kwalifikowalne wyposazenia projektu

Zgodnie z ogdblng zasadg, w odniesieniu do catego wyposazenia projektu (nabytego przed
rozpoczeciem realizacji projektu lub w jego trakcie) do projektu mozna przypisac jedynie
koszty amortyzacji. W przypadku wyposazenia wynajmowanego lub dzierzawionego przez
okreslony okres podczas realizacji projektu koszty wynajmu lub dzierzawy za dany okres
sg kwalifikowalne.

Obliczanie amortyzacji lub réwnowazny podziat czesci wyposazenia powinny byc¢
przeprowadzone wedtug uzasadnionej i sprawiedliwej metody oraz powinny by¢ zgodne
z przepisami krajowymi lub instytucjonalnymi. Koszty amortyzacji wyposazenia powinny
zostad przypisane do okresu, w jakim wyposazenie byto uzytkowane do celdw projektu.
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Przyktad:

Dany element wyposazenia byt uzytkowany od potowy stycznia do potowy maja.
Oznaczatoby to, ze wyposazenie uzytkowano przez 5 miesiecy kalendarzowych
przez okres wynoszqcy tqcznie 4 miesigce. Cena wyposazenia wynosita 3 600
EUR a roczna amortyzacja 1 200 EUR. Dzielgc te roczng amortyzacje przez 12
miesiecy, amortyzacja miesieczna wynositaby 100 EUR. Chociaz w ramach
projektu uzytkowano dane wyposazenie przez 4 miesigce, koszty amortyzacji
powinny obejmowac petne miesigce kalendarzowe, niezaleznie od tego, w jakim
momencie danego miesigca rozpoczeto uzytkowanie wyposazenia. W podanym
przyktadzie w ramach projektu mozna by zgtosi¢ 500 EUR (=5 miesiecy
kalendarzowych x 100 EUR).

Jezeli zgodnie z przepisami krajowymi dane wyposazenie nie podlega amortyzacji (np. s3
to aktywa o matej wartosci), catkowite koszty zakupu, wynajmu lub dzierzawy mogtyby
zostad przypisane do danego projektu.

Wyposazenie w ramach tej kategorii nie musi by¢ wykorzystywane do celéw projektu po
zakonczeniu jego realizacji. Ponadto po zakonczeniu uzytkowania danego wyposazenia,
nie musi ono pozostawac wtasnoscig partnera projektu, ktdry zgtosit powigzane koszty.

F.3.5.2 Koszty kwalifikowalne wyposazenia bed3acego czescig inwestycji

Jezeli wyposazenie jest czes$cig pozycji inwestycji lub w petni stanowi pozycje inwestycji,
ktéra zostata zaplanowana i zatwierdzona w ramach Programu, kwalifikowalny jest
catkowity koszt tego wyposazenia, tj. catkowita amortyzacja.

Jezeli wyposazenie nalezy do tej kategorii, zachowane muszg by¢ ponizsze zasady:

e wyposazenie musi by¢ czescig produktu inwestycji okreslonego
we whniosku;

e wyposazenie powinno byé wykorzystywane wytgcznie do celéw projektu
podczas realizacji projektu, a przeznaczenie danego wyposazenia oraz
jego wtasciciel nie mogg sie zmienic przez okres co najmniej 5 lat od
dnia zakonczenia projektu.

Wyposazenie wspotfinansowane w ramach Programu musi odpowiada¢ zasadom
dotyczagcym widocznosci okreslonym w art. 115 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
i w rozporzadzeniu wykonawczym (UE) nr 821/2014. Szczegdétowe wytyczne dotyczace
tych wymogéw przedstawiono w rozdziale F.1.9.
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Dokumentacja:
e dokumenty dotyczace zamodwien;
e faktury;
e w stosownych przypadkach obliczenia kosztéw amortyzacji;
e potwierdzenie odbioru i instalacji sprzetu/realizacji inwestycji; oraz
e potwierdzenie dokonania ptatnosci.

F.3.6 Linia budzetowa 6 —infrastruktura i roboty budowlane

Ta linia budzetowa obejmuje koszty zwigzane 1z inwestycjami o charakterze
infrastrukturalnym lub roboty budowlane, ktdére nie zostaty ujete w ramach innych linii
budzetowych.

W ramach Programu ,obiekt budowlany” zdefiniowano zgodnie z definicjg okreslong
w dyrektywie 2014/24/UE, art. 2, jako wynik catosci robét budowlanych w zakresie
budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktory moze samodzielnie spetnia¢ funkcje
gospodarczg lub techniczna.

W zwigzku z tym realizacja — lub projekt wraz z realizacjg robét budowlanych — jak
rowniez koszty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe, dostawg, obstugg,
instalacjg, renowacjg powinny zostac¢ ujete w linii budzetowe;.

Ogolne zasady kwalifikowalnosci

Koszty zwigzane z infrastrukturg i robotami budowlanymi sg kwalifikowalne pod
warunkiem, ze speftnione zostang nastepujgce ogdlne wymogi:
e zostaty zatwierdzone w ramach Programu;
e ta sama pozycja wydatkow nie jest objeta wsparciem z innego funduszu UE (tj. nie
jest dozwolone podwdjne finansowanie)’’;
e podlegajg majgcym zastosowanie przepisom dotyczacym zamdwien publicznych,
a kazda organizacja partnerska jest odpowiedzialna za zapewnienie, aby przepisy te
byty przestrzegane; oraz
® s3zgodne z majgcymi zastosowanie zasadami dotyczgcymi widocznosci
obowigzujgcymi w UE i w ramach Programu.

Przeznaczenie danej infrastruktury oraz jej wtasciciel nie mogg ulec zmianie przez okres co
najmniej 5 lat od dnia zakonczenia projektu.

*° Art. 65 ust. 11 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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F.3.6.1 Szczegoétowe zasady majgce zastosowanie w przypadku danej linii budzetowej

Wydatki w ramach ww. linii budzetowej sg kwalifikowalne zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

e catkowite koszty zwigzane z infrastrukturg i robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach projektu sg kwalifikowalne, tj. nie jest
konieczna amortyzacja;

e nalezy dostarczy¢ dokumenty okreslajgce wtasciciela dziatek lub
budynkéw w miejscu, w ktdorym prowadzone bedg roboty budowlane (tj.
dziatki lub budynki muszg by¢ wtasnoscig partnera projektu);

® muszg zostac spetnione wszelkie obowigzkowe wymogi okreslone
w przepisach UE i w przepisach krajowych, dotyczgce odpowiednich
inwestycji w infrastrukture (np. studia wykonalnosci, oceny
oddziatywania na $rodowisko, pozwolenie na budowe).

Dokumentacja:

e dokumenty dotyczace zamodwien;

® umowy (zawierajgce wyrazne odniesienie do projektu i do Programu.
W przypadku umoéw opartych na dziennym wynagrodzeniu nalezy
okresli¢ wysokos¢ takiego wynagrodzenia, a takze liczbe dni objetych
umowa i catkowitg kwote umowy);

e faktury; oraz

e potwierdzenie dokonania ptatnosci.

F.3.7 Linia budzetowa 7 — wydatki na konkretne dziatania w ramach projektu

(np. wydatki na dziatania badawcze na morzu prowadzone na szerokg skale itp.)

Wiekszos¢ kosztéw zwigzanych z projektem mozna przypisac do szesciu linii budzetowych
przedstawionych powyzej. W wyjgtkowych przypadkach mogg sie jednak pojawié¢ koszty
zwigzane z projektem, ktdrych nie mozna wigczy¢ do zadnej z gtéwnych linii budzetowych
(np. nie mozna ich zgtosi¢ w ramach kosztéw bezposrednich lub nie sg one objete stawka
ryczattowg w przypadku kosztow biurowych i administracyjnych). W przypadku takich
wyjgtkowych sytuacji moze by¢ wymagane zgtaszanie specjalnych kosztow zwigzanych
z projektem w oparciu o warianty kosztow uproszczonych, tj. standardowg skale kosztow
jednostkowych’?.

Zastosowanie standardowej skali kosztow jednostkowych oznaczatoby okreslenie
jednostki(-ek) kosztéw w odniesieniu do niektorych konkretnych dziatan w ramach

L Art. 67 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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projektu. Wartos¢ takiej jednostki bytaby ustalana np. w oparciu o sprawdzone dane
historyczne odpowiedniego partnera projektu. Nalezatoby okresli¢ i uzasadnic
maksymalng liczbe niezbednych jednostek. Kwote przypadajaca na jednostke nalezatoby
obliczy¢ i uzasadni¢. Stosowne obliczenia oraz dokumentacje nalezy ztozy¢ wraz
z wnioskiem.

Zasadniczo istotne jest, aby koszty objete linig budzetowg 7 nie zostaty zgtoszone
w ramach zadnej innej linii budzetowe;.

Jezeli w ramach projektu zaktada sie, ze niektére koszty muszg zostac zapisane w budzecie
w ramach linii budzetowej 7, nalezy ztozy¢ do 1Z/WS formalny wniosek w tej sprawie.
IZ/WS ocenia wniosek i jezeli koszty kwalifikujg sie w ramach tej kategorii, udostepnia
wnioskodawcy wiodgcemu dostep do tej linii. Wnioskodawca wiodacy, podczas
planowania kosztdw w ramach tej linii budzetowej, zobowigzany jest do przestrzegania
wytycznych sporzadzonych przez 1Z/WS.

Przyktad:

Partner projektu jest wtascicielem statku badawczego, ktory bedzie potrzebny przez kilka
dni do celdw dziatania w ramach projektu. Organizacja partnerska posiada dokumentacje
dotyczqgcq kosztow historycznych zwigzanych z eksploatacjq statku (np. ubiegtorocznych
kosztow zwigzanych ze uzytkowaniem i konserwacjq). Dzielgc roczne koszty przez liczbe
dni pracy w ubiegtym roku mozna obliczy¢ srednig wysokosc¢ dziennych kosztow
ponoszonych w tymze roku. W tym wypadku specyfikacja jednostki we wniosku mogtaby
brzmiec , dziert badawczy na statku”, liczba jednostek odpowiadataby maksymalnej
spodziewanej liczbie dni, przez ktore statek bytby uzytkowany, zas kwota przypadajgca na
jednostke odpowiadataby sredniemu dziennemu kosztowi w poprzedzajgcym roku.

Koszty niekwalifikowalne w ramach linii budzetowej 7:

e koszty kwalifikowalne jako koszty bezposrednie w ramach pozostatych
linii budzetowych (np. wytacznie koszty ustug zewnetrznych); oraz

e koszty ujete w ramach stawki ryczattowej linii budzetowej 2.

F.4 Dziatania finansowane w ramach EFRR realizowane poza unijng czescig obszaru
objetego Programem

F.4.1 Zasady ogodlne
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Dziatania w ramach projektu wspéftfinansowanego w ramach EFRR muszg by¢
realizowane na czesci obszaru objetego Programem wchodzacej w sktad
terytorium Unii Europejskiej (unijna cze$¢ obszaru objetego Programem)?~.

Jednakze, w uzasadnionych przypadkach, za zgodg 1Z/WS, partnerzy projektu
moga realizowac cato$¢ lub czes¢ dziatan finansowanych w ramach EFRR
(np. uczestnictwo w wydarzeniach, organizacja seminariéw, wydarzen lub
warsztatéw) w panstwach trzecich lub panstwach cztonkowskich, ktdére nie
uczestniczg w programie (spoza unijnej czesci obszaru objetego Programem).

Jezeli tego typu dziatania majg miejsce, I1Z/WS w pierwszej kolejnosci sprawdzi,
czy spetnione zostaty nastepujgce wymagania:

e Dziatanie przynosi korzys¢ obszarowi objetemu Programem;

e Dziatanie jest istotne z punktu widzenia realizacji projektu.

F.4.2 Lokalizacja dziatania

Lokalizacja dziatania jest czynnikiem decydujgcym przy okreslaniu czy jego realizacja
wchodzi w zakres unijnej czesci obszaru objetego Programem. Ustalenie lokalizacji
dziatania jest stosunkowo tatwe. Na przyktad:

W przypadku innych dziatan o charakterze niematerialnym, czynnikiem decydujgcym jest
lokalizacja partnera projektu, ktéry ponosi koszty danego dziatania.

e w przypadku inwestycji lub infrastruktury czynnikiem decydujacym jest jej
lokalizacja;

e w przypadku dziatan zwigzanych z wydarzeniem (organizacja wydarzen,
zakwaterowanie itd.) decydujagcym czynnikiem jest fakt, czy wydarzenie jest
organizowane w obrebie unijnej czesci obszaru objetego Programem, czy poza nig;

e W przypadku podrdzy i zakwaterowania czynnikiem decydujgcym jest cel podrdzy;

e W przypadku innych dziatan o charakterze niematerialnym czynnikiem
decydujgcym jest lokalizacja partnera projektu, ktory ponosi ich koszty.

F.4.3 Dziatania nie wymagajgce wczesniejszego zatwierdzenia przez 1Z/WS.

Dziatania prowadzone poza unijng czescig obszaru objetego Programem, lecz nadal
w obrebie obszaru objetego Programem (Norwegia, Biatorus, zachodnia czes¢ Rosji) lub
w obrebie Unii Europejskiej (np. Belgia) nie wymagajg wczesniejszego zatwierdzenia
przez 1Z/WS. Jednakze podczas realizacji projektu 1Z/WS sprawdzi, czy przestrzegane sg
wymagania opisane w punkcie F.4.1.

>? Rozporzadzenie (UE) nr 1299/2013 Art 20(1)
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F.4.4 Dziatania wymagajace wczesniejszego zatwierdzenia przez 1Z/WS.

W przypadku dziatan prowadzonych poza Unig Europejska i poza obszarem objetym
Programem, przed ich rozpoczeciem partner wiodgcy zobowigzany jest przekazac 1Z/WS
odrebny opis planowanych dziatan za pomocg systemu monitorowania Programu
(odpowiedniej sekcji). W oparciu o przekazany opis 1Z/WS oceni, czy:

e Dziatania sg istotne/kluczowe z punktu widzenia programu/projektu;
e Dziatania przynosza korzys¢ obszarowi objetemu programem;

e Prég finansowy programu nie zostat przekroczony.
W wyniku tej oceny 1Z/WS zatwierdzi lub odrzuci planowane dziatania lub czes¢ z nich.

F.4.5 Prog finansowy i monitoring

Aby zagwarantowaé, ze maksymalny prég finansowy programu nie zostanie
przekroczony, 1Z/WS monitoruje wykorzystanie srodkdw EFRR poza unijng czescig
obszaru objetego programem. Dlatego tez dziatania tego typu (niezaleznie od tego, czy
wymagane jest wczesniejsze zatwierdzenie czy tez nie) muszg by¢ szczegdétowo opisane
przez partneréw projektu w odrebnym sprawozdaniu z postepu prac.53

Poniewaz kategoryzacja dziatan stuzy gtownie celom statystycznym nie musi by¢ ona
weryfikowana podczas kontroli KPS.

Uwaga, podpunkt F.4.5 nie dotyczy partnerdw z Norwegii, Biatorusi i Rosji (jako, ze sg
oni finansowani z innych zrédet), jednak partnerzy ci nadal podlegaja zasadom opisanym
w podpunkcie F.4.4.

F.5 Podziat kosztow

Od kazdego partnera oczekuje sie, ze wniesie swéj wktad do planu pracy projektu
w postaci indywidualnych dziatan. Koszty dziatan sg zapisywane w budzecie i po
poswiadczeniu zgtaszane jako wydatki kazdego z partnerow. Dlatego tez na etapie
tworzenia projektu niezbedne jest odpowiednie rozplanowanie zadan i budzetu w ramach
partnerstwa.

W tych okolicznosciach tzw. koszty dzielone, metoda rozliczania polegajaca na
proporcjonalnej alokacji niektérych wydatkdw poniesionych przez partnera
w ramach projektu i przydzieleniu ich innym partnerom projektu, nie s3 dozwolone
w okresie realizacji Programu 2014-2020. Poniewaz stanowi to znaczacg rodznice
w pordwnaniu z poprzednimi okresami Programu, partnerzy projektu powinni zwracac
szczegblng uwage na te nowa zasade i zgodnie z nig planowac projekty oraz budzet.
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F.6 Plany finansowe i anulowanie finansowania

Nalezy ostroznie planowa¢ budzet i wydatki w ramach projektu, gdyz niepetne
wykorzystanie srodkéw moze skutkowaé¢ ich anulowaniem. Jezeli fundusze
w ramach EFRR nie s3 wydawane zgodnie z okreslonym harmonogramem (tzw. zasada
»,N+3”), Komisja Europejska anuluje srodki, ktére nie zostaty wydatkowane w ramach
Programu54. W takiej sytuacji, i gdy skutkdw anulowania nie mozna unikngé w inny sposdb,
srodki przyznane dla projektu bedg musiaty zosta¢ ograniczone.

W celu unikniecia lub ograniczenie niepetnego wykorzystania srodkdw w ramach projektu,
IZ/WS zaleca co nastepuje:

e wskaznik wydatkowania jest zazwyczaj nizszy na poczagtkowym etapie realizacji
projektu. W zwigzku z tym nie zaleca sie ujmowania w planie zbyt ambitnych
wskaznikéw wydatkowania na poczatku realizacji projektu, chyba ze istnieje
pewnos¢ co do sprawnego uruchomienia projektu; oraz

e docelowy poziom wydatkéw catego projektu  powinien  wynikac
z docelowych pozioméw na poszczegdlnych partneréw. W zwigzku z tym
konieczne jest, aby kazdy z partneréw posiadat witasny realistyczny plan
wydatkéw.

F.6.1 Anulowanie finansowania: jakich projektéw moze dotyczy¢?

Decyzja o tym, ktérych projektédw dotyczy anulowanie, bedzie sie opierata na ocenie planu
wydatkéw w ramach projektu okreslonego w umowie o dofinansowanie i na faktycznym
wskazniku wydatkowania projektow.

Z doswiadczenia wynika, ze wydatkowanie w ramach projektu podczas pierwszych
miesiecy realizacji jest opdzinione i ze mozna tolerowaé niewykorzystanie srodkow
w wysokosci 10%. Uwzgledniajac te kwestie, anulowanie finansowania bedzie w pierwszej
kolejnosci dotyczyto projektow, w przypadku ktérych ukonczono w potowie etap
realizacji i w przypadku ktérych niewykorzystanie srodkéw jest réwne 10% lub
przekracza ten poziom w pordéwnaniu z planem wydatkdbw w ramach projektu
okreslonym w umowie o dofinansowanie. W przypadku gdy kwota finansowania
anulowana na poziomie Programu nie moze by¢ zrekompensowana w ramach ciec
budzetu, okreslonych w powyiszej procedurze, 10% prég zostanie obnizony, a do
procedury anulowania zostang wtgczone dodatkowe projekty.

F.6.2 Obliczanie kwoty, ktdrej dotyczy anulowanie

Okres odniesienia, stuzgcy obliczeniu Srodkow projektu, ktdre majg zosta¢ anulowane,
rozpoczyna sie wraz z pierwszym okresem sprawozdawczym projektu, zas konczy
z najbardziej aktualnym okresem sprawozdawczym w roku, ktérego anulowanie dotyczy.

>* Art. 86-88 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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Dla okresu odniesienia, réznice miedzy celem projektu (kwotg planowanych wnioskéw
o pfatnosé¢ (tylko EFRR)) a rzeczywistg wartoscia wnioskéw o ptatnosé (sumg
kwalifikowalnych wnioskéw o ptatno$¢ i ptatnosci (tylko EFRR)) — w obu przypadkach
kumulowanych do konca ostatniego okresu sprawozdawczego — oblicza sie w procentach
i w EUR.

Kwota przekraczajgca prog 10% jest maksymalng kwotg, jaka moze zosta¢ anulowana
w ramach finansowania projektu z EFRR.

Po otrzymaniu od Komisji Europejskiej oficjalnych informacji dotyczacych kwoty, jaka ma
zostac¢ anulowana z funduszy Programu w roku N, IZ/WS obliczajg kwote, jaka ma zostac
anulowana z funduszy projektu.

Ocena i obliczenie 1Z/WS podlegajg zatwierdzeniu przez komitet monitorujgcy.
W rezultacie w projektach, ktérych dotyczy anulowanie, trzeba obnizyc
wspotfinansowanie planowanych wnioskdw o ptatnos¢ w ramach EFRR z ostatniego
okresu  sprawozdawczego, rozpoczynajagc od pierwszego. Po zmniejszeniu
wspotfinansowania budzet przypisany na kazdy okres sprawozdawczy nie moze by¢ nizszy
od kwoty rzeczywiscie wyptaconej z EFRR w danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku pojawienia sie takiej sytuacji, 1Z/WS poinformuja partneréw o odpowiednich
procedurach.

G Realizacja projektu i sprawozdania z postepu prac

G.1 Wsparcie w ramach Programu na rzecz realizacji projektu

W ramach Programu dostarczane sg rdzne narzedzia i organizowane sg wydarzenia
majgce na celu wsparcie realizacji projektow. Oddziaty 1Z/WS w Rydze i w Rostocku
$wiadcza ustugi na rzecz partneréw wiodacych®. Urzednicy ds. projektu, finansow
i komunikacji pomagajg w kwestiach zwigzanych z realizacjg projektu, a takie ze
sprawozdawczoscia z dziatan w ramach projektu i w kwestiach zwigzanych
z wydatkami. W ramach Programu zaleca sie, aby korzysta¢ ze wsparcia oferowanego
przez IZ/WS w celu skutecznej realizacji projektow.

Seminaria dla partneréw wiodacych

W okoto trzy miesigce po zatwierdzeniu projektu 1Z/WS zapraszajg podmioty realizujgce
projekty na seminarium dla partneréw wiodgcych. Koordynatorzy projektow i kierownicy
ds. finanséw majg szanse zapoznac sie z praktycznymi informacjami na temat realizacji
projektu i na temat zarzgdzania nim. Tematy poruszane na seminarium obejmujg
kwalifikowalnos¢ wydatkdw, procedury zwigzane z monitorowaniem i sprawozdawczoscig,
kontrole pierwszego stopnia oraz ptatnosci. Ponadto 1Z/WS przedstawiajg oczekiwania

SSZ . P . C.2 . p
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zwigzane z Programem w stosunku do komunikacji w ramach projektu. Na seminariach
takich dostepne sg platformy tematyczne, w ramach ktérych mozna przedyskutowac
rézne kwestie z 1Z/WS, jak rowniez z innymi przedstawicielami projektu.

Seminaria poswiecone zagadnieniom finansowym

Pod koniec pierwszego okresu sprawozdawczego 1Z/WS zapraszajag podmioty realizujgce
projekty na seminarium finansowe. Podczas seminarium kierownicy ds. finansow
partnerow wiodgcych i kontrolerzy pierwszego stopnia otrzymujg dalsze, bardziej
szczegdtowe informacje na temat zasad kwalifikowalnosci, procedur w zakresie
sprawozdawczosci, kontroli i audytu. Seminaria finansowe oferujg réowniez mozliwosc
przedyskutowania najwazniejszych kwestii z IZ/WS i z innymi przedstawicielami projektu.

Seminaria dotyczace komunikacji

Seminaria w zakresie komunikacji organizuje sie w celu wspierania kierownikéw ds.
informacji w prowadzeniu lepszej komunikacji z docelowymi odbiorcami projektow.
Uczestnicy przechodzg szkolenie w zakresie kluczowych obszaréw zwigzanych
z komunikacja, takich jak planowanie komunikacji, informowanie, czy media
spotecznosciowe.

Warsztaty poswiecone zagadnieniu jakosci

IZ/WS organizujg warsztaty w zakresie jakosci poswiecone istotnym kwestiom, np.
tematom zwigzanym z trescig projektu lub okreslonemu etapowi realizacji projektu.
Istotnym celem tego typu warsztatow jest stworzenie platformy stuzgcej wymianie
doswiadczen miedzy partnerami wiodgcymi a 1Z/WS w kwestiach zwigzanych z realizacjg
projektu, procedurami w zakresie sprawozdawczosci i wymogami.

Porady i konsultacje dotyczace projektow

Zacheca sie partneréow wiodgcych projektéow do kontaktu z 1Z/WS, za posrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie, w celu otrzymania porad w zakresie realizacji
projektu. Dane kontaktowe dostepne sg na stronie internetowej Programu. Ponadto na
zyczenie mozna umowié sie na indywidualne konsultacje z 1Z/WS organizowane podczas
wydarzen (np. seminarium partnera wiodgcego), w biurach 1Z/WS w Rostocku lub
w Rydze lub on-line (np. za posrednictwem aplikacji Skype).

Wizyty wigzane z realizacjg projektow

W stosownych przypadkach przedstawiciele 1Z/WS mogga by¢ obecni podczas wybranych
wydarzen zwigzanych z projektami (np. spotkania inauguracyjnego, podrézy medialnej,
konferencji srodokresowej lub koricowej) lub spotkan zwigzanych z projektem. 1Z/WS
dysponuje jednak ograniczonymi srodkami na tego typu wizyty. Mozna rowniez rozwazy¢
udziat 1Z/WS w spotkaniach dotyczacych projektéw prowadzonych w trybie on-line.
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Informacje dostepne na stronie internetowej

Wszystkie dokumenty programowe niezbedne do realizacji projektu sg dostepne na
stronie internetowej Programu (www.interreg-baltic.eu).

e Pakiet instrumentdéw stuzacych do zarzadzania projektem

Kierownicy ds. projektu i finansow mogg znalezé w tym pakiecie wzory dokumentéw
dotyczacych realizacji projektu, np. sprawozdan skfadanych przez partnerdw,
dokumentacji zwigzanej z kosztami personelu/ewidencjg czasu pracy i innych istotnych
dokumentéw. Ponadto w sktad pakietu instrumentéw wchodzi zestaw instrumentdow
stuzgcych informacji zawierajgcy wzory komunikatow prasowych, komunikatéw
zwigzanych z Programem oraz logo, a takze podstawowe informacje dotyczgce Programu,
takie jak noty faktograficzne, prezentacje czy ulotki.

e Najczesciej zadawane pytania (FAQ)

Sekcja dotyczaca najczesciej zadawanych pytan (FAQ) dostarcza odpowiedzi
i przyktaddéw zwigzanych z zasadami i wymogami w ramach realizacji projektu.

e Informacje dotyczace poszczegdinych panstw

Na stronie internetowej znajdujg sie réwniez zaktadki dotyczace poszczegdlnych panstw
zawierajgce informacje w jezykach narodowych lub informacje odnoszace sie wytgcznie
do jednego panstwa (np. organdéw panstwowych, informacje na temat systemoéw kontroli
pierwszego stopnia).

e Wydarzenia zwigzane z Programem i projektami

Na stronie internetowej znajduje sie ponadto kalendarz programowy, w ktérym ogtaszane
sg wszystkie wydarzenia zwigzane z Programem i wiele zwigzanych projektami.

G.2 Rozpoczecie pracy

G.2.1 Umowa partnerstwa

Partnerzy projektu powinni dostarczy¢ partnerowi wiodgcemu petnego wsparcia celem
zapewnienia skutecznej realizacji projektu. Aby zagwarantowa¢ wysokg jakosc
i osiggniecie celow projektu, partner wiodacy musi podpisa¢ umowe z partnerami
projektu. Umowa partnerstwa ma na celu sformalizowanie podziatu wspdlnych
obowigzkéw i praw partneréw. Musi ona zawieraé m.in. postanowienia gwarantujgce
nalezyte zarzadzanie finansami przeznaczonymi na projekt, w tym ustaled dotyczgcych
odzyskiwania nienaleznie wyptaconych kwot>°.

Umowe partnerstwa powinni podpisa¢ wszyscy partnerzy projektu przed ztozeniem
pierwszego wniosku o ptatnos¢. Kontroler pierwszego stopnia partnera wiodgcego musi

*® Art. 13 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013_EWT
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sprawdzi¢, czy umowa partnerstwa zostata podpisana przez wszystkich partneréow
projektu oraz czy zawiera ona klauzule dotyczagce minimalnych wymogéw okreslonych
ponizej. Na wniosek 1Z/WS nalezy przesta¢é mu umowe partnerstwa wraz ze
sprawozdaniem z postepu prac.

Partnerzy projektu otrzymajg wspoétfinansowanie kosztow w ramach Programu wytacznie
po podpisaniu umowy partnerstwa. W przypadku, gdy partner nie podpisze umowy
partnerstwa przed terminem sktadania drugiego sprawozdania z postepu prac, zostanie
usuniety z grona partnerdow projektu. W takim wypadku partner wiodgcy musi uruchomié
procedure zmiany projektu w okolicznosciach wycofania sie partnera. Wiecej informacji
na ten temat mozna znalez¢ w rozdziale G.4.

Przyktadowa umowe partnerstwa mozna znalez¢ na stronie www.interreg-baltic.eu.
Partner wiodgcy i partnerzy projektu nie maja obowigzku ujmowania przyktadowych
klauzul w podpisywanych umowach. Kwestie, ktére nalezy okresli¢ w umowie
partnerstwa, zalezg od konkretnych potrzeb kazdego projektu. Partner wiodgcy moze
zatem negocjowac¢ projekt umowy partnerstwa z partnerami projektu. Umowa
partnerstwa powinna jednak spetnia¢ nastepujace minimalne wymogi, okreslajac:

e definicje wspdlnych celéw projektu;
e definicje rél i obowigzkdéw partnerdw projektu (w tym partnera
wiodgcego) i ich wspdlnych obowigzkdéw, szczegdlnie w zakresie:
- realizacji dziatan w ramach projektu i dostarczenia jego
produktow;
- ustanowienia struktury nalezytego zarzadzania finansami;
- obowigzkdéw w zakresie sprawozdawczosci i zwigzanych
z dochowywaniem terminow;
- przechowywania dokumentdw;
- przestrzegania zasad informacji i promocji (zob. rozdziat F.1.9);
e szczegdtowy plan prac obejmujgcy strukture operacyjng i okreslajgcy
odpowiedzialnos¢ za rézne pakiety prac i za ich administracje, a takze
czas trwania indywidualnych dziatan partneréw (zgodny
z zatwierdzeniem przez KM i z umowg o dofinansowanie) i okreslajacy
postepowanie w przypadku ewentualnych zmian w strukturze projektu;
e szczegdtowy projekt budzetu obejmujgcy wspoétfinansowanie na rzecz
kazdego partnera projektu i wktad wnoszony przez kazdego z nich
(w tym przez partnera wiodgcego) i okreslajacy postepowanie
w przypadku ewentualnych zmian w budzecie projektu;
e szczegdtowy plan wydatkdw w odniesieniu do wszystkich partnerow
projektu (w tym partnera wiodgcego);
e postanowienia regulujace obowigzki partneréw i konsekwencje
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wynikajgce z niedopetnienia tych obowigzkéw;

e ustalenia dotyczgce odzyskiwania funduszy nienaleznie wyptaconych
partnerom projektu;

e procedury dotyczace rozstrzygania sporéw i naktadania kar;

e postepowanie w przypadku ewentualnych zmian w zakresie partneréw
projektu;

e wiasnos¢ materialng i intelektualng w odniesieniu do produktéw
projektu.

Jezeli zmiana w projekcie, okreslona w rozdziale G.4, wptynie na tres¢ umowy
partnerstwa, powinna ona zostaé¢ odpowiednio zmieniona. Aneks do umowy partnerstwa
musi zosta¢ podpisany przez PW i zainteresowanych partnerdow projektu najpdzniej do
ostatniego dnia etapu zamkniecia projektu. Kontroler pierwszego stopnia PW musi
sprawdzi¢ w ramach koncowego sprawozdania z postepu prac, czy aneks zostat podpisany
przez PW i wszystkich partneréw projektu.

G.2.2 Plan komunikacji
Zaleca sie, aby w ramach projektu opracowac plan komunikacji. Celem planu komunikacji
powinno byc¢:
e uzgodnienie i koordynacja celéw komunikacyjnych, grup docelowych
i podejs¢ miedzy pakietami prac; oraz
e zaplanowanie nakierowanych dziatan w zakresie komunikacji.

Plan komunikacji moze obejmowac:

e cele prowadzenia komunikacji, grupy docelowe i podejscia;

e gtdwne komunikaty zwigzane z projektem lub pakietem prac;
e obowigzki; oraz

e orientacyjny budzet.

G.2.3 System rachunkowosci projektow
Partner wiodgacy i partnerzy projektu musza:
e prowadzi¢ oddzielny system ksiegowosci w odniesieniu do wydatkow
zwigzanych z projektem; lub
e korzystaé z odpowiednich koddw ksiegowych.

Wszyscy partnerzy majg obowigzek prowadzenia specyfikacji kosztow w jezyku angielskim,
obejmujgcej wszystkie wydatki i transakcje w ramach projektu (w tym numer faktury,
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date dokonania ptatnosci, okreslenie obowigzujgcej stawki podatku VAT i krotki opis
pozycji kosztédw) bez uszczerbku dla krajowych zasad rachunkowosci. W celu tatwiejszej
identyfikacji 1Z/WS zaleca réwniez stosowanie specjalnych pieczeci, na ktérych widnieje
nazwa projektu, lub innej stosownej metody oznaczania faktur zwigzanych z projektem.
W ten sposéb mozna z tatwoscig zidentyfikowac¢ wszystkie wydatki i wptywy zwigzane
z projektem.

Zdecydowanie zaleca sie, aby partner wiodgcy i wszyscy partnerzy projektu prowadzili
odrebny rachunek bankowy Ilub subkonto do rachunku bankowego, na ktére
otrzymywaliby fundusze w ramach EFRR, EIS Iub norweskiego krajowego
wspotfinansowania. Zdecydowanie zaleca sie biatoruskim partnerom, aby na potrzeby
otrzymywania funduszy ze wspodtfinansowania w ramach EIS prowadzili rachunek lub
subkonto do rachunku w EUR.

G.3 Sprawozdawczo$¢
W niniejszym rozdziale przedstawiono gtéwne zasady sprawozdawczosci®’. Szczegétowe

informacje przedstawione ponizej zostaty uzupetnione przez wytyczne w zakresie form
sprawozdawczosci.

Zgodnie z umowa o dofinansowanie, ktérg partner wiodacy zawiera z 1Z/WS, jednym
z obowigzkéw partnera wiodacego jest regularne przedstawianie 1Z/WS) sprawozdan
z postepdw w realizacji projektéw.

Sprawozdawczo$¢ do 1Z/WS realizowana jest za pomocg sprawozdan z postepu prac.
Sprawozdanie z postepu prac nalezy wypetni¢ w elektronicznym systemie monitorowania.
Ztozenie sprawozdania z postepu prac oraz podpisu przez partnera wiodgcego i kontrolera
pierwszego stopnia58 bedzie odbywato sie wytgcznie drogg elektroniczng za pomoca
systemu monitorowania.

IZ/WS monitorujg postepy i osiggniecia w ramach projektu opisane w sprawozdaniu
z postepu prac w oparciu o umowe o dofinansowanie i informacje przedstawione
we wniosku.

Sprawozdanie z postepu prac obejmuje:

e sprawozdanie z dziatalnos$ci zawierajgce informacje dotyczgce realizacji
dziatan i uzyskanych produktéw (zob. takze rozdziat G.3.3); oraz

e sprawozdanie finansowego zawierajgce informacje dotyczgce wydatkow
zwigzanych z projektem (zob. takze rozdziat G.3.4).

> Koszty zwigzane z opracowaniem nie podlegajg zasadom dotyczacym sprawozdawczosci. Szczegétowe zasady

opisano w rozdziale D.1.8.8. Refundacja kosztow zwigzanych z opracowaniem.
58 S - o ) )
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Sprawozdania z postepu prac nalezy sktada¢ dwa razy w roku, zazwyczaj
w sze$ciomiesiecznych okresach sprawozdawczych. Pierwsze sprawozdanie obejmuje
etap zawierania umowy i pierwsze szes¢ miesiecy okresu realizacji projektu. Ostatnie
sprawozdanie obejmuje ostatnie miesigce okresu realizacji projektu i etap zakonczenia.

Wszystkie sprawozdania z postepu prac oprdcz koncowego sprawozdania z postepu prac
nalezy skfada¢ najpdziniej trzy miesigce po zakonczeniu odpowiedniego okresu
sprawozdawczego. Koncowe sprawozdanie z postepu prac nalezy ztozy¢ przed
zakoniczeniem etapu zamkniecia przedmiotowego projektu.

Dane przedstawione w sprawozdaniu z postepu prac opierajg sie na sprawozdaniach
sktadanych przez poszczegdlnych partneréw. W ramach Programu zapewnione zostang
obowigzkowe formularze sprawozdan partneréw.

G.3.1 Sprawozdania dotyczace dziatan i produktow

Sprawozdania z postepu prac muszg zawierac opis postepdw w zakresie realizacji dziatan
i opracowania produktéw w danym okresie sprawozdawczym. Nalezy wyraznie wymienié
zadania realizowane przez poszczegdlnych partneréw. Ponadto w ramach projektu nalezy
podkresli¢ zaangazowanie grup docelowych i innych zainteresowanych stron oraz ich
wktad w projekt.

W ciggu szesciu pierwszych miesiecy od rozpoczecia realizacji projektu w ramach
partnerstwa nalezy okresli¢ kryteria jakosci dotyczace gtéwnych produktéw. Kryteria
jakosci to merytoryczne i techniczne specyfikacje gtéwnych produktéw, jakie dane
partnerstwo zamierza uzyskac i muszg zostac przedstawione razem z pierwszym raportem
o postepach. 1Z/WS dostarczg wzdr zawierajgcy pytania przewodnie oraz konsultacje
dotyczace definiowania kryteridw jakosci. Korzystajgc z przedmiotowych kryteriow, 1Z/WS
sprawdzg jakos¢ uzyskanych gtéwnych produktéw.

Po ostatecznym uzyskaniu gtéwnych produktéw nalezy opisa¢ grupy docelowe
i sposoby dalszego wykorzystania produktow w ramach projektu. Ponadto w ramach
partnerstwa nalezy opisa¢ zmiany, ktére przyniosg gtéwne produkty dla tych, ktérzy je
przejmg i bedg z nich korzysta¢ (na przyktad utworzona oferta ustug zwiekszy potencjat
infrastruktury innowacji pod wzgledem wspétpracy z MSP).

W przypadku wystapienia drobnych odstepstw Iub opdinien w stosunku do
harmonogramu lub planu prac w sprawozdaniu z postepu prac sktadanym w ramach
projektu do 1Z/WS nalezy przedstawi¢ ich wyjasnienie i w razie potrzeby nalezy
skorygowaé kolejny harmonogram w elektronicznym systemie monitorowania. Wiecej
informacji na temat sposobu postepowania w przypadku zmian w projekcie znajduje sie
w rozdziale G.4.

W ramach partnerstwa nalezy takze zgtasza¢ osiggniecie wskaznikow produktu. Kazde
sprawozdanie musi zawiera¢ informacje na temat postepow w realizacji przedmiotowych
wskaznikéw.
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Oczekuje sie, ze sprawozdanie koncowe partnerstwa bedzie zawierato ogdlny opis
osiggniecia rezultatédw projektu w zwigzku ze zwiekszonymi  zdolnosciami
instytucjonalnymi.

Aby zapewnié¢ skuteczne i wydajne zarzadzanie projektem, partner wiodgcy powinien
ustanowi¢ odpowiedni system monitorowania postepéw w realizacji projektu pod
wzgledem osiggniecia rezultatéw projektu oraz zapewni¢ wysoky jakos¢ produktow.
Oczekuje sie, ze w ramach zarzadzania projektem partner wiodgacy, wraz z partnerami,
ustanowi system monitorowania i zapewniania jakos$ci oraz bedzie przedstawiat
informacje na temat systemu w sprawozdaniach z postepu prac.

G.3.2 Sprawozdawczo$¢ dotyczgca kwestii finansowych

Wydatki wszystkich partneréw projektu zostajg zestawione we wspdlnym sprawozdaniu
finansowym. Wszystkie koszty uwzglednione w sprawozdaniu finansowym muszg zostac
przypisane do odpowiedniej linii budzetowe;j.

Podczas wpisywania danych do formularzy partner wiodgcy zobaczy powiadomienie
w przypadku przekroczenia dowolnego budzetu lub limitéw elastycznosci budzetu.

Partner wiodgcy dokonuje zestawienia zgtaszanych wydatkéw na podstawie sprawozdan
sktadanych przez partnerow. Obowigzkowe wzory sprawozdan sktadanych przez
partnerow beda zawieraty miedzy innymi petny wykaz wszystkich wydatkéw partneréw
oraz certyfikat kontrolera pierwszego stopnia poszczegdlnych partneréw®.

Sprawozdanie finansowe zostanie sprawdzone przez 1Z/WS. Oprécz obowigzkowych
kontroli, ktérym poddaje sie kazde sprawozdanie, 1Z/WS przeprowadzg tak zwane
kontrole administracyjne. W ramach tego rodzaju kontroli administracyjnych mozna zgdac
przedstawienia prob dokumentacji projektéw, ktéra zostata juz wczedniej poddana
kontroli pierwszego stopnia.

Jak tylko 1Z/WS zatwierdza sprawozdanie z postepu prac, dofinansowanie moze zostac
zrefundowane.

G.3.3 Zestaw narzedzi do zarzadzania

Oprécz obowigzkowych internetowych formularzy wnioskdw i sprawozdan z postepu prac
IZ/WS zapewnig dalsze narzedzia offline w zakresie zarzgdzania projektem. Niektdre
z tych wzordéw, np. sprawozdanie sktadane przez partnerdw, sg obowigzkowe i musza
z nich korzystaé wszyscy partnerzy projektu, w tym partner wiodgacy. Stosowanie innych
wzordow jest dobrowolne i zamiast nich w ramach projektéw mozna stosowaé witasne
wzory. Wzory i zwigzane z nimi wymogi bedg dostepne na stronie internetowej Programu
—w sekcji ,,Management toolkit” (www.interreg-baltic.eu).

> Jezeli chodzi o zasady elastycznosci budzetu, zob. rozdziat G.4.1. Drobne zmiany
60 o - . ) . )

interreg-baltic.eu 138


http://www.interreg-baltic.eu/

interreg

Baltic Sea Region  orean won Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

G.4 Zmiany w strukturze projektu
W ramach partnerstwa mozna wprowadzaé zmiany w zatwierdzonej strukturze projektu.
Niniejszy rozdziat zawiera opis kategorii zmian w projektach i procedur wprowadzania
takich zmian w strukturze projektu.

Rodzaje zmian

W zaleznosci od wptywu na strukture projektu zmiany dzieli sie na niewielkie
i istotne. Ponadto w zaleznosci od tego, czego zmiany dotyczg, dzieli sie je na nastepujace
kategorie:

e zmiany dotyczgce partnerstwa w ramach projektu;
e zmiany w budzecie;
e zmiany w planie prac;

e zmiany okresu realizacji;

G.4.1 Niewielkie zmiany a elastyczno$¢ budzetu

Niewielkie zmiany stanowig korekty organizacji projektu, ktére nie majg istotnego wptywu
na realizacje projektu. Poniewaz majg one raczej charakter techniczny, nie wymagaja
wczesniejszego zatwierdzenia ze strony IZ/WS. W zwigzku z tym nalezy informowac 1Z/WS
o niewielkich zmianach w projektach za pomocga raportéw z postepu prac.

Ponizej przedstawiono wykaz wszystkich zmian, ktére mozna wprowadzac w projekcie bez
konsultacji z I1Z/WS:

Tabela 10: Niewielkie zmiany w projekcie;

Opis zmiany \ Sposdb postepowania Ograniczenia

5. Zmiana danych kontaktowych partnera wiodacego lub partneréw projektu
Np. zmianie ulegto Nalezy zaktualizowaé liste Brak
nazwisko lub dane kontaktowa we wniosku

kontaktowe osoby do | dotyczacego projektu;

kontaktow. Nalezy zaktualizowaé sprawozdanie
z postepu prac, uwzgledniajgc w nim
nowe dane kontaktowe.

6. Zmiana rachunku bankowego partnera wiodgcego

Np. partner wiodgcy | Nalezy zaktualizowac sprawozdanie | Brak
zmienia rachunek z postepu prac, uwzgledniajgc w
bankowy. nim informacje dotyczace nowego
rachunku bankowego.

7. Zmiana statusu VAT

W t.rakcie reéliz.acji Nalezy zaktualizowa¢ odpowiednie | Brak
projektu zmianie sekcje wniosku dotyczgcego
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ulega status VAT co
najmniej jednego
partnera.

projektu.

8. Korekty planu prac

W ramach projektéw
mozna wprowadzaé
drobne korekty planu
prac.

Moga one dotyczy¢
zmiany formatu
pojedynczego
dziatania albo
harmonogramu
realizacji
pojedynczego
dziatania lub
dostarczenia
produktu.

IZ/WS nalezy informowac o tego
rodzaju korektach w projektach za
pomoca sprawozdan z postepu
prac. O korektach mozna
poinformowac 1Z/WS przed lub po
ich dokonaniu. Zacheca sie jednak,
aby w ramach projektow

z wyprzedzeniem powiadamiano o
wszelkich zblizajgcych sie korektach
i ich skutkach.

e Zmianie nie moze ulec cel

projektu

e W ramach projektow nie

mozna zmienia¢ podejscia
strategicznego dotyczacego
dostarczania produktéw.

e W ramach projektédw nie

mozna zmienia¢ planowanego
charakteru

i zastosowania gtéwnych
produktow ani zmniejszy¢ ich
jakosci.

e W ramach projektédw nie

mozna zmieniac charakteru
dziatan objetych pomoca
publiczna.

Przyktad 1: w ramach partnerstwa uznano, ze od przeprowadzenia warsztatéw dla zainteresowanych
stron w 8 miesigcu realizacji projektu istotniejsze jest zorganizowanie wydarzenia towarzyszacego
podczas duzego forum miedzynarodowego (np. targi) w miesigcu 10. W rezultacie produkt, w tym
whioski zainteresowanych stron, zostanie dostarczony do korica 10 miesigca.

Przyktad 2: Zdecydowano, ze zbieranie opinii zainteresowanych stron za posrednictwem
kwestionariusza zostanie zastgpione dwoma warsztatami dla zainteresowanych stron. Nie ma to
wptywu na harmonogram realizacji.

9. Elastycznos¢ budzetu

Dzieki elastycznosci
budzetu w ramach
projektéw istnieje
mozliwosé
przekroczenia
planowanych linii
budzetowych o 20%
lub 40 000 EUR, w
zaleznosci ktéra z
tych wartosci jest
wieksza, bez
wczesniejszego
powiadomienia
1Z/WS.

Elastycznosé
budzetu ma
zastosowanie przez
caty okres trwania

Partner wiodgcy musi uwzgledniac
elastycznos¢ na poziomie projektu w
kazdym sprawozdaniu z postepu
prac.

Wydatki bedg zgtaszane w ramach
linii budzetowych z mozliwoscig
zgtoszenia kosztéw przekraczajacych
kwote kosztéw kwalifikowalnych o
20% lub 40 000 EUR.

Obliczenia w formularzu
sprawozdania z postepu prac sg
automatyczne. Kazde zastosowanie
elastycznosci zostanie
odzwierciedlone w pozostatych
kwotach ujemnych w kazdej linii
budzetowe;j.

W przypadku przekroczenia progu
elastycznosci wystane zostanie

Nie mozna przekraczac
catkowitych budzetéw partneréw
projektu;

Nie mozna przekroczyé
catkowitego budzetu projektu;
Zmianie nie moze ulec charakter
ani zastosowanie planowanych
inwestycji i produktow.

Budzet na odpowiednie dziatania
objete pomocg publiczng (w
ramach rozporzadzenia
dotyczacego pomocy de minimis
lub ogdlnego rozporzadzenia w
sprawie wytgczen grupowych) nie
moze zostac przekroczony ani na
poziomie parnterow ani na
poziomie projektu.
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projektu. powiadomienie o btedzie. W takich
przypadkach w sprawozdaniu
nalezy wprowadzi¢ korekte przed
wystaniem go do 1Z/WS.
Przyktad:
Linia budzetowa (wartos¢ Linia budzetowa (wartos¢ zgtoszona) Rézinica
planowana)
LB1 - 600 000 EUR 540 000 EUR -60 000 EUR
LB3 —300 000 EUR 360 000 EUR 60 000 EUR (20%)

Roznica miedzy CALKOWITYM budzetem
zgtoszonym a planowanym

O EUR
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G.4.2 Istotne zmiany

W zaleznosci od rodzaju istotnych zmian moze je zatwierdzaé 1Z/WS albo KM.
W dwéch ponizszych tabelach zmiany podzielono wedtug organu zatwierdzajgcego.

Tabele zawierajg opisy wymogow dotyczacych sktadania wnioskdw o zmiane.

Tabela 11: Istotne zmiany

1. Zmiany dotyczace partnerstwa

1.1 Wycofanie sie partnera bez jego zastgpienia

Opis zmiany: Sposob postepowania:

Partner projektu wycofuje sie, a zadna inna 1) nalezy ztozy¢ wniosek o

organizacja nie przejmuje ani realizacji jego zmiane za posrednictwem

dziaftan ani wykonania jego budzetu. internetowego systemu
monitorowania;

Ograniczenia: 2) nalezy zgtosi¢ zmiane

W przypadku takich zmian partner wiodgcy musi danych w projekcie za

upewnic sie, ze dziatania wyeliminowane z planu posrednictwem systemu

prac oraz rola danego partnera nie sg kluczowe internetowego

dla realizacji projektu i nadal mozliwe jest monitorowania;

osiggniecie poczagtkowo planowanych rezultatow

projektu. W przeciwnym razie realizacje dziatan

musi przejgc jeden z partneréw lub nalezy

zwrdci¢ sie do nowej organizacji z propozycjg

przystapienia do partnerstwa.

Zatwierdzenie 1Z/Ws

1.2 Wycofanie sie partnera przy zapewnieniu zastepstwa

Opis zmiany:

Sposob postepowania:

. L . L 1) nalezy ztozy¢ wniosek o
Partner projektu wycofuje sie, a inna organizacja . , .

o o o ) zmiane za posrednictwem
przejmuje realizacje danych dziatani i wykonanie systemu internetowego
budzetu. monitorowania;
Wycofanie sie moze nastgpi¢ w nastepujacych 2) nalezy zgtosi¢ zmiane
okolicznosciach: danych w projekcie za

posrednictwem systemu
. - . internetowego
partner nie rozpoczat realizacji odnosnych . .
. , . ., . monitorowania;
dziatan, a zatem moze nastgpic catkowite . .
3) nalezy ztozy¢:

przejecie tych dziatan, jak i budzetu;

Partner czesciowo zrealizowat dziatania, jednak
nie jest w stanie kontynuowac prac w ramach
projektu. W tym przypadku przejete zostang
jedynie pozostate zadania i pozostaty budzet.

a) deklaracje partnerskg nowej
organizacji

ALBO
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Ograniczenia:
1. W obu przypadkach warunkiem koniecznym
wprowadzenia zmiany jest zaprzestanie
uczestnictwa w projekcie przez partnera, ktéry
sie wycofat.
2. Takiego partnera moze zastgpic:

a) nowa organizacja; albo

b) jeden z dotychczasowych partneréw
projektu.

3. W przypadku gdy partner, ktory sie wycofat
prowadzit dziatania objete pomocg publiczng,
mogg one zostac przejete wytgcznie zanim
rozpoczeto ich wdrazanie. Nie mogg zostac
przejete, jesli ich wdrazanie juz sie rozpoczeto.

b) zaktualizowang deklaracje
partnerska istniejgcego
partnera uwzgledniajaca
zwiekszony budzet.
Nalezy ztozy¢ o$wiadczenie o
pomocy publicznej w przypadku:
a) nowej organizacji
lub
b) dotychczasowego partnera
projektu: zaktualizowane i
uwzgledniajgce przejete dziatania

Zatwierdzenie

a) 1Z/WS na podstawie
potwierdzenia kwalifikowalno$ci
nowego partnera przez
odpowiedniego cztonka KM

b) 1Z/WS na podstawie
potwierdzenia wyzszego budzetu
partnera przez odpowiedniego
cztonka KM

2. Zmiany dotycz3ace organizacji bedacych partnerami projektu

2.1 Zmiana nazwy, statusu prawnego, wyznaczenie nastepcy prawnego itp.

Opis zmiany:

Zmiany strukturalne lub prawne, takie jak zmiana
nazwy lub statusu prawnego, ktére mogg
zachodzi¢ w organizacjach partneréw projektu na
etapie realizacji projektu.

Sposob postepowania:

1) nalezy ztozy¢ wniosek o
zmiane za posrednictwem
systemu internetowego
monitorowania;

2) nalezy zgtosi¢ zmiane
danych w projekcie za
posrednictwem systemu
internetowego
monitorowania;

3) nalezy ztozy¢
zaktualizowang lub nowg
deklaracje partnerska oraz
zaktualizowane lub nowe
oswiadczenie o pomocy
publicznej nastepcy
prawnego;
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4) nalezy ztozy¢ odpis
dokumentu urzedowego
stwierdzajgcego zmiane
strukturalng, prawng itp.;

5) w razie potrzeby nalezy
ztozy¢ odpis dokumentu
stanowigcego dowdd, ze
nazwa/statusy prawne/stara
organizacja juz nie istnieja.

Zatwierdzenie

3. Zmiany w ramach budzetu

1Z/WS

ALBO

I1Z/WS na podstawie
potwierdzenia kwalifikowalno$ci
partnera przez odpowiedniego
cztonka KM

3.1 Realokacja miedzy liniami budzetowymi powyzej poziomu elastycznosci

Opis zmiany:

Zmiana polega na realokacji budzetu miedzy
liniami budzetowymi, w wyniku ktdrej
przekroczony zostaje poziom zgodny z zasadg
elastycznosci.

Ograniczenia:

1. Podczas realizacji projektu dozwolona jest tylko
jedna zmiana budzetu.

2. Budzet na dziatania objete pomoca publiczng (w
ramach rozporzadzenia dotyczgcego pomocy de
minimis lub ogdlnego rozporzadzenia w sprawie
wytgczen grupowych) nie moze zostaé przekroczony.

Sposob postepowania:

1) nalezy zgtosi¢ zmiane
danych w projekcie za
posrednictwem systemu
internetowego
monitorowania;

2) nalezy ztozy¢
zaktualizowane dane
dotyczace projektu za
posrednictwem
internetowego systemu
monitorowania;

Zatwierdzenie

3.2 Realokacja pomiedzy partnerami projektu
Opis zmiany:
Zmiana polega na realokacji budzetu miedzy

partnerami projektu. Realokacji budzetu miedzy
partnerami moze taczyc¢ sie z realokacjg budzetu
miedzy liniami budzetowymi.

Ograniczenia:
1. Podczas realizacji projektu dozwolona jest tylko
jedna zmiana budzetu.

1Z/WS
i liniami budzetowymi)
Sposob postepowania:

1) nalezy ztozy¢ wniosek o
zmiane za posrednictwem
systemu internetowego
monitorowania;

2) nalezy zgtosi¢ zmiane
danych w projekcie za
posrednictwem systemu
internetowego
monitorowania;
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2. Budzet na dziatania objete pomocg publiczng (w
ramach rozporzadzenia dotyczgcego pomocy de
minimis lub ogdlnego rozporzadzenia w sprawie
wyltgczen grupowych) nie moze zostac przekroczony
ani na poziomie partneréw, ani projektu.

3)

Nalezy ztozy¢
zaktualizowane deklaracje
partnerskie partneréw,
ktorych budzet ulegt
zwiekszeniu.

Zatwierdzenie

4. Zmiany w ramach planu prac

4.1. Zmiana planu prac

I1Z/WS na podstawie
potwierdzenia wyzszego budzetu
partnera przez odpowiedniego
cztonka KM

Opis zmiany: Sposéb postepowania:
Dopuszcza sie zmiane podejscia przyjetego 1) nalezy ztozy¢ wniosek
w ramach projektu, ktéra nie skutkuje zmiana 0 zmiang za posrednictwem
planowanych gtéwnych produktéw i rezultatéw systgmu interr\etowego
. . . . monitorowania;
projektu lub ktdra ma nieistotny wptyw na gtéwne . o
. . 2) nalezy zgtosi¢ zmiane
produkty i ich zastosowanie. danych w projekcie za
posrednictwem systemu
Zmiana moze wigzac sie z nastepujgcymi internetowego
kwestiami: monitorowania;

e koniecznoscig reorganizacji podejscia 3) jezeli zmienily sie dziatania
projektu dotyczgcego dostarczania objete pomoca publiczna:
okreslonych produktdw, nalezy ztozy¢

e koniecznoscig zmiany formatu lub zaktualizowane
zastosowania gtéwnego produktu w ramach o$wiadczenie o pomocy
projektu. publicznej.

Ograniczenia:

1. W ramach projektdw nie mozna w istotny
sposéb zmieniac¢ planowanego charakteru
i zastosowania gtéwnych produktow ani
pogarszac ich jakosci.

2. Whniosek o zmiane nalezy ztozy¢ co najmniej
na miesigc przed planowanym
wprowadzeniem zmiany. W przypadku
niedotrzymania tego terminu 1Z/WS
zastrzega sobie prawo do odmowy
zatwierdzenia wniosku.

3. Jezeli dziatania objete pomocg publiczng
ulegng zmianie — zmiana ta musi zostac
zatwierdzona przed wdrozeniem.

Zatwierdzenie 1Z/WS
Przyktad 1: poczgtkowo w ramach projektu planowano opracowanie platformy ICT
stuzqcej do wyszukiwania i kojarzenia ze sobg partnerdéw, koncentrujgcej sie na MSP
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dziatajgcych w sektorze akwakultury. W trakcie rozmdw prowadzonych

z odpowiednimi zainteresowanymi stronami okazafto sie jednak, ze skuteczniejsze
bytoby przytgczenie sie do juz istniejgcej sieci o niemal takim samym charakterze,
obejmujgcej region wiekszy niz region Morza Battyckiego, i ustanowienie oddziatu.
W ten sposob osiggnieto by nie tylko szerszy zasieg produktu, ale rowniez korzysci
ptyngce z kontaktow i struktur zwigzanych z juz istniejgcq sieciq.

Przyktad 2: w zwigzku ze zmianami w przepisach krajowych w kraju partnerskim
realizacja poczqgtkowo planowanej inwestycji nie jest juz mozliwa. Inwestycja jest
istotna z punktu widzenia rezultatow projektu, poniewaz umozliwita przeprowadzenie
na duzq skale badan dotyczqcych rozwigzan w zakresie kontroli emisji spalin

w kontekscie transnarodowym. Zdecydowano wiec, ze zamiast tego w ramach projektu
prace bedg prowadzone w oparciu o badania laboratoryjne prowadzone na mniejszq
skale. Zmiana podejscia skutkuje takze zmiang produktow, poniewaz badania nie

bytyby prowadzone w warunkach rzeczywistych.

Opis zmiany:

Zmiana polega na realokacji zadan w ramach
partnerstwa, jezeli co najmniej jeden partner
moze przejgé zadania innych partneréw. Zmiana
ta moze takze obejmowac czesciowg realokacje
kosztow.

Ograniczenia:

1. Wszyscy partnerzy muszg nadal uczestniczyé w
projekcie.

2. Jezeli zadania zwigzane z dziataniami objetymi
pomocg publiczng zostaty przydzielone innym
partnerom, muszg zostac przejete zanim
rozpocznie sie ich wdrazanie.

4.2 Realokacja obowigzkéw w ramach partnerstwa

Sposéb postepowania:

1)

2)

3)

4)

nalezy ztozy¢ wniosek

0 zmiane za posrednictwem
systemu internetowego
monitorowania;

nalezy zgtosi¢ zmiane
danych w projekcie za
posrednictwem systemu
internetowego
monitorowania;

nalezy ztozy¢
zaktualizowane deklaracje
partnerskie partneréw,
ktorych budzet ulegt
zwiekszeniu.

jezeli dziatania objete
pomocg publiczng zostaty
zmienione: nalezy ztozy¢
zaktualizowane
oswiadczenie o pomocy
publicznej dotyczace
przejetych dziatan.

Zatwierdzenie

5. Przedtuzenie okresu trwania projektu

I1Z/WS na podstawie
potwierdzenia wyzszego budzetu
partnera przez odpowiedniego
cztonka KM

Opis zmiany:

Sposob postepowania:
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W nalezycie uzasadnionych przypadkach 1) nalezy ztozy¢ wniosek
partnerzy mogg ubiegad sie o przedtuzenie 0 zmiane za posrednictwem
okresu trwania projektu. systemu internetowego

monitorowania;
Ograniczenia: 2) nalezy zgtosi¢ zmiane
1) Maksymalny okres trwania etapu realizacji | danych w projekcie za
(36 miesiecy) nie moze zostac przekroczony. posrednictwem internetowego

2)  Whniosek o zmiane nalezy ztozy¢ co systemu monitorowania.

najmniej na trzy miesigce przed koricem etapu
realizacji projektu. W przypadku niedotrzymania
tego terminu IZ/WS zastrzega sobie prawo do
odmowy zatwierdzenia wniosku.
Zatwierdzenie 1Z/WS

Procedura zatwierdzenia:

IZ/WS przeprowadza ocene skutkéw zmiany, ktérej dotyczy wniosek. Mozliwa ocena:
a) pozytywna — zatwierdzenie wniosku o zmiane;
b) informacje sg niewystarczajgce/niejasne — nie mozna przeprowadzié
oceny. W tym przypadku 1Z/WS wszczyna postepowanie wyjasniajgce
z udziatem partnera wiodgcego. W przypadku pozytywnego wyniku
postepowania wyjasniajgcego zmiana zostaje zatwierdzona;
c) negatywna — odrzucenie wniosku o zmiane.

Po zatwierdzeniu i w razie potrzeby 1Z/WS sporzgdza aneks do umowy
o dofinansowanie. Na ponizszym wykresie przedstawiono podsumowanie ogdlnych
krokow, ktérych wymaga ztozenie wniosku o zmiane:
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Wypetniony wstepnie formularz wniosku o zmiane

e ztozony za posrednictwem systemu internetowego monitorowania, obejmujacy

dokumenty potwierdzajgce

Sprawdzenie ztozonego wniosku o zmiane

e WS sprawdza przychodzacy wniosek o zmiane oraz wszelkie dodatkowe dokumenty

v

Wyjasnienie wniosku o zmiane

e W razie potrzeby IZ/WS prosza o korekte wniosku, dodatkowe informacje lub
uzupetnienie brakujgcych dokumentow

Ocena I1Z/WS

e WS przeprowadza ocene danego przypadku na podstawie przedstawionych informacji
i dokumentow

v

W zaleznosci od rodzaju zmiany:

Decyzja 1Z/WS
Decyzja I1Z/WS na podstawie potwierdzenia przez
witasciwych cztonkéw KM

Dziatania nastepcze w zwigzku z decyzja

e WS informuje partnera wiodgcego o decyzji
e W razie potrzeby sporzadzony zostaje aneks do umowy o dofinansowanie

Rysunek 6: Procedura zmiany projektu
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G.5 Obowiazki po zakonczeniu projektu

Okreslone obowigzki partneréw projektu nie ustajg wraz z zakonczeniem realizacji
projektu — obowigzujg nadal po jego zamknieciu. W szczegdlnosci partnerzy projektu
powinni zna¢ konkretne wymogi dotyczgce zmian wtasnosci, generowania przychodéw
i prowadzenia rejestrow po zakonczeniu projektéw oraz sktadania korcowego
sprawozdania z postepu prac. Niniejszy rozdziat zawiera wskazowki i wymogi Programu
w odniesieniu do przedmiotowych szczegdétowych kwestii.

G.5.1 Trwatosc¢ i wtasnos$¢ produktow projektow

Produkty majgce charakter inwestycji w infrastrukture lub inwestycji produkcyjnych,
otrzymane podczas realizacji projektu muszg pozostac¢ wtasnoscig partnera wiodgcego lub
partnerow projektu przez co najmniej piec lat od dnia zakoriczenia projektu.

Nalezy unika¢ wszelkich znacznych zmian projektu lub produktéw w okresie pieciu lat od
dnia zakonczenia projektu. W tym zakresie w ramach projektéw nalezy unikac:

e zaprzestania dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objety
Programem;

e zmiany wtasnosci inwestycji lub inwestycji produkcyjnej, ktéra daje
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezne korzysci;

e istotnej zmiany wptywajacej na charakter inwestycji lub inwestycji produkcyjne;j,
ktéra mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celéw.

Warunki te dotyczg wytgcznie produktdw o charakterze inwestycji lub inwestycji
produkcyjnych.

Wymogi dotyczgce zachowania wtasnosci nie majg wplywu na produkty, takie jak
materiaty szkoleniowe itp. Jezeli ktdérykolwiek z powyzszych warunkédw nie zostanie
spetniony przez ktéregokolwiek z partneréow projektu, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie
IZ/WS. Moze to réwniez oznaczac zwrot wyptaconych srodkow.

G.5.2 Dostepnosé dokumentow i dokumentacji ksiegowej

Dostepne muszg by¢ wszystkie dokumenty ksiegowe i potwierdzajgce (np. umowa
o dofinansowanie, dane dotyczgce projektu, umowy o wykonanie ustug, dokumentacja
zamowienia publicznego, umowy najmu, istotna korespondencja z partnerami
projektu/1Z/WS itp.), dokumenty zwigzane z wydatkami, kontrolami i audytami, a takze
dokumenty wymagane w celu zapewnienia odpowiedniej Sciezki audytu.

Wszystkie dokumenty zwigzane z udzielong pomocg de minimis (np. oSwiadczenie o
pomocy de minimis) lub na podstawie ogdlnego rozporzadzenia w sprawie wytgczen
grupowych muszg by¢ przechowywane i dostepne przez okres 10 lat podatkowych od
daty obowigzywania umowy o dofinansowanie (tj. od dnia, w ktérym ostatnia ze stron
podpisata umowe o dofinansowanie).
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Wszystkie inne powigzane dokumenty nalezy zachowac i udostepniac przez okres trzech
lat od dnia 31 grudnia nastepujgcego po ztozeniu przez 1Z/WS wniosku
o pfatnos¢ do Komisji Europejskiej, w tym dokumentéw dotyczacych wydatkow
w ramach zakoniczonego projektu. 1Z/WS poinformujg indywidualnie kazdego partnera
wiodgcego o doktadnej dacie rozpoczecia biegu tego terminu.

Dokumenty te nalezy przechowywac¢ razem i zarchiwizowaé. Dokumenty ksiegowe
i potwierdzajgce zwigzane z partnerami projektu nalezy przechowywac¢ w siedzibach
partnerow projektu przez taki sam okres. Przechowywaé¢ mozna oryginaty dokumentéw
albo ich wersje zgodne z oryginatem na wspdlnie zatwierdzonych nosnikach danych.
Procedura potwierdzania zgodnosci takich dokumentéw przechowywanych na no$nikach
danych z dokumentami oryginalnymi musi by¢ zgodna z przepisami okreslonymi przez
organy krajowe oraz zapewniaé¢ zgodno$¢ przechowywanych wersji dokumentéw z
krajowymi wymogami prawnymi oraz wiarygodnos¢ tych wersji dla celéw audytu i
kontroli.

W przypadku przechowywania dokumentéw w wersji elektronicznej nalezy zapewnic
zgodnosc z normami bezpieczenstwa akceptowanymi na forum miedzynarodowym.

Przedstawiciele 1Z/WS, instytucji audytowej, grupy audytordw, instytucji posredniczgcych,
organdw audytowych panistw reprezentowanych w projekcie, upowaznieni urzednicy
Wspdlnoty Europejskiej i ich upowaznieni przedstawiciele, przedstawiciele Komisji
Europejskiej i Trybunatu Obrachunkowego sg uprawnieni do sprawdzenia projektu, catej
istotnej dokumentacji i rachunkdw projektu nawet po jego zakoriczeniu.

Wiecej informacji na temat przychodéw uzyskanych w okresie pieciu lat od zakonczenia
projektu mozna znalezé w rozdziale F.1.7.
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H Wyptata dotacji

H.1 Zasada refundacji

System ptatnosci Programu opiera sie na zasadzie refundacji. Kazdy partner projektu musi
dokonac¢ wstepnego finansowania wydatkéw zwigzanych ze swoim projektem i ztozy¢ do
partnera wiodacego wniosek o refundacje kosztdw zwigzanych z projektem poprzez
opracowanie sprawozdania z postepu prac partnera. Przed zfozeniem, sprawozdanie
z postepu prac musi zosta¢ poddane specjalnej procedurze certyfikacji, nazywanej
kontrolg pierwszego stopnia (wiecej informacji mozna znalezé w rozdziale | Audyt
i kontrola). W oparciu o sprawozdania partneréw partner wiodgcy sporzadza
sprawozdanie z postepdw w realizacji projektu. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
sprawozdania z postepdw w realizacji projektu 1Z/WS wyptaca partnerowi wiodgcemu
wspotfinansowanie w ramach Programu. Nastepnie partner wiodgcy zwraca koszty
poszczegblnym partnerom projektu.

Nalezy zauwazyc, ze w ramach Programu nie sg wyptacane zadne zaliczki z EFRR ani z
norweskiego wspoétfinansowania krajowego.

raporty ptatnosci
PROGRAM
Sktada zatwierdzone Wptyw ptatnosci
sprawozdanie do partnera
z realizacji projektu wiodgcego
Partner wiodgcy
A
Skfada zarwierdzone Wplyw ptatnosci
sprawozdanie z prac do partneréw
partnera projektu
V
Partnerzy projektu

Rysunek 7: Zasada refundacji
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H.2 Zasady ptatnosci z EFRR, EIS i norweskiego wspotfinansowania

Rola i odpowiedzialnos$é 1Z/WS w zakresie ptatnosci

IZ/WS ponosi odpowiedzialnos¢ za monitorowanie i terminowe przekazywanie ptatnosci
na mocy sprawozdan z postepu prac. Co do zasady 1Z/WS musi zagwarantowac,
aby partner wiodacy otrzymat catkowitg kwote wnioskowanych wydatkéw nie pdzniej niz
w 90 dni od daty ztozenia do 1Z/WS sprawozdania z postepu prac przez partnera
wiodgcego, pod warunkiem, ze w ramach Programu dostepna jest wystarczajgca ilosc
srodkow.

Nalezy zauwazyc, ze partnerzy projektu muszg zapewnic sobie ptynnos$é finansows,
poniewaz pomiedzy wydatkowaniem, ztozeniem sprawozdania a faktycznym
otrzymaniem zwrotu kosztéw moze uptynac kilka miesiecy.

Odroczenie termindw ptatnosci

IZ/WS moze odroczy¢ termin ptatnosci, jezeli kwoty wskazane w sprawozdaniu z postepu
prac s3 nieprawidlowe lub jezeli nie dostarczono odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych niezbednych do weryfikacji sposobu zarzadzania (tj. postepowanie
wyjasniajgce w sprawie sprawozdania z postepu prac).

Wstrzymanie moze nastgpié¢ rowniez w przypadku, gdy odpowiednie instytucje krajowe
lub europejskie zainicjowaty dochodzenie w zwigzku z mozliwg nieprawidtowoscia.
W takich przypadkach partner wiodacy zostanie poinformowany na pismie o wstrzymaniu
ptatnoscii jego przyczynachal.

Przekazanie ptatnosci

Po zatwierdzeniu sprawozdania z postepu prac, 1Z/WS informuje partnera wiodacego
o ptatnosci za pomocg zawiadomienia o ptatnosci. Jezeli istnieje rdéznica pomiedzy kwotg
wnioskowang w sprawozdaniu z postepu prac a kwotg wptacong, PW zostaje
poinformowany o tym fakcie oraz o powodach podjecia takiej decyzji w zawiadomieniu
o ptatnosci.

IZ/WS przekazuje wnioskowane wspotfinansowanie w walucie euro bezposrednio na
rachunek bankowy wskazany przez partnera wiodgcego. Zwykle ptatnos¢ wptywa na
rachunek projektu w ciggu jednego do dwdch tygodni. Partner wiodgcy otrzymuje
ptatnosci z réznych rachunkéw bankowych, jezeli przystuguje mu refundacja z jednego lub
wiekszej liczby funduszy (EFRR, norweski i EIS).

Po otrzymaniu ptatnosci w ramach Programu, partner wiodgcy odpowiada za wewnetrzng
alokacje funduszy i dalszg wyptate dotacji na rzecz partneréow projektu. Czynnosci te
nalezy wykonaé niezwtocznie, najszybciej jak to mozliwe. Nie potrgca sie ani nie

® Art. 132 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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wstrzymuje zadnych kwot, ani tez nie nakfada sie zadnych optat szczegdlnych lub innych
optat o rownowaznym skutku.

I Audyti kontrola

.1 Terminologia

Terminow ,,audyt” i ,kontrola” (a w zwigzku z tym réwniez ,audytor” i , kontroler”) nie
mozna uzywac zamiennie, poniewaz majg one dwa rézne znaczenia.

Termin ,kontrola pierwszego stopnia” (KPS) odnosi sie do kontroli podejmowanych przez
kontroleréw zgodnie z art. 23 ust. 4-5 rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013, art. 125 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i Programem. Obowigzkiem kontroleréw jest
zatwierdzenie zgodnosci z prawem i prawidtowosci wydatkéw zgtoszonych do
wspotfinansowania Programu przez partnerdw projektu. Termin ,audyt drugiego stopnia”
(ADS) oznacza kontrole przeprowadzane przez audytorow zgodnie z art. 25
rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013 i z art. 127 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013.
Obowigzkiem audytoréw drugiego stopnia jest przeprowadzenie audytéw projektéw/
partnerow projektu wybranych do kontroli wyrywkowych przez instytucje audytowa
celem zweryfikowania wydatkéw zgtoszonych Komisji Europejskie;j.

1.2  System KPS

Panstwa uczestniczgce w Programie muszg ustanowié systemy dla KPS. Szczegdtowy opis
krajowych systeméw KPS, w tym wymogi dotyczace kontroleréw, mozna znalezé na
stronie internetowej Programu.

W ramach przedmiotowego Programu panstwa stosujg dwa rézne systemy KPS:
e scentralizowany system KPS;

e zdecentralizowany system KPS.

1.2.1 Scentralizowany system KPS

W scentralizowanych systemach KPS odpowiednie panstwo mianuje organ centralny do
przeprowadzania KPS. Organ ten moze zostaé zatwierdzony na szczeblu federalnym,
krajowym, regionalnym lub na pofaczeniu tych szczebli.

Kontrolerzy s3 urzednikami stuzby cywilnej lub pracownikami pracujgcymi
w zatwierdzonej organizacji lub kontrolerami zewnetrznymi wyznaczonymi do realizacji
tego konkretnego zadania przez dane panstwo.

Kontrolerzy posiadajg kwalifikacje wymagane przez odpowiednie panstwo. Wykonujgc
swoje obowigzki kontrolerzy sg zobowigzani do spetniania wymogoéw dotyczacych KPS,
okreslonych w ramach prawnych UE oraz w krajowych przepisach prawnych.

Panstwa posiadajgce scentralizowany system KPS prowadzg wykaz kontroleréw, ktdrzy
majg prawo zatwierdza¢ wydatki w ramach Programu. Przedmiotowy wykaz jest

interreg-baltic.eu 153



interreg |EEj

Baltic Sea Region :oes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

ogoélnodostepny i regularnie przedstawiany 1Z/WS. Wytacznie kontrolerzy, ktérych
nazwiska widniejg w wykazie, dysponujg prawem do certyfikacji wydatkéow, a takze
sktadania podpisu na $wiadectwach KPS i innej dokumentacji KPS wymaganej dla kazdego
sprawozdania z postepu prac projektu i partnera. Panstwo uczestniczgce monitoruje
efektywnos$¢ kontroleréw pierwszego stopnia na swoim terytorium i — w zwigzku z tym —
sprawdza czy kontrolerzy pierwszego stopnia dziatajg zgodnie z ramami prawnymi UE
i zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi do celdw poswiadczania zasadnosci
wydatkéw partneréw projektu.

Na wdrozenie scentralizowanego systemu KPS zdecydowaty sie nastepujace panstwa
uczestniczagce w Programie: Estonia, totwa, Polska (urzedy marszatkowskie,
wojewodowie, ministerstwa i urzedy centralne mogg korzysta¢ z ustug niezaleznych
kontroleréw wewnetrznych) Szwecja i Wyspy Alandzkie (Finlandia).

1.2.2 Zdecentralizowany system KPS

W zdecentralizowanych systemach KPS partner projektu objetego kontrolg moze
mianowac swojego kontrolera. Kontroler musi w kazdym przypadku:

e byc niezalezny od partnera projektu objetego kontrolg;
e posiadad kwalifikacje okreslone przez odpowiednie panstwo; oraz
e spetnia¢ wymogi KPS, okreslone w ramach prawnych UE oraz

w krajowych przepisach prawnych.

W systemie tym kontrolerzy sg zatwierdzani przez odpowiednie panstwo zgodnie z art. 23
ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013. Instytucje zatwierdzajgce w panstwach
posiadajgcych zdecentralizowany system KPS prowadzg wykaz kontroleréw, ktérzy maja
prawo zatwierdza¢ wydatki w ramach Programu. Przedmiotowy wykaz jest
ogdlnodostepny i regularnie przedstawiany 1Z/WS. Wytacznie kontrolerzy, ktérych
nazwiska widniejg w wykazie, dysponujg prawem do certyfikacji wydatkéw, a takze
sktadania podpisu na Swiadectwach KPS i innej dokumentacji KPS wymaganej dla kazdego
sprawozdania z postepu prac projektu i partnera, w odniesieniu do ktdrego zostali
mianowani. PanAstwo uczestniczagce monitoruje efektywno$é kontroleréw pierwszego
stopnia na swoim terytorium i — w zwigzku z tym — sprawdza czy kontrolerzy pierwszego
stopnia dziatajg zgodnie z ramami prawnymi UE i zgodnie z krajowymi przepisami
prawnymi do celdw poswiadczania zasadnosci wydatkéw partneréw projektu.

Na wdrozenie zdecentralizowanego systemu kontroli zdecydowaty sie nastepujgce
panstwa uczestniczgce w Programie: Dania, Niemcy, Finlandia, Litwa i Norwegia.

1.3 Wazine aspekty KPS

KPS odgrywa gtéwng role w Programie i w zwigzku z tym zastuguje na szczegdlng uwage
w ramach catego systemu raportowania. Jest to istotne zaréwno z punktu widzenia
przygotowania i opisu systemu KPS, jak i rdwniez jego wdrazania przez caty okres trwania
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Programu.

Sprawnie funkcjonujgcy system kontroli gwarantuje mniejsze ryzyko dla projektéw,
partnerow projektu i catego Programu. Niezawodny system KPS powinien obejmowac
nastepujgce istotne aspekty:

® opis systemu KPS,
e niezaleznosc KPS,
e jakosc KPS,

e kompetencje KPS,
e potencjat KPS,

e harmonizacja i wspétpraca w ramach KPS.

1.3.1 Opis systemu KPS

W opisie systemu KPS zdefiniowano strukture instytucjonalng w kontekscie jasno
okres$lonych obowigzkéw, procedur, alokacji zasobow (ludzkich i finansowych) oraz
natozenia na system i na kontroleréw kluczowych i standardowych (minimalnych)
wymogoéw. Stanowi to warunek konieczny dla bezpiecznej i sprawnie funkcjonujgcej
kontroli pierwszego stopnia, ktdéra z kolei gwarantuje wysoka jakos¢ i terminowe
poswiadczenie wydatkéw zwigzanych z projektem.

Szczegblng role w krajowym systemie KPS, gtéwnie w ramach zdecentralizowanych
systemow kontroli, odgrywa organ zwany instytucjg zatwierdzajgcy. Jest to instytucja
odpowiadajgca za system KPS na terytorium danego kraju. Instytucja zatwierdzajaca
zatwierdza niezaleznych i wykwalifikowanych kontrolerow dla partneréw projektu
w swoim panstwie (zob. rozdziat 1.4). Ponadto podmiot ten odpowiada za doradztwo
i zapewnienie jakosci kontroli pierwszego stopnia na swoim terytorium w catym okresie
realizacji Programu.

1.3.2 Niezaleznosé KPS

W kazdym systemie KPS kontroler musi by¢ niezalezny od partnera projektu objetego
kontrolg. Nalezy zapewnié niezalezno$é finansow i dziatan projektu. Przyktadowo:

e kontrolerzy wewnetrzni: w odpowiednich systemach kontroler musi znajdowac sie
na stanowisku wyraznie niezaleznym od projektu w strukturze organizacyjnej, np.
pod nadzorem innego dyrektora.

e kontrolerzy zewnetrzni: w odpowiednich systemach kontroler nie powinien
uczestniczy¢ w swiadczeniu innych ustug na rzecz danego partnera projektu,
np. w charakterze doradcy podatkowego.

Chociaz w Miedzynarodowym Standardzie Ustug Pokrewnych 4400 przewidziano,
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ze niezaleznos¢ nie jest wymogiem w stosunku do zobowigzan, w ramach Programu
wymaga sie, aby kontroler spetniat réwniez wymogi niezaleznosci okreslone w Kodeksie
etyki zawodowych ksiegowych.

Kontroler musi by¢ niezalezny réwniez od innych szczebli kontroli, takich jak ADS i organy
struktury Programu i organy decyzyjne. Nalezy zapewnic niezaleznos¢ w zakresie zadan
przewidzianym przez Komisje Europejska®.

1.3.3 Jakos¢ KPS

Z jednej strony jakos¢ oznacza jakos$¢ poswiadczania zasadnosci wydatkéw samych
w sobie, tj. sprawdzenie deklarowanych wydatkdéw partnera projektu i eliminacje kosztow
niekwalifikowalnych. Z drugiej strony oznacza ona réwniez jako$¢ dokumentacji pracy KPS,
np. w sprawozdaniu KPS i liscie kontrolnej. Sporzagdzona dokumentacja i opis KPS powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania i zrozumiate takze dla oséb trzecich uczestniczacych
w systemie, na przyktad dla partneréw wiodacych, 1Z/WS, ADS i Komisji Europejskiej.

KPS jest czyms$ wiecej niz regularnym badaniem sprawozdania finansowego. Jakos¢
kontroli ma bezposredni wptyw na Program i realizacje projektu. Moze ona wptywac
rowniez na inne projekty i partneréw projektu. Dobrej jakoSci poswiadczenie obejmuje
miedzy innymi weryfikacje dostarczenia produktdw i ustug, zasadnos$ci wydatkow
i przestrzegania przepisow (przepisdw UE, przepiséw krajowych i zasad Programu) i umow
(np. umowy o dofinansowanie obejmujgcej dane projektu i umowy o wykonanie ustug).

1.3.4 Kompetencje KPS

Istniejg rozne systemy kontroli spetniajgce okreslone stosowane wymogi krajowe. Nalezy
zagwarantowa¢ kompetencje poszczegdlnych kontroleréw w kazdym panistwie
uczestniczgcym.

Kontrolerzy muszg spetniaé pewne konkretne wymogi. Kontrolerzy powinni miedzy
innymi posiada¢ wiedze na temat przepiséw UE, zasad Programu, przepisow krajowych
oraz zasad rachunkowosci. W opisie krajowego systemu kontroli podsumowano wymogi,
jakie kontrolerzy muszg spetnia¢ w zakresie dosSwiadczenia, znajomosci wspomnianych
powyzej przepiséw oraz bez watpienia dobrej znajomosci jezyka angielskiego. Poniewaz
poswiadczenie dotyczy funduszy publicznych, wymogi koncentrujg sie réwniez na
znajomosci przepisow dotyczacych udzielania zamdwien publicznych, obliczania kosztéw
personelu i innych szczegétowych zasad dotyczgcych Programu (np. reguty trzech ofert).

Kompetencja kontrolera jest kluczowa dla prawidtowego funkcjonowania systemu KPS.
W zwigzku z tym ustanowione wymogi muszg zostaé spetnione przez kontroleréw przed
mianowaniem ich celem poswiadczania zasadnos$ci wydatkdw. Ponadto w okresie

Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie niezaleznosci biegtych rewidentéw w UE: zbiér podstawowych zasad na
podstawie 2002/590/WE; Miedzynarodowy standard kontroli jakosci nr 1 (Miedzynarodowa Federacja Ksiegowych);
| INTOSAL S i fi . biat11-2.2. 5 )
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realizacji Programu nalezy zagwarantowac i aktualizowaé kompetencje za pomoca
ukierunkowanych szkolen (np. specjalnego szkolenia w zakresie udzielania zamdwien
publicznych, seminariéw dotyczacych zasad Programu i sprawozdawczosci, wymiany
doswiadczen z innymi kontrolerami i IZ/WS).

1.3.5 Wydajnos¢ KPS

Znaczna liczba partnerdow projektu przedktada swoje wydatki do 1Z/WS. Partnerzy
projektu sg od siebie zalezni z punku widzenia sprawozdawczosci. Partner wiodacy
gromadzi wszystkie poswiadczone sprawozdania skfadane przez partneréw w celu
ztozenia zatwierdzonego sprawozdania z postepdw w realizacji projektu do otrzymania
wspotfinansowania Programu. W zwigzku z tym wydajnos¢ KPS jest bardzo wazna dla
zapewniania terminowego poswiadczenia. Opdznienie w sprawozdawczosci ze strony
jednego partnera projektu powoduje opdznienie sprawozdawczosci dotyczacej catego
projektu, a w zwigzku z tym wyptaty srodkdw na rzecz projektu.

1.3.6 Harmonizacja i wspotpraca w ramach KPS

Harmonizacja i normalizacja pracy kontroleréw w obrebie jednego panistwa i miedzy
panstwami sg niezwykle istotne w ramach programoéw wspétpracy transnarodowej. Aby
ustanowi¢ taki system, kontrolerzy muszg wykorzystywaé znormalizowane narzedzia
i kryteria weryfikacji wydatkow celem zapewnienia takiej samej jakosSci na catym obszarze
objetym Programem. Oprdcz spdéjnosci dziatan podejmowanych przez kontrolerdw,
korzystanie ze znormalizowanych narzedzi (np. znormalizowanego wzoru sprawozdania
KPS i listy kontrolnej) zapewnia przejrzystos¢ prac wykonywanych przez osoby trzecie
uczestniczgce w audycie i kontroli.

Ponadto zacheca sie kontroleréw do wspétpracy i wzajemnej komunikacji. Zasadniczo
IZ/WS zaleca kontrolerom udziat w organizowanych przez nig seminariach, warsztatach
i innych spotkaniach dotyczgcych wybranych zagadnien na szczeblu:

® Programu (seminaria/warsztaty przeznaczone gtéwnie dla partneréw
wiodgcych i ich kontroleréw);

e krajowym (seminaria dla partnerdw projektu i ich kontroleréw w danym
panstwie);

e UE (wydarzenia organizowane na przyktad przez Interact lub stuzby

Komisji Europejskiej).

1.4 Zatwierdzenie kontrolera

Sprawozdanie z postepu prac jest dopuszczalne wytgcznie po zatwierdzeniu przez
kontrolera.

W scentralizowanym systemie KPS dane panstwo uczestniczgce zatwierdzito kontrolerow
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juz w opisie swojego systemu KPS. W zwigzku z tym przed ztozeniem sprawozdan
z postepu prac partnerzy projektu nie muszg uzyskac¢ dalszego zatwierdzenia swojego
kontrolera.

W zdecentralizowanych systemach KPS wymagane jest indywidualne zatwierdzenie
kontrolera. W zwigzku z tym przed poswiadczeniem zasadnosci pierwszych wydatkéw
i przedstawieniem 1Z/WS sprawozdania z postepu prac partnerzy projektu z takiego
panstwa muszg uzyskaé zatwierdzenie swoich kontroleréw od instytucji zatwierdzajace;j.

Kazdy kontroler z panistwa posiadajgcego zdecentralizowany system KPS, ktéry zostat
zaakceptowany przez instytucje zatwierdzajgcg, otrzyma oficjalny certyfikat zatwierdzenia.
Wytacznie zatwierdzeni kontrolerzy majg prawo do poswiadczania zasadnosci wydatkow
partnera projektu.

W zdecentralizowanych systemach KPS proces zatwierdzania kontroleréw jest
zorganizowany w nastepujacy sposdb:

Partner wiodacy ) Kontroler -
/Partner projektu pierwszego stopnia
A <>
Specyfikacja KPS
Ztozenie wniosku
do organu
zatwierdzajgcego

Y

Ocena KPS przez organ
zatwierdzajgcy
NIE TAK i
f Decyzja dotyczgca KPS certyfikat
OArZUCONID f et T~ zatwierdzenia

Rysunek 8: Proces zatwierdzania kontroli pierwszego stopnia (KPS)

Kazdy partner projektu i jego kontroler wypetnia i podpisuje specyfikacje kontrolera(-ow)
pierwszego stopnia (Wzor mozna otrzymac od instytucji zatwierdzajgcej).

Kazdy partner projektu przekazuje specyfikacje kontrolera pierwszego stopnia instytucji

zatwierdzajgcej odpowiedniego panstwa uczestniczgcego. Adres kontaktowy instytucji
zatwierdzajgcej znajduje sie na stronie internetowej Programu (www.interreg-baltic.eu).

Odpowiednia instytucja zatwierdzajgca sprawdza dostarczone informacje i ocenia,
czy proponowany kontroler jest wystarczajgco niezalezny i wykwalifikowany do
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przeprowadzenia KPS partnera projektu i projektu. W trakcie oceny proponowanego
kontrolera instytucja zatwierdzajgca moze zazgdac dalszych wyjasnien i dokumentéw
potwierdzajgcych wymagane kwalifikacje.

Instytucja zatwierdzajgca przesyta decyzje (zatwierdzenie lub odrzucenie) dotyczacg KPS
w formie Swiadectwa zatwierdzenia do odpowiedniego partnera projektu (przyktad
mozna znalez¢ na stronie internetowej Programu).

Po zatwierdzeniu partnerzy projektu przesytajg partnerowi wiodgcemu projektu kopie
Swiadectw zatwierdzenia. Jezeli z jakiegokolwiek powodu instytucja zatwierdzajaca
odrzuci proponowanego kontrolera, odpowiedni partner projektu musi wybra¢ nowego
kontrolera i rozpoczgé procedure zatwierdzenia od etapu pierwszego.

W przypadku zmiany kontrolera cata procedura zatwierdzenia musi rozpoczgé sie od
etapu pierwszego w odniesieniu do wszystkich kontroleréw, ktérzy nie sg zatwierdzeni
przez instytucje zatwierdzajaca.

Instytucja zatwierdzajgca wydaje kontrolerowi Swiadectwo, a konkretny projekt jest
wazny przez caty okres trwania danego projektu. Odpowiedzialnos$¢ za to, kto musi
przedstawi¢ je kazdej zainteresowanej instytucji, spoczywa na kontrolerze. Jednakze
procedura zatwierdzenia nie moze zostac zainicjowana przez kontrolera, lecz tylko przez
partnera zatwierdzonego projektu Programu.

Wiecej informacji i majgce zastosowanie wzory mozna otrzymaé od instytucji
zatwierdzajgcej odpowiedniego panstwa.

Partner projektu nr 1 otrzy- Partner projektu nr X
muje certyfikat zatwierdze- otrzymuje certyfikat zatwierdze-
nia KPS i vtleryﬁkaqq raportu s nia KPS i weryfikacje raportu
partnerskiego 1 KPS partnerskiego x KPS

Partner wiodacy

Przekazuje kopie certyfikatéw od wszystkich Partneréw
projektu oraz kopie potwierdzenia KPS raportu
z postepu prac

Wspdlny sekretariat
Otrzymuje kopie wszystkich certyfikatow
Wraz z pierwszym raportem

Rys. 9: Swiadectwa KPS, ktére nalezy przedstawi¢ razem z pierwszym sprawozdaniem z postepéw w realizacji projektu
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Obowigzki partnera wiodgcego

W odniesieniu do kazdego sprawozdania z postepu prac partner wiodgcy musi sprawdzié,
czy potwierdzenie KPS (czes¢ projektu i sprawozdan z postepu prac partneréw) zostato
ztozone przez kazdego partnera projektu podajgcego informacje o swoich wydatkach.
Sprawozdanie z postepu prac musi zostaé¢ podpisane przez kontrolera partnera projektu,
ktéry zostat oficjalnie upowazniony na mocy $wiadectwa zatwierdzenia, lub przez
odpowiednio zatwierdzong instytucje KPS (w przypadku systemow scentralizowanych).

Ponadto partner wiodgcy proszony jest o dotgczenie do pierwszego sprawozdania
z postepdw w realizacji projektu, ktére zostanie przekazane do WS:

e kopii potwierdzenia KPS sprawozdania z postepu prac kazdego partnera;
e kopii Swiadectwa zatwierdzenia wszystkich partneréw projektu z panstw

posiadajgcych zdecentralizowany system KPS.

I.5 Poswiadczanie wydatkéw przez kontroleréw

I.5.1 Zakres i standardowe narzedzia poswiadczania wydatkéw

Poswiadczenie wydatkéw przez kontrolera nastepuje w dwdch etapach:

® na poziomie partnerskim — poswiadczanie zasadnosci wydatkdéw
i zgodnosci dziatan przeprowadzonych w ramach projektu
zadeklarowanych przez partnera projektu w poszczegdlnych
sprawozdaniach sktadanych przez partneréw;
® na poziomie projektu — poswiadczenie zasadnosci wszystkich wydatkéw
i dziatan zadeklarowanych w projekcie przez partnera wiodgcego
w odpowiednim sprawozdaniu z postepu prac dotyczacym danego
projektu.
IZ/WS we wspotpracy z innymi Programami Europejskiej wspotpracy terytorialnej
i Interact opracowaty narzedzia do poswiadczania zasadnosci wydatkéw. Przy
poswiadczaniu sprawozdan z postepu prac nalezy korzystac z nastepujgcych narzedzi:
e Swiadectwa KPS; oraz
e sprawozdania KPS i listy kontrolne;j.

Wzory tych dokumentdw mozna pobrac ze strony internetowej Programu. Standardowe
czesci tych dokumentdéw nie mogg byé modyfikowane.

1.5.2 Poswiadczanie wydatkow na szczeblu partnerskim

Od zatwierdzonego kontrolera w swoim panstwie partnerzy projektu muszg uzyskac
poswiadczenie zasadnosci  wszystkich  wydatkéw i dziatan zadeklarowanych
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w sprawozdaniach sktadanych przez partneréw.

KPS poswiadcza zasadno$é dziatan partnera projektu w odniesieniu do powigzan
z projektem oraz — ogdlnie — zgodnosci z dziataniami i celami projektu, na przyktad czy
podrdze stuzbowe, aby uczestniczy¢ w wydarzeniach, byty zwigzane z projektem. KPS nie

poddaje jednak ocenie jakosci dziatan w ramach projektu. W przypadku watpliwosci lub
pytan KPS moze zwrdcié sie do 1Z/WS.

Kontrolerzy poswiadczajg zgodnosé wydatkdw partnera projektu w potaczeniu z:

e kwalifikowalnoscig i innymi zasadami Programu okreslonymi w podreczniku
Programu;

® obowigzujgcymi przepisami UE i przepisami krajowymi (na przyktad dotyczacymi
udzielania zamoéwien publicznych) i przejrzystymi procedurami wyboru ustug
zewnetrznych (zamdéwien na ustugi); oraz

e zatwierdzonym wnioskiem/danymi projektu oraz z uzasadnieniem projektu (zob.
umowa o dofinansowanie).

Kontrolerzy zweryfikujg rowniez wydatki pod katem obowigzujgcych norm
i etyki Miedzynarodowej Federacji Ksiegowych (IFAC), w szczegdlnosci:

e zgodnie z okreslonymi w Miedzynarodowym Standardzie Ustug Pokrewnych 4400
Ustugami wykonywania procedur przewidzianych dla informacji finansowych
ogtoszonymi przez IFAC;

e zgodnie z , Kodeksem etyki zawodowych ksiegowych” wydanym przez IFAC.

Od kontroleréw pierwszego stopnia na szczeblu partnera projektu wymaga sie:

e poswiadczenia zasadnosci wydatkédw poniesionych i pokrytych przez objetego
kontrolg partnera projektu;

® poswiadczenia tresci elementéw sprawozdania z postepu prac partnera dotyczacych
dziatania i finansow;

® sporzgdzenia sprawozdania KPS i listy kontrolnej odnoszgcych sie do
przeprowadzonej kontroli;

e podpisania Swiadectwa kontroli pierwszego stopnia sprawozdania
z postepu prac partnera;

e przedtozenia partnerowi projektu oryginatu swiadectwa KPS i listy kontrolnej (lub
przynajmniej ich kopii) razem z zatwierdzonym sprawozdaniem partnera.

Aby zapewni¢ poprawne funkcjonowanie sciezki audytu, wszystkie wyniki kontroli KPS
oraz powigzana dokumentacja muszg by¢ udostepnione do przekrojowych kontroli na
poziomie projektu, kontroli 1Z/WS, IA oraz innych cztonkéw grupy audytoréw, jak
rowniez do audytow prowadzonych przez Komisje Europejska lub w jej imieniu.
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Planujac budzet swoich projektéw, partnerzy projektu powinni uwzgledni¢ potencjalne
koszty KPS. Jezeli jest to zgodne z przepisami krajowymi, koszty KPS wynikajgce
z poswiadczania zasadnosci wydatkéw poniesionych przez partnera projektu mozna
zgtosi¢ jako kwalifikowalne koszty projektu. To czy partnerzy projektu musza zaptacic za
KPS jest zalezne od systemu KPS danego panstwa (np. czy jest scentralizowany lub
zdecentralizowany). Ponizsza tabela zawiera podsumowanie tego zagadnienia:

Tabela 12: Czy partner projektu musi zaptacic za KPS?

DE DK EE Fl LT Lv NO PL SE

Partner projektu musi Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Nie Nie
zaptacic za KPS

Partnerzy projektu proszeni sg jednak o zasiegniecie u wtasciwych organdéw krajowych
informacji dotyczgcych majacych zastosowanie dalszych wymogdw.

I1.5.3 Poswiadczenie na szczeblu projektu

Oprécz poswiadczenia zasadnosci dziatan i wydatkdw na szczeblu partnerskim, kontroler
partnera wiodacego musi poswiadczy¢ sprawozdanie z postepu prac catego projektu.
W tym celu partner wiodgcy zbiera od innych partneréw projektu przynajmniej:

e sprawozdania sktadane przez partneréw,
e certyfikaty KPS dotyczace sprawozdan sktadanych przez partneréw,
e sprawozdania KPS oraz listy kontrolne kontroleréw partneréw projektu.

Nie obejmuje to dodatkowych kontroli sprawozdan sktadanych przez partneréw, ale
raczej stanowi kontrole wiarygodnosci. W przypadku niespdjnosci i watpliwosci
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe uzasadnione kontrole i wyjasnienia.

Ponadto kontroler partnera wiodgcego musi sprawdzié, czy podpisano umowe
partnerstwa oraz w stosownych przypadkach addendum do umowy partnerstwa, a takze
czy wszystkie minimalne wymogi zostaty spetnione.

Na podstawie wyzej wspomnianych dokumentéw oraz, w stosownych przypadkach,
innych istotnych dokumentéw potwierdzajgcych kontrolerzy partnera wiodgcego
zatwierdzajg sprawozdania z postepdw w realizacji projektu. Kontrole pierwszego
stopnia nalezy udokumentowaé¢ w sprawozdaniu KPS i liscie kontrolnej. Potwierdzenie
zatwierdzenia sprawozdania z postepow w realizacji projektu znajduje sie w certyfikacie
KPS.

1.6 Instytucja audytowa i grupa audytoréw

Panstwa uczestniczace w Programie wyznaczyty wspdlng instytucje audytows,
a takze instytucje odpowiedzialne za ADS w kazdym panstwie uczestniczagcym.
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Minister Sprawiedliwosci, Kultury i Spraw Europejskich kraju zwigzkowego Szlezwik-
Holsztyn zostat mianowany, aby petni¢ funkcje instytucji audytowej Programu.

Zgodnie z art. 127 ROZPORZADZENA (UE) nr 1303/2013 instytucja audytowa jest
w szczegolnosci odpowiedzialna za:

e zapewnienie skutecznego funkcjonowania systemu zarzadzania Programem i jego
kontroli dzieki przeprowadzaniu audytéw w odniesieniu do 1Z/WS oraz
kontroleréw pierwszego stopnia;

® zapewnienie prowadzenia audytdw operacji na podstawie proby w celu weryfikacji
zadeklarowanych wydatkow.

Instytucje audytowa w zadaniach tych wspiera grupa audytoréow (zob. art. 25
ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013). Grupa ta obejmuje po jednym przedstawicielu
z kazdego panstwa uczestniczgcego i wykonuje obowigzki ADS. W celu ujednolicenia pracy
audytowej grupy audytorow w catym Programie instytucja audytowa jest odpowiedzialna
za zapewnienie grupie audytoréw wytycznych (np. w podreczniku audytu) oraz
ujednoliconych wzoréw sprawozdan ADS i list kontrolnych, a takze wzoru sprawozdania
podsumowujgcego/tgcznego z audytu projektu. 1Z/WS wspiera instytucje audytowa
i grupe audytoréw w wykonywaniu ich zadan na poziomie Programu.

Audytorzy muszg by¢ niezalezni od projektéw wspoétfinansowanych w ramach Programu,
a takze od innych organdéw Programu i systemu KPS wdrazanego zgodnie z art. 23 ust. 4-5
i art. 25 ust. 3 ROZPORZADZENIA (WE) nr 1299/2013.

1.6.1 Audyt drugiego stopnia

Przepisy art. 25 ROZPORZADZENIA (UE) nr 1299/2013 oraz art. 127 ROZPORZADZENIA (UE)
nr 1303/2013 przewidujg przeprowadzenie ADS w przypadku projektéow wybranych do
proby.

Préoba projektéw bedzie sktadac sie zaréwno z partneréw wiodgcych, jak i partneréw
projektu, ktorzy muszg zostaé zweryfikowani przez krajowych audytoréw wyznaczonych
w tym celu przez panistwa uczestniczace.

Krajowy audytor panstwa siedziby partnera wiodgcego (audytor wiodacy) bedzie
odpowiedzialny za kierowanie audytem. Harmonogram przeprowadzenia audytdw
partnera wiodgcego i innych partnerow projektu uzgadniany jest miedzy instytucjg
audytowag, partnerem wiodgcym i audytorami innych partneréw projektu. Kazdy krajowy
audytor bedzie odpowiedzialny za audyty partneréw, ktdrych siedziby mieszczg sie na
jego terytorium, o ile grupa audytordow nie ustali inacze;.

Audyt rozpoczyna sie w momencie jego zainicjowania przez audytora wiodgcego oraz
poinformowania partnera wiodgcego o celu oraz harmonogramie kontroli. Krajowi
audytorzy przeprowadzajgcy audyt skontaktujg sie z innymi partnerami projektu i ustalg
odpowiedni harmonogram audytéw. Audyt oznacza zaréwno analize danych zastanych,
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jak i kontrole na miejscu.

Obowigzkiem partnera wiodgcego i wszystkich partneréw projektu uczestniczgcych
w projektach uwzglednionych w prébie jest umozliwienie przeprowadzenia czynnosci
zwigzanych z audytem, a takie przedstawienie wymaganej dokumentacji oraz
udostepnienie okreslonych lokalizacji i pomieszczen.

Audytorzy badaja:

° zgodnos¢ z zasadami okreslonymi w ramach prawnych UE, ustawodawstwie
krajowym oraz zasadach Programu;

° prawidtowo$é systemu zarzadzania i kontroli wdrozonego na poziomie projektu;
oraz

[ prawidtowos¢ przeprowadzonych kontroli pierwszego stopnia.

Praca wykonana przez ADS zostaje udokumentowana w sprawozdaniach ADS
i listach kontrolnych oraz w ogdlnym sprawozdaniu podsumowujgcym. Aby zapewnié
transparentne funkcjonowanie sciezki audytu, wszystkie wyniki kontroli audytowej oraz
powigzana dokumentacja muszg by¢é udostepnione do kontroli 1Z/WS, IA oraz innych
cztonkéw grupy audytoréw, jak réwniez do audytéow prowadzonych przez Komisje
Europejska lub w jej imieniu.

Po zakonczeniu kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu kazdy partner
projektu, ktéry zostat poddany audytowi, otrzyma od swojego krajowego audytora
sprawozdanie i bedzie miat wyznaczony termin na przedstawienie uwag i wyjasnien
dotyczacych ustalen poczynionych przez audytora. Procedura ta jest okreslana mianem
procedury kontradyktoryjnej. Czas jego trwania moze rdézni¢ sie w zaleznosci od zasad
okreslonych przez instytucje audytowa dla grupy audytordéw.

Uwagi przekazane przez partnerow projektu poddanych audytowi zostang uwzglednione
w sprawozdaniach sporzadzonych przez audytora. Po zakonczeniu procedury
kontradyktoryjnej instytucja audytowa sporzadzi tgczne sprawozdanie z audytu na
podstawie sprawozdan z krajowych ADS. Nastepnie instytucja audytowa poinformuje
audytora wiodgcego, grupe audytoréw i 1IZ/WS o wynikach i w stosownych przypadkach
zaproponuje dziatania nastepcze.

IZ/WS zwréci sie do cztonkdw KM z przedmiotowego panistwa z prosbg o przekazanie
informacji i zatwierdzenie niezbednych dziatan nastepczych zgodnie z dalszym
postepowaniem. Jezeli w wyznaczonym terminie nie zostang ztozone pisemne
zastrzezenia dotyczgce postepowania lub projektu decyzji uznaje sie, ze odpowiednia
delegacja krajowa zatwierdzita te dziatania (,milczaca zgoda”). Dziatania nastepcze
zatwierdzone przez KM zostang wdrozone przez I1Z/WS.

IZ/WS bedzie w dalszym postepowaniu uzgadnia¢ dziatania bezposrednio z partnerem
wiodgcym. Partner wiodacy na wszystkich etapach pozostaje odpowiednikiem 1Z/WS
réwniez w przypadku odzyskiwania srodkow (zob. rozdziat K.3).
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Koszty poniesione przez partnera projektu zwigzane z ADS mogg zosta¢ zadeklarowane
IZ/WS i uznane za kwalifikujgce sie do wspétfinansowania w ramach Programu. Taka
mozliwos¢ istnieje tylko wtedy, gdy projekt nie zostat jeszcze zakonczony i zamkniety,
w ramach progéw okreslonych w budzecie projektu, jezeli spetnione zostaty zasady
kwalifikowalnosci okreslone w niniejszym podreczniku.

1.6.2 Inne kontrole

Kontrole projektu moga réwniez zostaé przeprowadzone przez inne organy audytowe Unii
Europejskiej lub panstw uczestniczacych. 1Z/WS oraz instytucja audytowa sg rowniez
upowaznione do przeprowadzania kontroli na poziomie projektu w celu zapewnienia, ze
wdrozony zostat nalezyty system zarzadzania i kontroli lub w celu kontroli
kwalifikowalnosci zadeklarowanych wydatkéw i przeprowadzonych dziatan.

J Seed Money dla SUE RMB (zostat dodany caty nowy rozdziat)

J.1  Zakres projektow Seed money

Seed money pozwala na przygotowanie realizacji projektu zgodnie z planem dziatan
strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB). Projekty zostang
przygotowane do ubiegania sie o finansowanie ze srodkéw UE, krajowych lub innych.
Faza przygotowawcza, finansowana przez Seed money Programu, pokrywa
przygotowanie dziatan w ramach ,gtdwnego projektu”, partnerstwa oraz budzetu, jak
rowniez badania w zakresie tematyki projektu i potencjalnych Zrédet finansowania.
Ponadto pozwala na nawigzanie kontaktdw prowadzgcych do budowania partnerstw
strategicznych oraz wymiany informacji z Koordynatorami Obszaru Tematycznego (KOT)
i Koordynatorami Dziatan Horyzontalnych (KDH) planu dziatarn SUE RMB.

J.2  Ukierunkowanie tematyczne projektéw Seed money

Seed money wspomaga przygotowanie projektow, ktére wnoszg wkiad w dziatania
prowadzone w ramach obszaréw tematycznych oraz dziatan horyzontalnych
wymienionych w planie dziatan SUE RMB dostepnym pod adresem: www.balticsea-
region-strategy.eu. Strategia wraz z planem dziafan ksztattujg sie wokot trzech gtéwnych
celéw: ocalenia morza, rozwoju potgczen w regionie i zwiekszenia dobrobytu. Projekty
Seed money mogg skupia¢ sie na dowolnym temacie wymienionym w planie dziatan
strategii, niezaleznie od ukierunkowania tematycznego priorytetéw 1-3 Programu
Interreg Region Morza Battyckiego. Nalezy podkresli¢, ze plan dziatan jest regularnie
aktualizowany.

Przed ztozeniem wniosku o wspéitfinansowanie z Seed money, wnioskodawca wiodacy
musi uzyskac poparcie odpowiedniego KOT lub KDH Projektu SUE RMB. Koordynatorzy,
popierajgc wnioski o dofinansowanie z Seed money, potwierdzajg znaczenie projektu
z punktu widzenia SUE RMB (patrz tez rozdz. J.8.1).
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J.3  Produkty projektow Seed money

Projekty Seed money muszg obejmowac dziatania zwigzane z przygotowaniem propozycji
projektu, ktéry pomoze sprosta¢ wyzwaniom wymienionym w planie dziatarn SUE RMB.

W wyniku dziatan w ramach projektéw wykonane zostang trzy produkty przedstawione na
rys. 1.

W wyniku realizacji projektéw muszg powstac nastepujgce produkty:

e  Produkt 1: Sprawozdanie z aktualnej sytuacji w dziedzinie, ktérej dotyczy projekt,
obejmujgce m.in.:
o Opis sytuacji w dziedzinie oraz panstwie, ktérych dotyczy projekt, w tym:

= Przeglad dziatarn prowadzonych w przesztosci i obecnie w danej
dziedzinie oraz projekty dodatkowe, o ile byty/sg realizowane;
= Qpis istniejacych luk, ktérych dotyczyta bedzie nowa inicjatywa.
o Opis grup docelowych, ktorych dotyczyt bedzie przyszty projekt oraz ich,
potrzeb.
e  Produkt 2: Gtéwny plan prac w ramach projektu obejmujacy:
o) Plan prac opisujacy dziatania oraz produkty gtéwnego projektu;
o Potencjalny sktad partnerstwa projektu;
o) Orientacyjny plan budzetowy gtdwnego projektu.
e  Produkt 3: Sprawozdanie w zakresie mozliwosci finansowania, zawierajgce:
o Analize zrédet finansowania gtdwnego projektu;
o Plan postepowania okreslajacy kroki, ktore nalezy podjaé po zakonczeniu
projektu Seed money.

Wazng czescig gtdwnego projektu jest stworzenie trwatego dialogu z odpowiednim KOT
lub KDH ds. planu dziatan SUE RMB, a takze innymi partnerami z dziedziny, ktdrej dotyczy
projekt.
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idea projektu
zgodna ze SUE RMB
potvsierdzona przez KOT/KDH

v

projekt Seed money

przygotowanie realizacji projektu poprzez nastepujace
produkty:

1. Sprawozdanie z aktualnej sytuacji

2. Glowny plan prac (zavierajacy budzet i partnerstwo)
3. Sprawozdanie v zakresie mozlivosci finansovania

v

glovny projekt

finansowany z funduszy UE, krajovsych lub innych

Rysunek 1.

J.4 Kwalifikowalni partnerzy projektu

Do wspdtfinansowania w ramach Programu, jako partnerzy projektu, kwalifikujg sie
nastepujgce osoby prawne z o$miu panstw cztonkowskich UE z rejonu Morza Battyckiego
oraz Norwegii:

a) Krajowe (rzagdowe), regionalne i lokalne wtadze publiczne

b) ‘Podmioty prawa publicznego’ na podstawie artykutu 2(1) of DYREKTYWY
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamdwien publicznych, uchylajgcej DYREKTYWE 2004/18/WE (0OJ
L 94, 28.3.2014).
Wszelkie wnioskujgce o finansowanie organizacje nalezgce do kategorii b)
muszg spetniac kryteria i) ii) i iii).

Oznacza to, ze organizacje te muszg:

i. By¢ ustanowione w szczegdlnym celu zaspokajania potrzeb w interesie
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ogblnym i nie majg charakteru przemystowego ani handlowego;

ii. Posiadaé osobowos¢ prawng i;

iii. By¢ finansowane w przewazajgcej czesci przez panstwo, instytucje
regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; badz jego
zarzad podlega nadzorowi ze strony tych podmiotéw; badZz ponad
potowa cztonkéw jego organu administrujgcego, zarzadzajgcego lub
nadzorczego zostata wyznaczona przez panstwo, instytucje regionalne
lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

c) Stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organéw wtadz
regionalnych lub lokalnych zdefiniowanych w podpunkcie a).

d) Stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organéw zarzgdzanych
przez prawo publiczne zdefiniowane w podpunkcie b).

e) Europejskie ugrupowania wspodtpracy terytorialnej (EUWT) zgodnie
z definicjag z ROZPORZADZENIE (WE) nr 1082/2006 zmienionego
ROZPORZADZENIEM (UE) nr 1302/2013%.

Jedynie w przypadku, gdy partner nie spetnia kryteriéw zadnej z kategorii a) - ), moze
zosta¢ wybrana nastepujaca kategoria:

f) Podmioty posiadajgce osobowos¢ prawng, ale nie spetniajgce kryteridéw
i i/lub iii w kategorii b).

Prywatne podmioty komercyjne nie kwalifikujg sie do wspodtfinansowania z Seed money.
Jednakze, jezeli jest to z korzystne dla przygotowania projektu gtdwnego, prywatne
podmioty komercyjne mogg bra¢ udziat w przygotowywaniu projektu gtdwnego jako
uczestnicy zewnetrzni (np. uczestnicy spotkan przygotowawczych).

Opcje finansowania dla partnerow z Biatorusi i Rosji zostang zdefiniowane pdznie;j.

& Europejskie Ugrupowanie Wspdtpracy Terytorialnej (EUWT) jest to instrument wspdtpracy na poziomie
wspdlnotowym ustanowiony w celu stworzenia grup wspotpracy na terytorium Wspdlnoty, wyposazonych w
osobowos¢ prawng, W celu pokonania przeszkdd utrudniajgcych wspotprace terytorialng. Przystepowanie do EUWT
jest dobrowolne. Dalsze informacje znajdujg sie w ROZPORZADZENIU (UE) NR 1302/2013 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17 Grudnia 2013 r. zmieniajgcego ROZPORZADZENIE (WE) nr 1082/2006 o Europejskim
Ugrupowaniu Wspétpracy Terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu
tworzenia takich ugrupowan oraz ich funkcjonowania
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J.5 Partnerstwo w projektach Seed money

W kazdym z projektéw musi bra¢ udziat co najmniej trzech partneréw z trzech réznych
panstw z obszaru objetego Programem: partner wiodgacy i co najmniej dwdch partneréw
projektu. Partnerzy wiodgcy muszg byé osobami prawnymi z kategorii od a) do e)
majacych siedziby w krajach cztonkowskich znajdujgcych sie na obszarze objetym
Programem lub Norwegii. Co najmniej jeden z partnerow musi mie¢ siedzibe na
terytorium kraju cztonkowskiego UE, na obszarze objetym Programem. Organizacja moze
by¢ uznana za partnera projektu, jedynie w przypadku, gdy posiada ona jasno
sprecyzowang role w partnerstwie oraz budzet (wspétfinansowanie ze $rodkéw
Programu lub wtasny wktad finansowy).

J.6  Czas trwania projektow Seed money

Maksymalny czas trwania projektu Seed money to 18 miesiecy. Na czas trwania projektu
sktadajg sie trzy etapy: etap kontraktowania, etap realizacji oraz etap zamkniecia
projektu. Etap kontraktowania trwa co najmniej dwa miesigce i zaczyna sie w dniu
wybrania projektu przez komitet monitorujgcy (KM) (patrz rys. 2). Etap realizacji trwa do
12 miesiecy. Etap zamkniecia trwa do trzech miesiecy.

Czas trwania projektu
do 18 miesiecy

Etap kontraktowania Etap realizacji Etap
€O najmniej 2 do 12 miesiecy zamkniecia
miesigce do 3 miesiecy

A

WYybor przez KM

Rys 2: etapy projektu

J.7 Budzet projektéw Seed money i poziom wspoétfinansowania

Catkowity budzet projektu Seed money wynosi 50 000 euro. Maksymalna kwota
wspotfinansowania z Programu wynosi do 85% catkowitego budzetu. Taki poziom
wspotfinansowania dotyczy wszystkich partneréw projektéw Seed money, w tym
organizacji partnerskich z Norwegii.

Aby otrzymac wspotfinansowanie w ramach Programu, partnerzy muszg wnies¢ wtasny
wkfad wynoszacy co najmniej 15% catkowitego budzetu. Wktad ten nie moze pochodzi¢
ze Srodkdéw unijnych. We wniosku partnerzy projektu muszg wskazaé planowany podziat
budzetu pomiedzy partneréw oraz produkty.

Budzet opiera sie na kwotach ryczattowych i jest zwigzany z uzyskaniem trzech z géry
ustalonych produktéow (patrz rozdz. J.3) produkty te zostang skontrolowane przez

interreg-baltic.eu 169



interreg |EEj

Baltic Sea Region :oes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

Instytucje Zarzadzajgca/Wspdlny Sekretariat. Ptatnosci zostang wykonane po spetnieniu
ustalonych wymogéw jako$ciowych odnosnie produktéw (patrz tez rozdz. J.11.4).

Po podziale na trzy produkty projekt moze otrzymac:
1. 18 000 euro za wykonanie produktu 1 (sprawozdanie z aktualnej sytuacji
w dziedzinie, ktérej projekt dotyczy);
2. 28000 euro za wykonanie produktu 2 (plan prac w ramach projektu);
3. 4 000 euro za wykonanie produktu 3 (sprawozdanie w zakresie mozliwosci
finansowania projektu gtéwnego oraz plan dziatan po zakoniczeniu projektu Seed

money).

J.7.1 Zastosowanie kwot ryczattowych i zobowigzan partnerskich

Z uwagi na to, ze dziatania s3 optacane w oparciu o kwoty ryczattowe i kontrolowane
przez 1Z/WS, kontrola przeprowadzana przez kontroleréw pierwszego stopnia jest
zbedna. Nieodtgczng cechg kwot ryczattowych jest fakt, ze moga one nadmiernie lub
niedostatecznie kompensowad realne koszty poniesione przy realizacji projektow Seed
money.

Pomimo, iz 1Z/WS nie weryfikuje realnych kosztéw (wydatkéw w poszczegdlnych
kategoriach obliczonych metoda ryczattowg), projekty Seed money sg zobligowane do
,petnego przestrzegania wszelkich stosownych przepiséw unijnych i panstwowych
dotyczacych promocji, zamdwien publicznych, rdéwnosci szans, zrownowazonego
srodowiska, pomocy panstwa itd®.

Jezeli 1Z/WS odkryje naruszenie powyzszych przepisow, moze zastosowac korekte
ryczattowa.

J.7.2 Zasady zamoéwien w projektach Seed money

Partnerzy projektu muszg osobiscie realizowa¢ podstawowe dziatania w ramach projektu
Seed money, a zatem majg petng kontrole nad zarzadzaniem i realizacjg projektu.
Oznacza to, ze outsourcing petnej realizacji produktow w drodze zamdwien publicznych
jest kategorycznie zabroniony. Istnieje jednak mozliwos¢ zlecania zadan zwigzanych
z okredlonymi kategoriami kosztéw (np. zewnetrzne ekspertyzy, nabycie sprzetu itp.)
o ile spetniony jest powyzszy warunek.

5 Komisia E iska (2014): Wskazéwki d . . . (str.32)
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J.7.3 Przepisy w zakresie pomocy publicznej

Program nie udziela pomocy publicznej w ramach Seed money, a przepisy dotyczgce
pomocy publicznej okreslajgce wytgczenia, nie majg tu zastosowania. Wszyscy partnerzy
projektu muszg zapoznac sie z odpowiednimi przepisami dotyczagcymi pomocy publicznej,
aby upewnid sie, ze ich dziatania nie sg z nig réwnoznaczne.

J.7.4 Przepisy w zakresie widocznosci

Organizacje biorgce udziat w projekcie Seed money zobowigzane sg do zapewnienia
odpowiedniej informacji publicznej na temat zrédta finansowania. Nalezy, korzystajac ze
srodkéw informacyjnych i komunikacyjnych, odpowiednio wyeksponowaé wsparcie
Programu oraz funduszy unijnych. Wiecej szczegétéw podano w rozdziale F.1.10.

J.8 Procedura sktadania wnioskdow.

Procedura skfadania wnioskéw o wspoétfinansowanie z Seed money sktada sie z dwdch
etapéw. W pierwszym etapie wnioskodawcy muszg uzyskac¢ wsparcie ze strony KOT lub
KDH, ktoéry oceni strategiczne znaczenie planowanego projektu gtdwnego. Drugi etap
polega na ztozeniu wniosku w 1Z/WS po tym jak wnioskodawca zostanie wstepnie
wybrany przez KOT lub KDH.

J.8.1 Wstepna selekcja wnioskéw przez KOT/KDH

Poniewaz wspotfinansowanie Seed money ma na celu wsparcie rozwoju projektow
strategicznych przyczyniajgcych sie do realizacji plandow dziatan w ramach SUE RMB,
ocena znaczenia strategicznego gtéwnego projektu jest zadaniem KOT/KDH.

Przed uptywem terminu okreslonego w zawiadomieniu o publikacji zaproszenia do
sktadania wnioskéw i opublikowanego na stronie internetowej Programu, nalezy
przedstawi¢ odpowiedniemu KOT/KDH projekt wniosku o wspodtfinansowanie, wraz z
koncepcjg projektu gtéwnego. Ocenia oni znaczenie projektu gtéwnego oraz jego
potencjalny wktad w realizacje celow konkretnych obszaréw tematycznych/dziatan
horyzontalnych w ramach strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego.

Wstepna selekcja przeprowadzona przez KOT/KDH opiera sie na nastepujacych
kryteriach:

Projekt wniosku przedstawia potencjalny wptyw makroregionalny;

e Projekt wniosku przyczynia sie do realizacji zatozen, wskaznikow
skutecznosci oraz celéw SUE RMB;

e Projekt wniosku wigze sie z realizacjg jednego lub wiekszej ilosci zadan

obszaréw tematycznych/dziatan horyzontalnych, ktérych dotyczy;

e Projekt wniosku posiada wyrazny wymiar transnarodowy;
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e Projekt wniosku wykazuje wartos¢ dodang do dziatan/inicjatyw
wczesniej zrealizowanych w regionie.

Oprécz wymienionych podstawowych kryteriéw, KOT/KDH moze ustali¢ dodatkowe
kryteria selekcji wstepnej, ktore odzwierciedlajg potrzeby oraz cele danych obszaréw
tematycznych/dziatann horyzontalnych (np. zapotrzebowanie na potencjalne projekty
sztandarowe w danej dziedzinie itp.). KOT/KDH dokumentuje proces wstepnej selekcji
projektéw i angazuje grupy sterujgce lub réwnowazne podmioty (o ile jest taka
mozliwos¢) w zakresie obszarow tematycznych/dziatan horyzontalnych.

Wyniki wstepnej selekcji przekazywane sg wnioskodawcom oraz 1Z/WS. Jedynie
ograniczona liczba projektéw wnioskéw o wspoétfinansowanie z Seed money moze zostac
wybrana (np. mozna zarekomendowac¢ maksymalnie 5 projektow wnioskéw dla danego
obszaréw tematycznego/dziatania horyzontalnego). Ograniczenie to zostanie okreslone
w zawiadomieniu o zaproszeniu do sktadania wnioskow. Wraz z listg wstepnie wybranych
projektow wnioskéw, KOT/KDH prezentuje w IZ/WS réwniez wykaz priorytetdw.

Informacje kontaktowe KOT/KDH dostepne sy pod adresem: http://www.balticsea-
region-strategy.eu/contacts.

J.8.2 Sktadanie wnioskéw w Instytucji Zarzadzajgcej/Wspodlnym Sekretariacie

Wszyscy wnioskodawecy, ktdrych projekty wnioskéw zostaty wstepnie wybrane otrzymuja
dostep do generatora wnioskdow online (BAMOQOS).

Whnioskodawcy wypetniajg i sktadaja wniosek poprzez generator online. Dodatkowo
podpisany wniosek oraz deklaracje partnerskie wszystkich partneréw uczestniczgcych w
projekcie (w tym partnera wiodgcego) nalezy przesta¢ do 1Z/WS. Szablony oraz
dokumenty pomocnicze zostang udostepnione na stronie internetowej Programu przed
publikacjg zaproszenia do sktadania wnioskéw.

Terminy sktadania wnioskow zostang okreslone w zaproszeniu do sktadania wnioskéw
i opublikowane na stronie internetowej Programu.

J.8.3 Wsparcie przy tworzeniu i opracowywaniu wnioskdw o wspoétfinansowanie
Seed money

Aby ufatwic tworzenie wnioskdw o wspoétfinansowanie z Seed money i zapewnié
whioskodawcom wsparcie w opracowywaniu wnioskdw o wspotfinansowanie, 1Z/WS
organizuje rozmaite wydarzenia a takze oferuje konsultacje (poprze e-mail, telefon oraz
spotkania bezposrednie w swoich siedzibach w Rostoku i w Rydze).

J.9 Ocena wnioskow

Wszystkie ztozone wnioski przechodzg standardowg procedure oceny, ktéra obejmuje:

e QOcene dopuszczalnosci — sprawdzenie, czy wnioski spetniajg formalne

interreg-baltic.eu 172


http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts
http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts

interreg |EEj

Baltic Sea Region roes Podrecznik Programu | Interreg Region Morza Battyckiego

kryteria dopuszczalnosci
e QOcene jakosciowa — ocena zawartosci wniosku na podstawie kryteriow
oceny jakosciowe;.

Ocena pod katem dopuszczalnosci bedzie przeprowadzana na podstawie nastepujacych
kryteridw:

Nr | Kryteria dopuszczalnosci — wnioski o wspétfinansowanie Seed money

1 | Whniosek elektroniczny zostat ztozony poprzez system online, przed uptywem
terminu

Whiosek elektroniczny zostat ztozony w jezyku angielskim

Whiosek jest kompletny

Spetnione sg minimalne wymagania dotyczgce podejscia ponadnarodowego
Status prawny partnerdw projektu, w tym wiodgcego wnioskodawcy, spetnia
wymagania Programu

6 | Geograficzna kwalifikowalnos¢ partnera wiodgacego jest zgodna z wymaganiami
Programu

7 | Wszystkie deklaracje partnerskie zostaty ztozone i sg poprawne

Vb wWIN

Jezeli propozycje nie spetniajg kryteriow dopuszczalnosci wnioskodawca zostanie
poinformowany o brakach pocztg elektroniczng. Wnioskodawca moze uzupetnic braki,
np. dostaé brakujgce dokumenty. Jedynie wnioski, ktére pozytywnie przejdg ocene
dopuszczalnosci przejdg ocene jakosciowa.

IZ/WS przeprowadzi ocene jako$ciowg na podstawie nastepujgcych kryteridw:

l. Znaczenie wniosku

Kryteria Pytania przewodnie
1. Whniosek spetnia wymagania Czy wniosek spefnia wymagania tematyczne
tematyczne naboru wnioskéw naboru wnioskéw okreslone w ogtoszeniu?

(jezeli dotyczy).

2. Propozycja wykazuje wartosé Czy wartos¢ dodana do zrealizowanych lub
dodana do zrealizowanych lub aktualnych projektéw zostata wystarczajgco
aktualnych projektow. wykazana?

Il. Spéjnos¢ wniosku oraz jakosc podejscia

3. Istnieje spdjnos¢ pomiedzy Czy cele oraz planowane dziatania projektu
celami, dziataniami i gtéwnego s3 czytelnie opisane i logicznie ze sobg
oczekiwanymi wynikami powigzane?
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planowanego projektu gtéwnego

4. Jakos¢ planu prac
proponowanego wniosku o
wspotfinansowanie Seed money.

Czy oczekiwane wyniki projektu gtéwnego moga
byc¢ osiggniete dzieki proponowanemu
podejsciu?

Czy plan prac jest czytelnie opisany, realistyczny
i prowadzi do z géry ustalonych wynikéw?

Czy projekt w sposéb oczywisty stanowi stadium
przygotowawcze do projektu gtdwnego?

IIl. Partnerstwo

5. Partnerstwo w ramach projektu
posiada wystarczajgcy potencjat
do opracowania projektu
gtéwnego.

6. Udziat partneréw spetnia
wymagania Programu dotyczace
podejscia ponadnarodowego a
partnerzy majg jasno okreslone
role w projekcie

Czy sktad partnerstwa jest odpowiedni do
podjecia planowanych dziatan i uzyskania
oczekiwanych produktéw (opracowania projektu
gtéwnego)?

Czy projekt spetnia wymagania dotyczgce
wspotpracy ponadnarodowej, a role wszystkich
partnerow projektu sg jasno opisane?

IV. Budzet

7. Budzet projektu spetnia wymogi
finansowe Programu.

Czy planowany budzet spetnia wymagania
finansowe Programu?

Wynik oceny jakosciowej zostanie przekazany komitetowi monitorujgcemu.

J.10 Zatwierdzanie wnioskow

Komitet monitorujgcy przeprowadza selekcje wnioskdw o wspétfinansowanie Seed
money w oparciu o ocene jakosciowg. Komitet monitorujgcy moze ustali¢ okreslone
wymagania, ktére muszg zosta¢ spetnione przez partnera wiodgcego na etapie
zawierania umowy lub tgcznie ze sprawozdaniu koAcowym, pod warunkiem, ze nie
ustalono inaczej.

W kwestii zatwierdzania wnioskow komitet monitorujgcy ma trzy mozliwosci:
e Zatwierdzenie wniosku;
e Zatwierdzenie wniosku z okreslonymi wymaganiami, lub
e (QOdrzucenie wniosku.

Po zatwierdzeniu wniosku przez komitet monitorujgcy rozpoczyna sie etap zawierania
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umowy.

Procedura zawierania umowy zostata opisana w rozdziale E niniejszego podrecznika
(Zawieranie umow z zatwierdzonymi projektami).

J.11 Realizacja projektu

J.11.1 Rozpoczecie pracy

Etap realizacji projektu nastepuje bezposrednio po trwajgcym co najmniej dwa miesigce
etapie zawierania umowy, ktéry rozpoczyna sie w dniu wybrania przez Komitet
monitorujacy (KM) (patrz takze rozdziat J.6 rys. 2). Podczas etapu zawierania umowy
nastepuje podpisanie umowy o dofinansowanie (patrz rozdziat E). Po wybraniu przez
Komitet monitorujgcy projekty muszg by¢ gotowe do rozpoczecia dziatan zwigzanych
z ich realizacjg tak szybko jak to tylko mozliwe. W kazdym jednak przypadku realizacja
musi sie rozpoczgé przed koncem etapu zawierania umowy, nawet jezeli umowa
o dofinansowanie nie zostata jeszcze podpisana. Partnerzy projektow Seed money muszg
przygotowac i podpisa¢é umowe partnerskg, ktéra formalizuje wzajemny podziat
odpowiedzialnosci i uprawnien partneréw. Zaleca sie, aby umowa partnerska w ramach
projektu zostata zawarta jak najszybciej (np. w ciggu pierwszych trzech miesiecy realizacji)
zeby zapewni¢ bezproblemowg wspotprace pomiedzy partnerami i zapobiec
nieporozumieniom na dalszych etapach.

Dalsze szczegdty dotyczgce minimalnych wymagan dotyczacych umoéw partnerskich
zostaty przedstawione w rozdziale G.2.1. Kopie umowy partnerskiej nalezy przekazaé
IZ/WS najpdziniej podczas sktadania sprawozdania koricowego.

J.11.2 Sprawozdania dotyczace dziatan oraz produktéw obowigzkowych

Wymagane jest, aby po zakonczeniu realizacji projektu Seed money ztozone zostato
sprawozdanie koncowe wraz z trzema obowigzkowymi produktami. Po zakonczeniu fazy
realizacji, projekt ma maksymalnie trzy miesigce na spetnienie tego warunku, tzn.
przygotowanie i ztozenie sprawozdania koncowego.

Sprawozdanie nalezy sporzadzi¢ poprzez elektroniczny system monitorowania. Ztozenie
sprawozdania, jak rowniez podpisanie przez partnera wiodgcego odbywa sie jedynie
elektronicznie, poprzez system monitorowania.

Uwaga

W sprawozdaniu nie umieszcza sie poszczegdlnych pozycji kosztéw (np. faktur),
poniewaz wspoétfinansowanie w ramach Programu bedzie wyptacane w oparciu o wyzej
opisane kwoty ryczattowe. Ponadto, nie jest wymagana kontrola sprawozdan koricowych
przez organy zewnetrzne (np. kontrolerow pierwszego stopnia) przed ich ztozeniem.
Wszystkie dokumenty sg sprawdzane bezposrednio przez IZ/WS

J.11.3 Kryteria kontroli jakosci produktéw
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IZ/WS kontroluje sprawozdania projektow Seed money, aby sprawdzi¢, czy planowane
dziatania prowadzace do uzyskania produktéw zostaty zrealizowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem. 1Z/WS sprawdza rowniez jakos¢ uzyskanych produktow
obowigzkowych. Podczas kontroli produktéw zastosowane zostang nastepujgce kryteria:

Produkt 1: Sprawozdanie z aktualnej sytuacji w dziedzinie, Kwota ryczattowa:

ktorej dotyczy projekt 18.000 euro

W ramach projektu uzyskano produkt 1 o wystarczajgcej jakosci w nastepujgcych

aspektach:

Kryteria jakosci Definicja

1. Sprawozdanie opisuje Sytuacja w dziedzinie, ktorej dotyczy projekt zostata
aktualng sytuacje w omodwiona (tgcznie z np. kontekstem polityczny m i
dziedzinie, ktérej dotyczy | strategicznym gtéwnego projektu, ogélnymi ramami
projekt. prawnymi oraz informacjami o specyfice panstwa).

2. Sprawozdanie opisuje luki | Luki oraz wyzwania istniejgce w danej dziedzinie zostaty
i/lub wyzwania istniejgce przeanalizowane (jest jasne, do ktdrych luk/wyzwan

w danej dziedzinie. odnosi sie projekt gtéwny i dlaczego).

3. Sprawozdanie opisuje Sprawozdanie okresla grupy docelowe i ich konkretne
potrzeby okreslonych grup | potrzeby.
docelowych.

4. Sprawozdanie zawiera Komplementarno$é gtéwnego projektu jest czytelna
przeglad projektow (np. w projekcie analizowane sg przeszte i aktualne
uzupetniajacych. dziatania (projekty) w danej dziedzinie i zawarte sg

whioski dotyczgce projektu gtéwnego).

Produkt 2: Plan prac w ramach projektu Kwota ryczattowa:
28.000 euro

W ramach projektu uzyskano produkt 2 o wystarczajgcej jakosci w nastepujgcych

aspektach:

Kryteria jakosci Definicja

1. Plan prac opisuje Planowane cele i oczekiwane wyniki gtdwnego projektu
planowane cele i wyniki sg czytelne.
projektu gtéwnego.

2. Plan prac opisuje Planowana metodologia/podejscie jest spdjne
planowang planowanymi wynikami. Dziatania i przewidywane
metodologie/podejscie produkty sg przejrzyscie opisane, a ramy czasowe
gtownego projektu. projektu sg podane i zrozumiate.
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3. Partner wiodacy i Kluczowi partnerzy projektu zostali wymienieni, a ich
partnerzy projektu zostali | kompetencje oméwione. Przedstawione partnerstwo
okresleni. jest zdolne do realizacji planowanych dziatan, lub

opisano brakujgce kompetencje.

4. Przedstawiony zostat Plan prac przewiduje szczegétowy plan budzetu.

budzet planu.

Produkt 3: Sprawozdanie w zakresie mozliwosci
finansowania giéwnego projektu oraz plan postepowania
okreslajacy kroki, ktére nalezy podjaé po zakonczeniu
projektu zalgzkowego

Kwota ryczattowa: 4.000
euro

W ramach projektu uzyskano produkt 3 o wystarczajqgcej jakosci w nastepujgcych

aspektach:
Kryteria jakosci Definicja
1. Omoédwiono analizowane Czytelne jest, ktére zrédta finansowania zostaty
zrodta finansowania. wybrane i przeanalizowane (co najmniej trzy).
2. Opisano Czytelne jest, jakie fundusze zostang przeznaczone
wynik/podsumowanie. projekt korAcowy, a decyzja ta zostata jasno.
W przypadku, gdy zdecydowano, ze projekt zalgzkowy
dotyczy Programu Interreg Region Morza Battyckiego,
projekt gtéwny musi spetnia¢ wymagania Programu.
3. Przedstawiono plan Czytelne jest, jakie kroki partnerstwo musi podjgé
postepowania okreslajgcy | w nastepnej kolejnosci.
kroki, ktére nalezy podjac
po zakonczeniu projektu
zalgzkowego

IZ/WS zwrdci sie z prosbg o wyjasnienie wszelkich odstepstw od oryginalnego wniosku
projektu Seed money — ktdre nie zostaty wystarczajgco uzasadnione — jak réwniez

wszelkich brakéw dotyczacych uzyskanych produktow.

IZ/WS skontaktuje sie

z partnerem wiodgcym przedstawiajgc mu liste kwestii do wyjasnienia oraz ostateczny

termin ztozenia wyjasnien.

Uwaga:

W przypadku, gdy jeden lub kilka produktéow nie spetnia opisanych wyzej
kryteriow jakosciowych, a braki nie mogty zosta¢ skorygowane podczas
sktadania wyjasnien 1Z/WS zmniejszy dotacje o kwote ryczattowa
odpowiadajgcg produktowi lub produktom, ktére nie spetniajg ustalonych na
wstepie kryteriow jakosciowych.
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Procedura ptfatnosci zostanie uruchomiona dopiero wtedy, gdy zostang ztozone
zadowalajgce wyjasnienia odnosnie watpliwych kwestii, a sprawozdanie korcowe
zostanie zatwierdzone przez IZ/WS

J.12 Zmiany w strukturze projektu

Partnerstwo moze wprowadzi¢ zmiany w strukturze zatwierdzonego projektu.
W niniejszym rozdziale opisano kategorie zmian w projekcie oraz procedury
wprowadzania tych zmian. W zaleznosci od wptywu zmian na strukture projektu zostaty
one podzielone na niewielkie oraz istotne.

J.12.1 Niewielkie zmiany

Niewielkie zmiany sg to korekty struktury projektu, ktére nie majg istotnego wptywu na
jego realizacje. Poniewaz majg one raczej charakter techniczny, nie wymagaja
wczesniejszego zatwierdzenia przez IZ/WS.

Ponizej wymieniono niewielkie zmiany dopuszczalne w projektach zalgzkowych:
e Zmiana danych kontaktowych partnera wiodgcego lub partneréw;
e Zmiana konta bankowego partnera wiodgcego;

e Korekty planu prac, np. aktualizacja harmonogramu, dodatkowe spotkania itd.

J.12.2 Istotne zmiany
Istotne zmiany, w zaleznosci od ich rodzaju, mogg by¢ zatwierdzone przez 1Z/WS lub KM.
W projektach Seed money dopuszczalne sg wytgcznie nastepujgce zmiany:
e Zmiany w obrebie partnerstwa projektu;
e Zmiany w czasie trwania, jednak bez przekraczania maksymalnego czasu trwania
etapu realizacji (12 miesiecy).

Dopuszczalne sg korekty w zakresie planu prac, jednakze potencjalne produkty nie mogg
ulec zmianie. Istotne zmiany zostang potraktowane analogicznie jak w rozdziale G.4.2.

J.13 Woyptata wspotfinansowania w ramach Programu

System ptatnosci Programu opiera sie na zasadzie refundacji. Nie jest mozliwe
wyptacenie zaliczki. Kazdy partner projektu musi dokona¢ wstepnego finansowania
wydatkéw zwigzanych ze swoim projektem.

Po sprawdzeniu sprawozdania koricowego oraz zweryfikowaniu i zatwierdzeniu jakosci
produktéw 1Z/WS inicjuje wyptate srodkow z tytutu wspodtfinansowania w ramach
Programu liderowi wiodgcemu, a takze informuje go o tym fakcie poprzez
powiadomienie o ptatnosci. Jezeli wystepuje réznica pomiedzy kwotg wnioskowang
w sprawozdaniu koricowym a kwotg wyptacong, w powiadomieniu o pfatnosci partner
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wiodacy zostaje poinformowany o przyczynach tej sytuacji.

Srodki w ramach wspétfinansowania 1Z/WS przekazuje w euro, bezposrednio na konto
wskazane przez partnera wiodgcego. Pfatnos¢ zazwyczaj wptywa na konto projektu
w przeciggu dwdch tygodni. Jezeli partner wiodacy otrzymuje refundacje z wiecej niz
jednego Zrddta (EFRR oraz Norwegii) otrzymuje on przelew z réznych kont.

Partner wiodacy, po otrzymaniu funduszy ze wspétfinansowania w ramach Programu, ma
obowigzek przekaza¢ partnerom czesé¢ funduszy, zgodnie z podziatem ustalonym we
whniosku.

J.14 Audyt i dostepnos¢ dokumentow

Aby zapewni¢ poprawne funkcjonowanie $ciezki audytu, wszyscy partnerzy projektu
zobowigzani sg do przechowywania wszelkich dokumentéw zwigzanych z projektem,
sprawozdan z prowadzonych dziatan, produktow, wynikdw, jak réwniez dokumentow
pomocniczych (np. zwigzanych z zatwierdzeniem dotacji, zamdwieniem publicznym
itd.)®®. Dokumenty te musza by¢ dostepne przez okres trzech lat poczawszy od dnia 31
grudnia nastepujgcego po ztozeniu przez I1Z/WS wniosku o ptatno$¢ do Komisji
Europejskiej, w tym dokumentdéw dotyczacych wydatkdw w ramach zakoriczonego
projektu. 1Z/WS poinformujg indywidualnie kazdego partnera wiodgcego o doktadnej
dacie rozpoczecia biegu tego terminu.

J.15 Dalsze wskazowki

W przypadku, gdy w niniejszym rozdziale brakuje okreslonych informacji, dalsze
wskazowki np. na temat zasad horyzontalnych lub rozpatrywania skarg mozna znalez¢
w innych czesciach podrecznika. Nalezy przejs¢ do spisu tresci.

® Rozporzadzenie Delegowane KE (EU) No 480/2014 Art 25
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K Rozwigzania stosowane w przypadku napotykania przez partneréw
trudnosci w realizacji projektow

K.1 Definicja warunkoéw i ogélnych procedur

Uznaje sie, ze trudnosci z realizacjg projektu majg miejsce, jezeli partner wiodacy lub
partner projektu nie spetni warunkéw lub wymogdéw okresSlonych w umowie
o dofinansowanie. Dzieje sie tak szczegdlnie w przypadku, gdy dany warunek lub wymadg
ma na celu zagwarantowanie skutecznego wdrozenia projektu i osiggniecia
przewidzianych w nim celéw.

W razie wystgpienia takich trudnosci w realizacji paristwo/panstwa, na terytorium ktorych
dany partner projektu ma swoja siedzibe, bedg wspieraé¢ 1Z/WS w wyjasnianiu danego
przypadku (przypadkéw). Tym samym powinny one pomédc zapobiec natozeniu
ewentualnych sankcji w ramach Programu na partnera wiodgcego lub partnera projektu
albo je wyeliminowac. Istnieje w zwigzku z tym mozliwos¢, ze taki partner projektu lub
partner wiodacy projektu zostanie poproszony o wyjasnienie sprawy przez rézne organy
Programu lub strony trzecie.

Rézne rodzaje trudnosci zidentyfikowane podczas realizacji projektow wymagajg
zastosowania réznych rozwigzan w celu wyeliminowania problemu. Rozwigzania te mogg
oznaczac¢ nastepujgce dziatania nastepcze:

e dziatania finansowe, takie jak wycofanie/zmniejszenie refundacji,
wstrzymanie/zawieszenie ptatnosci, odzyskanie kwot nienaleznie
wyptaconych beneficjentom koricowym,

e zmiany/aktualizacje systemowe dotyczace rozliczania wydatkéw projektu
(w tym zmiany z mocg wsteczng),
zmiana umowy o dofinansowanie projektu,

® rozwigzanie umowy o dofinansowanie projektu.

K.2 Postepowanie sagdowe lub inne postepowanie (w tym upadtosciowe)

Projekty stajg sie przedmiotem postepowania sgdowego lub innego postepowania,
w przypadku gdy np. partner wiodgacy lub partnerzy projektu:

e zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo dotyczgce etyki
zawodowej lub sg winni powaznego wykroczenia zawodowego
udowodnionego wszelkimi uzasadnionymi Srodkami;

® sgzamieszani w naduzycie finansowe lub korupcje, lub sg zaangazowani
w dziatalnos¢ organizacji przestepczej lub w jakgkolwiek inng nielegalng
dziatalnos¢ szkodliwg dla intereséw finansowych Wspdlnot Europejskich;

e nie wypetnili zobowigzan odnoszgcych sie do optacenia sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zaptacenia podatkdw zgodnie z przepisami
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prawa panstwa, w ktérym znajduje sie ich siedziba;

® sg przedmiotem postepowania upadtosSciowego oraz
sg przedsiebiorstwami zagrozonymi w rozumieniu punktu 24 (w nawigzaniu
do punktu 20) wytycznych wspdlnotowych dotyczgcych pomocy panstwa w
celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsie;biorstw.66

Jezeli partnerzy sg przedmiotem postepowania sgdowego lub innego postepowanie
zastosowanie ma ta sama procedura powiadamiania 1Z/WS i KM stosowana w przypadku
nieprawidtowosci, ktéra jest opisana w rozdziale K.3 podrecznika.

Procedury dotyczace identyfikacji przypadkéw upadtosci i zagrozenia i postepowania
w takich sprawach sg podobne do procedur stosowanych w przypadku wycofania sie
partnera i nalezy je traktowa¢ w odpowiedni sposéb. Procedure dotyczacg wycofania sie
partnera z projektu opisano w rozdziale G.4 podrecznika.

Zasadniczo kazdy partner jest odpowiedzialny za poinformowanie partnera wiodgcego
projektu i organéw krajowych w przypadku napotkania wymienionych ponizej trudnosci
w realizacji. Z kolei partner wiodgcy ma obowigzek poinformowac¢ odpowiednio 1Z/WS.
Konieczne jest zdobycie informacji, w przypadku gdy partnerzy wiodacy lub partnerzy
projektu:

znajdujg sie w stanie upadtosci lub w trakcie likwidacji,

ich dziatalnoscig zarzgdza sad,

prowadzg postepowanie uktadowe z wierzycielami,

zawiesili dziatalnos$¢ gospodarczg,

prowadzone jest wobec nich postepowanie sgdowe dotyczace tych kwestii,

jezeli nie sg MSP i stracili ponad potowe swojego kapitatu w wyniku strat

skumulowanych,67

e jezeli nie s MSP, w ciggu ostatnich dwdch lat ich wskaznik zadtuzenia w
stosunku do kapitatu wtasnego wynosit wiecej niz 7,5 oraz wskaznik
pokrycia odsetek zyskiem EBITDA wynosit ponizej 1,0%

e bad? tez znajdujg sie w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej

procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub

wykonawczych.

% Abstrakt wytycznych znajduje sie w Aneksie deklaracji partnerskiej oraz w rozdziale C.1.2 niniejszego
Podrecznika Programu.

% Doktadne brzmienie tego kryterium znajduje sie w wytycznych wspdlnotowych dotyczgcych pomocy
panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsiebiorstw.

® Tamze
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We wszystkich tych przypadkach konieczne jest rozréznienie miedzy rodzajem trudnosci
w realizacji, a jej wptywem na projekt i Program. Zalezy to w szczegdlnosci od rodzaju
dziatalnosci prowadzonej przez danego partnera projektu. W poszczegdlnych przypadkach
ocenione zostanie, ktore wspotfinansowane dziatania lub zakupiony sprzet moze stanowié
ryzyko finansowe w odniesieniu do srodkéw UE. Ocenione zostanie réwniez, ktoére
dziatania stanowig warto$¢ dodang projektu i w zwigzku z tym powinny pozostac
w partnerstwie w ramach projektu.

Oprécz procedury $ciggania naleznosci konieczne moze by¢ (czesciowe) rozwigzanie
umowy o dofinansowanie. Zgodnie z przepisami umowy o dofinansowanie przed
wykonaniem tych dziatan 1Z/WS przedtozg sprawe KM i zwrdcg sie do panstw
cztonkowskich z prosbg o zgode. Takie rozwigzanie umowy moze réwniez skutkowad
kolejnymi wnioskami o zwrot nienaleznie wypfaconych kwot. Odpowiednie szczegétowe
ustalenia zostang okreslone w umowie o dofinansowanie.

KM i organy krajowe beda odpowiednio informowane o poszczegdlnych przypadkach.
Przypadki poprzedzajace upadtos¢ rowniez nalezy zgtasza¢ do Komisji Europejskiej (zob.
art. 122 ust. 2 rozporzgdzenia 1303/2013).

K.3 Nieprawidtowosci i dziatania nastepcze

K.3.1 Zakres i definicje

Niekwalifikowane wydatki wykryte przez kontrolerow pierwszego stopnia podczas
przeprowadzania przez nich procedury zatwierdzania lub przez 1Z/WS podczas procedur
monitorowania i wyjasniania, lub przez 1Z/WS podczas procedury certyfikacji nie sg
uznawane za nieprawidtowo$é, poniewaz niekwalifikowane wydatki zostang odliczone od
ptatnosci w odpowiednim sprawozdaniu z postepu prac i nie zostang zadeklarowane
Komisji.

Przepisy UE podajg szczegétowe definicje powigzanych termindéw takich jak podmiot
gospodarczy 69, nieprawidlowos¢ 70, nieprawidtowos¢ systemowa 71 i naduzycie
finansowe72 oraz innych terminéw. Tym samym zamierzone oszustwo stanowi element
odrdzniajgcy ,,naduzycie finansowe” od bardziej ogdlnego terminu ,nieprawidtowos¢”. To
pierwsze zostato dalej podzielone przez Stowarzyszenie Biegtych ds. Przestepstw
i Naduzy¢ Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners - 73 ACFE) na trzy
specyficzne typy: zamierzong manipulacje, sprzeniewierzenie i korupcje. Definicja ta

% Art. 2 ust. 37 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013

7 Art. 2 ust. 36 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013

L Art. 2 ust. 38 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013

72Konwent:jal sporzgdzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej

73"Managing the Business Risk of Fraud — A Practical Guide”, Instytut Audytoréw Wewnetrznych, Amerykanski Instytut
Biegtych Rewidentow i Stowarzyszenie Biegtych ds. Przestepstw i Naduzy¢ Gospodarczych, 2008; wiecej informacji na
temat naduzycia finansowego znajduje sie w COCOF 09/0003/00-EN
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powinna stanowi¢ punkt wyjscia dla organizacji podczas identyfikacji obszaréw podatnych
na naduzycia finansowe.

Obowigzki w zakresie likwidowania nieprawidtowosci wykrytych w projektach
zatwierdzonych w ramach Programu sg przedstawione w przepisach i dokumentach
dotyczacych wdrazania Programu. W tym sensie, 1Z/WS stanowi centralny punkt oceny
nieprawidtowosci i dziatan nastepczych w odniesieniu do nich.

Postepowanie w sprawie nieprawidtowosci dzieli sie na kilka czesci. S3 one zgodne ze
wspolng praktykg w zakresie wykrywania nieprawidtowosci, dziatan nastepczych
w odniesieniu do nieprawidtowosci wykrytych w projektach i odzyskiwania nienaleznie
wyptaconych s$rodkdw. Postepowanie w sprawie nieprawidtowosci opisuje rowniez
szczegotowo odpowiedzialnosé i strony zaangazowane w kazdy jego etap, tj.:

e wykrywanie i ocene nieprawidtowosci;
e podejmowanie decyzji i wdrazanie decyzji na poziomie projektu; i
e korekty na poziomie Programu

Procedura ta jest zgodna z wymogami prawnymi UE jak rowniez z zasadami Programu.
W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci procedury wymienione w art. 27 ust. 2-3
rozporzadzenia (UE) nr 1299/2013 i art. 122 ust. 2, art. 132 ust. 2 oraz art. 143 ust. 1-4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 bedg zastosowane w odniesieniu do EFRR i funduszy
norweskich bez uszczerbku odpowiedzialnosci panstw uczestniczacych zgodnie
z przepisami art. 74 i art. 122 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013.

Odzyskanie finansowania z EFRR, funduszy norweskich i EIS zostanie przeprowadzone
zgodnie z przepisami okreslonymi w sekcji 5.4 programu wspétpracy.

K.3.2 Wykrywanie i ocena nieprawidtowosci

Nieprawidtowos$ci mozna wykry¢ w trakcie realizacji projektu i na koncu, przy zamknieciu
projektu. W zwigzku z tym nieprawidtowosci wykryte przez rézne organy lub instytucje,
np. przez krajowych audytoréw drugiego stopnia, nalezy jak najszybciej zgtasza¢ do 1Z/WS.
Zgtoszenia takie muszg mie¢ forme pisemng i przedstawiaé szczegdtowe informacje
umozliwiajgce 1Z/WS lub innym organom przeprowadzenie oceny zgtoszonej sprawy.
Ponadto, informacja ta powinna zawiera¢ szczegdty wystarczajgce do zbadania czy
w danej sprawie wystepujg nieprawidtowosci lub naduzycia ze wszystkimi tego
konsekwencjami.

Stosownie do charakteru i szczeg6tow nieprawidtowosci, 1Z/WS zdecyduje, czy otrzymana
informacja jest wystarczajgca do przeprowadzenia oceny, opracowania wnioskow
i zaproponowania dziatan nastepczych. W przypadku gdy potrzebne sg dalsze
informacje/wiedza fachowa, 1Z/WS moze zwrécic sie o wsparcie do:

e wewnetrznego dziatu prawnego IB.SH (w ktérym znajduje sie 1Z/WS),
e odpowiedniego krajowego audytora drugiego stopnia lub instytucji
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audytowej Programu,

® zewnetrznego niezaleznego organu bedgcego strong trzecig i ekspertem
w danej dziedzinie,

® panstwa uczestniczgcego, ktdrego dotyczy dana sprawa,

e kontrolera pierwszego stopnia.

Przejrzyste podejscie do oceny wszystkich nieprawidlowosci zapewnia sie przez
stosowanie standardowego formularza oceny. W ramach oceny IZ/WS przedstawia
propozycje dziatan nastepczych.

K.3.3 Zatwierdzenie i wykonywanie decyzji na poziomie projektu

Ocena nieprawidtowosci wraz z odpowiednimi wnioskami i propozycjg dziatan
nastepczych zostanie przestana do cztonkéw KM panstwa, ktérego dotyczy sprawa.
Regulamin wewnetrzny KM ustanawia okres trzech tygodni na zatwierdzenie w ramach
standardowej procedury pisemne;.

Po zatwierdzeniu przez KM, 1Z/WS informuje partnera wiodgcego o wyniku i wskazuje
srodki nastepcze, w zaleznosci od charakteru nieprawidtowosci.
Nieprawidtowosci finansowe

W przypadku nieprawidiowosci finansowych wspoéffinansowanie niekwalifikowalnych
wydatkow w ramach Programu zostanie odliczone lub odzyskane w nastepujacy sposéb:

Tabela 13: Odliczenie/odzyskanie nieprawidtowosci finansowych

Odliczone ‘ Odzyskane
Istnieje sprawozdanie z postepu prac, Brakuje wniosku/wnioskow o ptatnosé
z ktérego kwoty nie zostaty wyptacone z trwajacego projektu, aby odzyskaé
i mozna z nich pokry¢ nieprawidtowg kwote. nieprawidtowa kwote lub sg one niewystarczajace.
Nieprawidtowa kwota zostanie odliczona od Partner wiodgcy zostanie wezwany do odzyskania

kwoty ze sprawozdania z postepu prac w ramach | nieprawidtowej kwoty, tj. do wptacenia jej z
projektu za pomoca sprawozdania korygujgcego | powrotem na rachunek IB.SH.
podpisanego przez partnera wiodacego.

I1Z/WS jest odpowiedzialny za odzyskanie tych IZ/WS jest odpowiedzialny za zestawienie
kwot i wysyta do partnera wiodgcego czesciowo | dokumentacji stanowigcej podstawe odzyskania
wypetnione sprawozdanie korygujgce. $rodkéw. IZ/WS jest odpowiedzialny za proces

odzyskania kwot, wigcznie z wystaniem pisma z
nakazem odzyskania srodkéw do partnera
wiod3acego.

Jezeli zrodtem nieprawidtowosci finansowej jest bfad systemowy, konieczne moze by¢é
zastosowanie srodkédw z mocg wsteczng (np. aktualizacji praktyk ksiegowych stosowanych
w projekcie).

Partner wiodgcy jest zobowigzany do przekazania kwoty zwrotu na rachunek IB.SH,
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okreslony w pismie dotyczagcym zwrotu naleznosci w ciggu jednego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po dacie pisma 1Z/WS ze wnioskiem o zwrot Srodkow.
Pismo z nakazem odzyskania srodkéw musi zawieraé doktadng date ich odzyskania.
Wszelkie opdznienia w zwrocie sSrodkéw powodujg naliczenie odsetek z tytutu zalegtych
pfatnosci, poczgwszy od terminu ptatnosci do dnia faktycznego zwrotu $Srodkéw. Stopa
tych odsetek bedzie o podttora punktu procentowego wyzsza od stopy stosowanej przez
Europejski Bank Centralny w jego podstawowych operacjach refinansujgcych w
pierwszym dniu roboczym miesiaca, w ktérym przypada termin ptatnosci’®.

Oczekuje sie, ze partner wiodgcy odzyska kwote od odpowiedniego partnera projektu
(wigcznie ze sobg) zgodnie z ustanowionym systemem uzgodnionym w umowie
partnerstwa. Jezeli partner wiodacy nie zdofa odzyska¢ kwoty od odpowiedniego partnera
projektu, aby zwréci¢ kwote objetg nieprawidtowoscia przed uptywem terminu
okredlonego w pismie dotyczgcym zwrotu naleznosci, partner wiodacy niezwtocznie
informuje o tym IB.SH. Informacja ta powinna zawiera¢ dowdd na to, ze partner wiodgacy
podjat wszelkie niezbedne kroki majgce na celu odzyskanie naleznosci zgodnie z umowg
partnerska.

Na podstawie tych dowoddéw i w  przypadku gdy partner wiodacy nie zwrdci
nieprawidtowej kwoty w terminie okreslonym w pismie dotyczacym zwrotu naleznosci,
cztonkowie KM panstwa, ktérego dotyczy sprawa, zostang o tym poinformowani. Zrobi to
IB.SH w celu odzyskania niestusznie wyptaconych kwot od panstwa, na terytorium ktérego
znajduje sie dany partner. W przypadku gdy parter wiodacy nie bedzie w stanie
udowodni¢, ze podjat wszelkie kroki nalezne w celu odzyskania naleznosci zgodnie
z umowa partnerska, zastosowanie ma art. 11(2) umowy o dofinansowanie.

W przypadku kwot z EFRR”’/funduszy norweskich/EIS, ktérych nie udato sie odzyskac,
odpowiednie panstwo partnera projektu jest zobowigzane do odzyskania nieprawidtowe;j
kwoty na rachunek IB.SH. Dlatego tez, odpowiedni kraj biorgcy udziat w Programie bedzie
uprawniony do zgdania nienaleznie wyptaconych funduszy od danego partnera projektu.

"Umowa o dofinansowanie i art 147 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
7 Art. 122 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013
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Rysunek 10: Postepowanie w sprawie nieprawidtowosci w Programie
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Ustalenia niefinansowe

Ustalenia niefinansowe ’° prowadzg do podjecia innych s$rodkéw nastepczych niz
wspomniane powyzej. Partner wiodacy zostanie poproszony o zastosowanie $Srodkéw
naprawczych np. w strukturach zarzadzania, w przypadku btedéw w dokumentacji lub
btedéw systemowych. W zaleznosci od ustalenia moze by¢ konieczne zastosowanie takich
srodkéw z mocg wsteczng.

W zaleznosci od sprawy, zaréwno ustalenia finansowe jak niefinansowe moga prowadzic
do zmian w umowie o dofinansowanie projektu (tresci i kwoty przyznanych funduszy),
jak réwniez do jej (czeSciowego) rozwigzania. Rozwigzanie umowy moze réwniez
skutkowac przedstawieniem wnioskdéw o zwrot nienaleznie wyptaconych funduszy.

Ostateczne korekty budzetu projektu

IZ/WS musi zapewni¢ zgodno$¢ z art. 143 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczacego
nieprawidfowosci, tj. zarédwno korekty finansowe zwigzane z pojedynczg, jak i z
systemowg nieprawidtowoscig, nie mogg by¢ ponownie wykorzystane w projekcie lub
projektach, w ktérych wystgpity nieprawidtowosci. W zwigzku z tym budzet projektu musi
zosta¢ odpowiednio skorygowany.

Po wdrozeniu $rodkéw nastepczych i wyréwnaniu/odzyskaniu nieprawidtowej kwoty
1Z/WS informuje o zamknieciu sprawy nastepujace organy:
e instytucje audytowa / grupe audytoréow
KM,
w uzasadnionych przypadkach, organy krajowe odpowiedniego panistwa,

a w przypadku podejrzenia naduzycia finansowego, Komisje Europejska
(zob. art. 122 ust. 2 rozporzadzenia 1303/2013).

Korekty we wniosku o ptatnosé w ramach Programu

IZ/WS zarzadza ksiegg dtuznikdw Programu. Na podstawie oceny i informacji dotyczacych
sprawy 1Z/WS dokonuje odliczen, odzyskiwania kwot i innych powigzanych korekt we
whniosku o ptatnos$¢ skierowanym do Komisji Europejskiej. Na koniec 1Z/WS przedktada
Komisji Europejskiej ,Oswiadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach” do dnia 15
lutego roku nastepujacego po odzyskaniu lub wycofaniu’’.

K.3.4 Korekty na poziomie Programu

Btedy systemowe’®j inne rodzaje btedéw mozna wykryé réwniez na poziomie Programu.
Btedy takie mozna wykryé podczas etapu realizacji i na konicu, podczas zamkniecia

’® Wszelkie ustalenia bez negatywnych konsekwencji finansowych

7 Art. 138 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 powiazany z art. 59 ust. 5 rozporzadzenia (EU, EURATOM) nr 966/2012
78 Np. jezeli panstwo uczestniczgce nie wypetnia swoich obowigzkéw 1Z/WS ma prawo zawiesic¢
dokonywanie ptatnosci na rzecz wszystkich partneréw projektu, ktorych siedziba znajduje sie na
terytorium danego panstwa uczestniczacego
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projektu. Mogg one prowadzi¢ do konsekwencji takich jak korekty finansowe Ilub
wstrzymanie/zawieszenie ptatnosci na poziomie Programu.

W przypadku gdy btedy wykryte na poziomie Programu skutkujg korektami finansowymi,
mogqy one prowadzi¢ do korekt na poziomie projektu lub do korekt w zakresie wsparcia
dostepnego dla wnioskodawcéw i beneficjentow.

W przypadku gdy Komisja Europejska zarzadza wstrzymanie/zawieszenie ptatnosci na
poziomie Programu, wptywa to na ogdlng ptynnos¢ finansowg w ramach Programu. 1Z/WS
uczyni co w jego mocy, aby wyjasni¢ te kwestie z Komisjg Europejskg i uruchomic
wstrzymane/zawieszone ptatnosci. Moze to jednak prowadzi¢ do wstrzymania ptatnosci
na poziomie projektu, w zaleznosci od dostepnosci srodkédw na rachunkach Programu.

Partnerzy wiodgcy zostang poinformowani o kazdym przypadku, gdy nie bedzie mozna
unikng¢ oddziatywania na poziomie projektu.

L Rozpatrywanie skarg

L.1 Terminologia i zakres rozpatrywania skarg

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporzadzenia UE nr 1303/2013 panstwa uczestniczace
ustanawiajg procedure rozpatrywania skarg w ramach Programu. Jej celem jest
efektywne rozpatrywanie skarg. W Programie mozliwe jest ztozenie skargi przez
wnioskodawcéw i beneficjentow.

Zgodnie z terminologig programu, termin “skarga” odnosi sie do trzech rdézinych
scenariuszy:

Skargi na decyzje 1Z/WS Programu podczas wdrazania projektu oparte s3 o zapisy
umowy o dofinansowanie zawartej miedzy 1Z/WS a partnerem wiodgcym, zgodnie z
zasadami zawartymi w umowie.

Skargi zwigzane z KPS i ADS muszg by$ adresowane do odpowiedzialnego organu
panstwowego lub administracyjnego zgodnie z ustanowionym systemem zarzgdzania,
finanséw i kontroli oraz majgcymi zastosowanie zasadami painstwowymi.

Skargi moga dotyczy¢ procesu oceny projektow i jego prawidtowosé. Procedura
dotyczaca tego typu skargi opisana jest ponizej.

L.2 Prawo do skarg i wymagania formalne

Skargi mozna sktadaé, jezeli istnieje podejrzenie, ze podczas procesu oceny wnioskdw
nastgpity btedy majace wptyw na decyzje o dofinansowaniu. Bfad oznacza, ze ocena
projektow nie przebiegata zgodnie z kryteriami oceny i/lub procedurami zawartymi
w Podreczniku Programu oraz dokumentach dla danego naboru. Dotyczy to réwniez
btedow technicznych, skutkujgcych niepetng albo niewtasciwg oceng. Jezeli projekt nie
zostanie wybrany do dofinansowania z Programu w wyniku takich bteddw,
wnioskodawca ma prawo do ztozenia skargi.

Skarga na warunki zatwierdzenia projektu zostanie rozpatrzona podczas procesu
zawierania umow dotyczacych projektu (patrz rozdziat E).
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Prawo do zfozenia skargi ma wnioskodawca wiodacy, jako ze to wnioskodawca wiodacy
jest prawnym reprezentantem grupy projektowej (zasada partnera wiodgcego).
Whnioskodawca wiodacy zbierze informacje i ztozy skarge w imieniu wszystkich
partnerow projektu.

Skarga musi zostac ztozona przez partnera wiodgcego przez e-mail do 1Z/WS Programu w
ciggu 28 dni kalendarzowych po otrzymaniu zawiadomienia o decyzji dotyczacej
funduszy z danego naboru.

Whnioskodawca wiodgacy sprecyzuje, jakie btedy lub pomyitki zaszty w trakcie oceny
projektu i wskaze wyrazne odniesienie do Podrecznika Programu i dokumentéw
konkretnego naboru.

L.3 Rozpatrywanie skargi

Po otrzymaniu skargi 1Z/WS potwierdza wnioskodawcy wiodgcemu na pismie, ze skarga
zostata otrzymana. 1Z/WS odpowiednio zawiadamia KM.

IZ/WS bada skarge na podstawie informacji zgtoszonych przez wnioskodawce wiodgcego.
Aby zagwarantowac obiektywng ocene, w zbadaniu skargi weZmie udziat personel 1Z/WS
niezaangazowany w pierwszg ocene danego projektu. IZ/WS w zwigzku ze skargg moze
7z3da¢ od wnioskodawcy wiodgcego dodatkowych informacji. 1Z/WS poinformuje
przewodniczgcego/g KM o wyniku analizy.

Na podstawie analizy I1Z/WS, przewodniczacy/a KM zdecyduje, czy skarga jest uzasadniona
albo przekaze jg do catego KM w celu podjecia decyzji. KM moze takze ustanowié grupe
zadaniowag lub podkomisje do spraw skarg.

Jezeli skarga zostanie uznana za zasadng, sprawa zostanie przekazana z powrotem do
IZ/WS w celu zrewidowania wniosku projektowego i jego oceny. 1Z/WS musi dostarczyé
zaktualizowang ocene do KM. Na tej podstawie KM podejmie nowg decyzje. Ostateczna
decyzja dotyczaca skargi zostanie podana do wiadomosci wnioskodawcy wiodgcego na
pismie.

Decyzja dotyczaca skargi bedzie ostateczna, wigzgca dla wszystkich stron i w Programie
nie bedzie zadnego dalszego postepowania, jezeli skargi jest oparta na tych samych
podstawach.

Zestawienie zbadanych i rozpatrzonych skarg przez przewodniczacego/q KM oraz 1Z/WS
bedzie regularnie dostarczane do KM.
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Zatacznik | — Kryteria oceny jakosci na etapie 1

Kryteria ‘ Pytania przewodnie

l. Znaczenie wniosku

Koncepcja projektu jest
zgodna z tematyka
Programu i danym
zaproszeniem do sktadania
whnioskow.

Czy wyzwania opisane w koncepcji projektu odpowiadajg
tematyce wybranego celu szczegétowego okreslonego w
programie wspotpracy?

Czy wybrane grupy docelowe i ich potrzeby odpowiadajg
tematyce wybranego celu szczegétowego?

Czy koncepcja projektu jest zgodna z przedmiotem danego
naboru wnioskéw okreslonym w ogtoszeniu dotyczgcym naboru?

Koncepcja projektu
przyczynia sie do osiggniecia
jednego z oczekiwanych
rezultatow Programu.

Czy poprawie ulegnie zdolnos$¢ instytucjonalna grup docelowych
projektu?

Koncepcja projektu
przyczynia sie do realizacji
polityki i strategii istotnych
dla obszaru objetego
Programem.

Czy koncepcja projektu przyczynia sie do realizacji polityk
i strategii istotnych dla obszaru objetego Programem? S3 to na
przyktad: strategia ,Europa 2020”, Strategia Unii Europejskiej na
rzecz Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB), Strategia rozwoju
spoteczno-ekonomicznego Federacji Rosyjskiej (Strategia na
rzecz poétnocno-zachodniej Rosji) lub inne polityki/strategie
sektorowe (TEN-T, ramowa dyrektywa wodna).

Koncepcja projektu ma
wartos$é transnarodowa.

Czy koncepcja projektu (dziatania i produkty oraz ich
zastosowanie oraz partnerstwo) uzasadnia koniecznos$¢ podjecia
wspotpracy transnarodowej i dostarczy produkty i rezultaty
istotne dla Regionu Morza Battyckiego lub jego duzej czesci

Koncepcja projektu
wykazuje wartos¢ dodana.

Czy przeprowadzono/prowadzi sie podobne dziatania lub
uzyskano podobne produkty we wczes$niejszych projektach
wspotfinansowanych w ramach transnarodowych programéw
RMB (czy w ramach projektu zaplanowano produkty, ktére
whiosg wartos¢ dodang do juz istniejgcych produktéw projektow
wspotfinansowanych  w  ramach programoéow  wspotpracy
transnarodowej RMB)?

Il. Partnerstwo

Planowane partnerstwo ma
wystarczajgcy potencjat do
realizacji propozycji
gtéwnego projektu.

Czy skfad partnerstwa jest odpowiedni do przeprowadzenia
proponowanych dziatan i osiggniecia planowanych rezultatéow
(czy partnerstwo posiada kompetencje wymagane do realizacji
projektu; czy partnerstwo ma  wystarczajgcy  zasieg
geograficzny)? Jakich kompetencji i, jesli dotyczy, ktorych
obszaréw geograficznych brakuje?

Czy plany wiaczenia kolejnych partneréw sg wystarczajgce?
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Ill. Spéjnos¢ podejscia

Oczekiwane rezultaty sg
spdjne z proponowanym
podejsciem.

Czy wymienione rezultaty opisane w koncepcji projektu mozna
osiggnaé, przyjmujgc proponowane podejscie (czy planowane
produkty i dziatania prowadzg do osiggniecia opisanych
rezultatow; czy proponowane podejscie jest realistyczne)?

Czy koncepcja projektu zawiera dziatania lub inwestycje
demonstracyjne? Jezeli tak, czy wspierajg one osigganie
rezultatow projektu?

IV. Budzet

Nie beda przyznawane punkty w kategorii budzet. Wytacznie rekomendacje zostang

przedstawione.

Czy planowany budzet wydaje sie by¢ realistyczny, jezeli chodzi o
planowane dziatania, produkty, rezultaty oraz zaangazowanych
partnerow?
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Zatacznik Il - kryteria oceny jakosci na etapie 2

l. Znaczenie wniosku

Projekt jest zgodny z
tematykg Programu i danym
zaproszeniem do sktadania
whnioskow.

Czy wyzwania podejmowane we wniosku dotyczgcym projektu
odpowiadajg tematyce wybranego celu szczegétowego
okreslonego w programie wspodtpracy?

Czy wniosek dotyczgcy projektu jest zgodny z przedmiotem
danego zaproszenia do sktadania wnioskéw okreslonym w
ogtoszeniu dotyczacym zaproszenia?

Projekt przyczynia sie do
osiggniecia jednego z
oczekiwanych rezultatéw
Programu.

Czy poprawie ulegnie zdolnos$¢ instytucjonalna grup docelowych
projektu (ktérego z pieciu wymiaréw zdolnosci okreslonych w
programie wspodtpracy bedzie dotyczyta zmiana)? Czy wybrane
grupy docelowe majg znaczenie dla wybranego celu
szczegdtowego?

Projekt przyczynia sie do
realizacji polityki i strategii
istotnych dla obszaru
objetego Programem.

Czy projekt przyczynia sie do realizacji polityk i strategii istotnych
dla obszaru objetego Programem? Sg to na przykfad: strategia
»Europa 2020”, Strategia Unii Europejskiej na rzecz RMB (SUE
RMB), Strategia rozwoju spoteczno-ekonomicznego Federacji
Rosyjskiej (Strategia na rzecz pétnocno-zachodniej Rosji) lub inne
polityki/strategie sektorowe (TEN-T, ramowa dyrektywa wodna).

Uznaje sie, ze projekt ma
wartos¢ transnarodowa.

Czy projekt uzasadnia koniecznos¢ podjecia wspotpracy
transnarodowej (czy zaproponowane podejscie — dziatania i
produkty oraz ich zastosowanie — oraz partnerstwo wykazujg
koniecznos$¢ wspodtpracy transnarodowej)?

Projekt wykazuje wartos¢
dodana.

Czy przeprowadzono/prowadzi sie podobne dziatania lub
uzyskano podobne produkty w ramach wczesniejszych projektéow
wspotfinansowanych w ramach transnarodowych programoéw
RMB (czy w ramach projektu zaplanowano produkty, ktore
whiosg wartos¢ dodang do juz istniejgcych produktéw projektow
wspotfinansowanych w ramach programow wspétpracy
transnarodowej RMB)?

Projekt stanowi wktad w
realizacje zasad
horyzontalnych Unii
Europejskiej zgodnie z art. 8
ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr
1299/2013.

Czy projekt stanowi wkfad w realizacje nastepujacych zasad
horyzontalnych:

— zrbwnowazony rozwoj;

— réwne szanse i niedyskryminacja;

—rownos¢ mezczyzn i kobiet;

Czy w ramach projektu przyjeto praktyczne podejécia dotyczace
zasad horyzontalnych?

Il. Partnerstwo
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Partnerstwo ma
wystarczajacy potencjat do
realizacji planowanych
dziatan i dostarczenia
oczekiwanych produktéw

i rezultatow.

Pytania przewodnie

Czy partnerstwo posiada wystarczajgce kompetencje
i wiedze fachowg do realizacji planowanych dziatari i do
osiggniecia planowanych rezultatow?

Czy zasieg geograficzny partnerstwa jest wystarczajgcy? (Jakich
kompetencji i obszarow geograficznych brakuje?)

Czy stosuje sie zasade wielopoziomowego zarzadzania
w sposdb wspdtmierny do celéw projektu?

Czy zaangazowane sg odpowiednie poziomy administracji, np.
instytucje lokalne, regionalne i krajowe?

Czy zapewniono odpowiedni poziom wspétpracy miedzy
podmiotami rzgdowymi i pozarzgdowymi?

Czy wyjasniono i uzasadniono przypadki braku réwnowagi?

Czy uwzgledniono podejscie przekrojowe (czy zaangazowane sg
organizacje z odpowiednich sektordw; czy partnerstwo
dopuszcza stosowanie podejscia multidyscyplinarnego)?

W jakim stopniu w projekt zaangazowane sg podmioty sektora
prywatnego (jakie sa konkretne zadania sektora prywatnego;
w jaki sposdb wnoszg wartos¢ dodang do projektu)?

Czy istnieje jakikolwiek brak réwnowagi w zakresie funkcji
partnerow w projekcie (czy realizacja projektu zostata
zdominowana przez niektorych partneréw)?

Czy zidentyfikowany brak réwnowagi jest uzasadniony?

Czy wszyscy partnerzy projektu wnoszg wktad w tresc projektu
(zaden z partnerdow nie wykonuje wytgcznie zadania
polegajgcego na zarzadzaniu)?

Jezeli dotyczy: w jakim stopniu zaangazowanie organizacji
stowarzyszonych wnosi warto$¢ dodang do projektu (jaki jest
gtéwny cel ich zaangazowania; jakie sg ich gtéwne zadania w
ramach projektu; czy partnerzy stowarzyszeni przyczyniajg sie
do osiggniecia rezultatow)?

Jezeli dotyczy: w jakim stopniu zaangazowanie rezerwowych
partnerow projektu i ich dziatania wnoszg warto$¢ dodang (czy
ich wktad jest niezbedny do dostarczenia okreslonych
produktow)?

Czy z zaangazowaniem partneréw rezerwowych wigzg sie
jakiekolwiek zagrozenia?

Czy, jezeli nie uda sie zaangazowac w projekt takich partneréw,
zagrozone bedg osiggniecia projektu?
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Ill. Spéjnos¢ wniosku z jakoscig podejscia
Oczekiwane rezultaty sg Czy plan prac jest wyraznie opisany i realistyczny?
spéjne z proponowanym
podejsciem. Czy rezultat(-y) mozna osiggnac poprzez proponowane

dziatania i produkty?

Czy proponowane dziatania prowadzg do uzyskania
proponowanych gtéwnych produktéw?

Czy cele w zakresie komunikacji, grupy docelowe
i podejscie w ramach pakietu roboczego sg spdjne i logicznie ze
sobg powigzane?

Czy dziatania sg realistyczne i wystarczajgce do osiggniecia
celéw w zakresie komunikac;ji?

Czy wniosek dotyczacy projektu zawiera dziatania lub
inwestycje demonstracyjne, ktére wspierajg osigganie
rezultatow projektu?

Projekt przyczynia sie do Czy projekt przyczynia sie do osiggniecia obowigzkowego
osiagniecia obowigzkowego wskaznika produktu?

wskaznika produktu — Liczba
udokumentowanych Czy projekt przyczynia sie do osiggniecia co najmniej jednego
doswiadczen w zakresie nauki | innego wskaznika produktu okreslonego w Programie?

— i co najmniej jednego
innego wskaznika produktu Czy cele okreslone dla projektu sg realistyczne?
okreslonego w Programie.

Zaangazowanie partnerow Czy w ramach planu prac zapewniono wspdlng realizacje

jest zgodne z podejsciem dziatan?

transnarodowym

wymaganym w ramach Czy poszczegdlnym partnerom wyznaczono role w zakresie
Programu. prowadzenia konkretnych dziatan (czy zadania s3 wykonywane

wspolnie przez roznych partneréw/rdozne panstwa)?

We wniosku uwzglednia sie
wymogi KM dotyczace Czy we wniosku przestrzega sie wymogow okreslonych przez
koncepcji projektu. KM w odniesieniu do koncepcji projektu? (wymogi te zostang
wyszczegdlnione w zatwierdzeniu przez KM koncepcji projektu
do udziatu w drugim etapie).

IV. Trwatos¢
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Planowane dziatania
okreslone we wniosku
dotyczacym projektu
sg wystarczajace do
zapewnienia trwatosci
produktow

i rezultatow.

Pytania przewodnie

Czy w ramach projektu uzyskane zostang konkretne produkty
lub rezultaty, ktére beda wykorzystywane po zakoriczeniu
etapu realizacji projektu?

Czy wyraznie okreslono grupy docelowe gtdwnych produktéw
projektu (kto bedzie korzystac z gtdwnych produktow)?

Czy grupy docelowe sg w wystarczajgcym stopniu
zaangazowane w opracowywanie gtéwnych produktéw w celu
zapewnienia ich trwatosci?

V. Budzet i zarzadzanie

Budzet okreslony we wniosku
dotyczacym projektu jest
odpowiedni dla planowanych
dziatan, produktéw,
rezultatow oraz
zaangazowania partnerow.

Czy budzet jest odpowiedni dla planowanych dziatan,
produktow, rezultatdéw oraz zaangazowania partnerow?

Czy plan wydatkdéw jest spéjny/realistyczny (czy planowany
budzet na poszczegdlne okresy sprawozdawcze jest logiczny
i zgodny z planem prac dotyczgcym dziatan i produktéw
projektu)?

Planowane dziafania

i wydatki sg kwalifikowalne
z finansowego punktu
widzenia.

Czy specyfikacje linii budzetowej (zewnetrzne ustugi
i sprzet) sg precyzyjne, jasno okreslone i uzasadnione?

Czy istniejg jakiekolwiek przestanki Swiadczace o tym, ze plan
prac/dziatania zawierajg koszty niekwalifikowalne?

Czy cokolwiek wskazuje na niekwalifikowalnos¢ struktury
partnerow projektu (np. partnerstwo parasolowe, ukryte

organizacje partnerskie)?

Czy przestrzegane sg zasady dotyczace pomocy publicznej?

Struktura zarzadzania
wykazuje wystarczajgcy
potencjat do zapewnienia
nalezytego merytorycznego
i finansowego zarzadzania
w ramach wniosku
dotyczacego projektu.

Czy opis zarzgdzania merytorycznego i finansowego spetnia
wymogi okreslone w Programie?

Czy zaplanowano wystarczajgce zasoby na potrzeby zarzadzania
merytorycznego i finansowego?

Czy zaplanowane dziatania w zakresie komunikacji
i koordynacji wewnetrznej s3 wystarczajace?
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